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SCHNITTSTELLENKOORDINATION BEI FLACHENHEIZUNGS- UND
FLACHENKUHLUNGSSYSTEMEN IM NEUBAU

1. EINFUHRUNG
1.1 Vorwort

Flachenheizsysteme spielen seit Anfang der 70er Jahre eine wichtige Rolle in der Heiztechnik. Zu Beginn der ersten
Olkrise war die FuRbodenheizung nur Problemldser als Niedertemperatursystem fir Warmepumpenanlagen, um mit
einem Niedertemperatursystem wirtschaftliche Arbeitszahlen erreichen zu kénnen. Erst spater wurden Ful3bodenhei-
zungssysteme aufgrund der positiven Erfahrungen immer mehr verwendet. Der Einsatzbereich beschrankte sich vor-
erst auf Neubauten mit verhaltnismaRig geringer Heizlast. Im Laufe der Jahre wurde die typische FuBbodenheizung
als Nasssystem um die Anwendung als Trockensystem erweitert und der Effekt der Niedertemperatursysteme auch
um die Flachenorientierungen Wand und Decke erganzt. Neben diesen Anwendungen als Heizsysteme fur Wand,
Boden und Decke wurde in den letzten Jahren der Doppelnutzen sowohl als Heiz-, wie auch als Kiihlsystem entdeckt
und umgesetzt. Dieser Trend spiegelt sich in der internationalen Normung wieder. Die urspringliche FuRbodenhei-
zungsnorm DIN 4725 wurde auf europaischer Ebene in die DIN EN 1264 Uberflhrt. Niedertemperatursysteme finden
in samtlichen Orientierungen (Wand, Boden und Decke) ihre Anwendung. Es wird immer eine Losung zur behagli-
chen sowie energieeffizienten Beheizung oder Kiihlung von z.B. Wohnraumen oder Gewerbeobjekten gefunden.
Verschiedene Anforderungen, wie z.B. Betrieb als Niedertemperatursystem in Kombination mit Warmepumpenanlage
oder fUr solarunterstiitztes Heizen sind nur einige Aspekte fir die Systemauswabhl.

Fir die Koordination von Planung und Ausfiihrung beheizter FuRbodenkonstruktionen in bestehenden Gebauden
hat der Bundesverband Flachenheizungen und Flachenkihlungen e.V. in Zusammenarbeit mit anderen Fach-
verbanden den Informationsdienst ,Schnittstellenkoordination bei Flachenheizungs- und Flachenkihlungssys-
temen in bestehenden Gebauden®, Stand Januar 2009 erstellt. Das Dokument ist im Internet abrufbar unter:
www.flaechenheizung.de. Die vorliegende Broschure bildet die Fortschreibung der alteren ,Schnittstellenkoordina-
tion bei beheizten FuBbodenkonstruktionen®, Ausgabe: Februar 2005, um die Anwendungen in Wand und Decke fir
Flachenheizungs- und Flachenkiihlungssysteme im Neubau.

1.2 Anwendungsbereich

Zunehmend werden Flachenheizungssysteme, wie z.B. FuRbodenheizungen, Wand- und Deckenheizungen oder
kombinierte Systeme aus Flachenheizungen und Flachenkihlungen in Boden, Wand und Decke nicht nur in Ein- und
Zweifamilienhauser, sondern auch in Buros, Kindergarten, Schulen, Museen, Ladengeschaften, Sporthallen, Indus-
triehallen, Kirchen usw. eingebaut. Die am Markt angebotene Systemvielfalt bietet umfangreiche Lésungen.

Diese Fachinformation zeigt die zwischen den beteiligten Verbanden abgestimmten gewerketibergreifenden Zusam-
menhange auf und erganzt die geltenden Normen und Technischen Regeln. Sie dient hauptsachlich der Abstim-
mung und Koordination bei der Herstellung von raumflachenintegrierten Heiz- und Kihisystemen. Die enthaltenen
Checklisten und Protokolle dienen der Dokumentation der einzelnen Planungs- und Arbeitsschritte bis zur Ubergabe
mangelfreier Gewerke insbesondere im Wohnungsbau und ahnlichen Bereichen.

Die elektrischen Flachenheizsysteme werden hier nicht behandelt. Weiterfihrende Informationen enthalten die
Druckschriften des BVF unter www.flaechenheizung.de.

1.3 Definitionen und Fachbegriffe
Fir die Anwendung von Fachbegriffen in dieser Fachinformation gelten folgende Definitionen:

Flachenheiz-/kiihlsysteme

Raumflachenintegrierte Heiz- und Kiihlsysteme mit Wasserdurchstrémung gemaf DIN EN 1264, die in den Konstruk-
tionsaufbau der RaumumschlieRungsflachen des zu beheizenden oder zu kihlenden Raumes (FuRRboden, Wand
oder Decke) eingefligt sind und mit diesem eine bauliche Einheit bilden.

Funktionsheizen
Erstaufheizung des Flachenheiz-/kiihlsystems gemaR DIN EN 1264 nach einem vorgegebenen Protokoll zur Uber-
prufung der ordnungsgemafien Funktion.
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Belegreifheizen
Nur bei FuRbodenkonstruktionen: Beheizen des Estrichs oder der Verbundkonstruktion zum Erreichen der Belegreife
als Vorbedingung fur die Verlegung der Oberbdden.

Lastverteilschicht
Nur bei FuRbodenkonstruktionen: Tragfahige, stabile Schicht mit den erforderlichen Eigenschaften zur Aufnahme der
vorgesehenen Flachen- und Punktlasten, z.B. Estriche nach DIN 18 560, Fertigteilestriche, etc..

Daruber hinaus gelten die Begriffe der einschlagigen Normen.

1.4 Planungs- und Bauablauf

Die Checklisten fur die Herstellung von Flachenheizungs- und Flachenkihlungssystemen dokumentieren den Bauab-
lauf und das Ineinandergreifen der beteiligten Gewerke. Sie sind eine Zusammenstellung von speziellen Anforderun-
gen fiir die beschriebenen Systemlésungen und unterstiitzen Planer, Bauausfiinrende und Uberwachende. Sie tragen
somit zur Sicherstellung eines optimalen Bauablaufs als auch eines hohen Qualitatsstandards bei. Die Beachtung der
die Gewerke betreffenden Anforderungen ist durch Unterschrift zu bestatigen.

Es ist rechtzeitig ein Gesprach zur Koordination zwischen Architekt, Planer, Heizungsbauer, Trockenbauer,
Estrichleger, Oberbodenleger und ggf. anderen Beteiligten zusammen mit dem Bauherrn oder dessen Ver-
treter zu fiihren, um die Gesamtplanung und Ausfiihrung abzustimmen.

1.5 Systemiibersicht und verwendete Protokolle

Hier wird ein Uberblick gegeben welche Systeme zur Verfiigung stehen und die logische Nomenklatur erlautert. Die
notwendigen Protokolle bei der Durchfliihrung der Arbeiten sind ebenfalls aufgefuhrt.

Nomenklatur

Die dreistellige Nomenklatur besteht aus zwei Buchstaben sowie einer zugehdrigen arabischen Ziffer.

Die erste Stelle bezeichnet die Ausfiihrungsart:

* N steht fir Nasssystem. Bei Nasssystemen werden Bindemittel und Zuschlagstoffe mit Wasser verarbeitet
und somit Feuchtigkeit in das Bauwerk eingebracht.

e T steht fur Trockensystem. Hier wird bei den Systemkomponenten auf das Einbringen von Feuchtigkeit weit-
gehend oder ganz verzichtet.

Die zweite Stelle bezeichnet die Flachenorientierung im Raum:

- B steht fir Boden

« W  stehtfir Wand

- D steht fir Decke

Die dritte Stelle ist eine laufende Nummer zur Unterscheidung der Bauformen mit gleicher Ausfiihrungsart

und Flachenorientierung.
In der Systemiibersicht sind derzeit 9 unterschiedliche Systeme beschrieben.

Ubersichtlich dargestellt sind diese Systeme in der nachfolgenden Systematik.
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1.6 Wichtige Hinweise zum Planungs- und Bauablauf

Im Folgenden werden allgemeine Hinweise zum Bauablauf gegeben. Die detaillierten Arbeitsschritte und Anweisun-
gen kénnen den Checklisten und Protokollen entnommen werden.

1.6.1 Fugen

Zu den haufigsten Fehlern im Planungs- und Bauablauf zahlen eine unterlassene Planung der erforderlichen Fugen
in den neu zu erstellenden Bauteilen / Bauteilschichten, eine ungenligende Abstimmung der beteiligten Gewerke
diesbezlglich sowie die fehlende Ausfiihrungsiberwachung.

Heizestriche nach DIN 18560-2

Bei Heizestrichen gemafl DIN 18560-2 ist durch den Bauwerksplaner ein Fugenplan in Abstimmung mit dem Hei-
zungsbauer, dem Estrichleger und dem Oberbodenleger zu erstellen, aus dem Art und Anordnung der Fugen zu
entnehmen sind. Dabei sind die Erfordernisse der jeweiligen Estrichart, der Heizkreisanordnung sowie des jeweiligen
Bodenbelags zu berticksichtigen. Vorhandene Bewegungsfugen des Bauwerks sind grundsatzlich zu Gbernehmen.
Estrichfugen durfen nur von Anbindeleitungen gekreuzt werden, nicht von den Heizkreisen selbst, wobei an den Kreu-
zungsstellen Uberschubrohre anzubringen sind, um eine Rohrbeschédigung auszuschlieRen.

Beheizte Fertigteilestriche (Trockenestriche)
Bei beheizten Fertigteilestrichen ist ein Fugenplan nach den Vorgaben des Herstellers erforderlich.
Beheizte Wand- und Deckenputze

Bei Wand- und Deckenputzen sind in der Regel nur die Bauwerksfugen zu Ubernehmen, eine Abstimmung mit dem
Putzer ist erforderlich.

Beheizte Wand- und Deckenaufbauten im Trockenbau

Bei beheizten Wandaufbauten im Trockenbau sind in der Regel nur die Bauwerksfugen zu ibernehmen, eine Abstim-
mung mit dem Trockenbauer ist erforderlich.

1.6.2 Schittungen

In FuBbodenunterkonstruktionen kénnen Ausgleichsschichten verwendet werden, um Unebenheiten, Héhenunter-
schiede, Kabel und Rohre auszugleichen oder um die Warmedadmmung zu verbessern. Bei Estrichsystemen nach
DIN 18560 missen diese im eingebauten Zustand eine gebundene Form aufweisen. Die Gesteinskérnungen
(Zuschlagsstoffe) kdnnen mineralisch oder mit Kunststoff gebunden werden. In jedem Fall sollte das Austrocknen
der eingebrachten Schicht beachtet werden. Schittungen dirfen verwendet werden, wenn ihre Brauchbarkeit nach-
gewiesen ist.

Bei Boden in trockener Bauweise wird empfohlen, die Angaben des Systemherstellers zu beachten. Bei Trocken-
schittungen sollten die zulassigen Schitthéhen und gegebenenfalls das Setzungsverhalten des Materials beachtet
werden.

1.6.3 Randdammstreifen

Beim Einbau von FuRbodensystemen muss um die Bodenflache umlaufend ein Randdammestreifen zu anschlieRenden
Flachen oder Bauteilen hin eingebaut werden. Dadurch werden durch klimatische Einflisse bedingte Bewegungen
ausgeglichen, die Ubertragung von Kérperschall vermieden und eine saubere Trennung der Bauteile gewahrleistet.

Es sind die Vorgaben der DIN 18560-2 und der DIN EN 1264-4 sowie die Angaben der Systemhersteller zu beachten.
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1.6.4 Estrichfeuchte und Messstellen bei Heizestrichen nach DIN 18560-2

Die Anordnung der Messstelle(n) ist durch den Heizungsplaner im Plan auszuweisen. Sie ist abhangig von der grofiten
Dicke des Estrichs, den ungunstigsten Bellftungsbedingungen im Raum und der geringsten Flachenleistung der Hei-
zung. Die vorgegebene Lage ist nach den Bedingungen vor Ort vom Verleger der Dammschicht zu Gberprifen, durch
den Heizungsbauer zu markieren und durch den Estrichleger zu ibernehmen.

Es ist pro Raum mindestens eine Messstelle zu markieren, bei groReren Rdumen (> 50 m?) entsprechend mehr. Bei
grélReren Flachen missen je 200 m? drei Messstellen vorgesehen werden.

Um den Messpunkt darf sich im Abstand von 10 cm (Durchmesser 20 cm) kein Heizungsrohr befinden.

Vor der maRgebenden Messung der Estrichfeuchte mit dem CM-Geréat wird empfohlen eine Uberpriifung der Feuchte
mit Folien oder elektronischem Messgerat vorzunehmen, um unnétige CM-Messungen zu vermeiden.

Die Messungen der Estrichfeuchte mit dem CM-Gerat durch den Oberbodenleger zur Bestimmung der Belegreife
sollen nur an den ausgewiesenen Messstellen erfolgen.

Die CM-Messung soll nach Protokoll P6 durchgefiihrt werden.
1.6.5 Aufheizen der Konstruktionen

Es wird unterschieden:

1.6.5.1 Funktionsheizen/Funktionskiihlen

Bei FuBbodenkonstruktionen dient das Funktionsheizen nach DIN EN 1264-4 als Nachweis der Erstellung eines man-
gelfreien Gewerks fur den Heizungsbauer und nicht als Aufheizvorgang zum Erreichen der Belegreife.

Den meisten beteiligten Gewerken an der Erstellung einer Fulbodenheizung ist das ,Aufheizen ein Begriff. Die
Notwendigkeit, dass Calciumsulfat- und Zementestriche vor der Verlegung von Bodenbelagen aufgeheizt werden
mussen, ist bekannt. Allerdings ist das klassische Aufheizen in Funktions- und Belegreifheizen getrennt worden.
Das Funktionsheizen hat nach der allgemein spezifischen Liegezeit des Estrichs zu erfolgen, bei Zementestrichen
frihestens nach 21 Tagen und bei Calciumsulfatestrichen frihestens nach 7 Tagen. Die einzuhaltenden Vorlauftem-
peraturen und die jeweilige Dauer sind im Protokoll P2 und P2.1 zu finden. Das Funktionsheizen dient dem Hei-
zungsbauer als Nachweis fir die mangelfreie Erstellung seines Gewerks. Darliber hinaus wird durch das Funktions-
heizen schon ein Teil des Uberschusswassers aus der Estrichherstellung entfernt, wodurch die Wartezeit bis zur
Belegreife verkirzt wird. Es ist nicht gewahrleistet, dass damit die notwendige Ausgleichsfeuchte zur Verlegung des
gewinschten Oberbodenbelags erreicht wird.

Bei Wand- und Deckenheizsystemen ist ebenfalls eine Funktionspriifung nach Protokoll P4 auszufiihren.

1.6.5.2 Belegreifheizen

Der Trocknungsverlauf fur den Estrich ist nicht abschatzbar. Bei hoher relativer Raumluftfeuchte kommt er unter Um-
standen ganz zum Stillstand.

Eine Beschleunigung des Trocknungsvorgangs kann durch den Betrieb der FulRbodenheizung (Belegreifheizen),
Luftwechselraten oder Malnahmen wie das mechanische Trocknen erreicht werden. Eine abgestimmte Anleitung fur
das Belegreifheizen ist im Protokoll P7 enthalten. Jedes Belegreifheizen ist als besondere Leistung nach VOB C DIN
18380 durch den Bauherrn gesondert zu beauftragen.

Das Belegreifheizen ist der zweite Schritt zur Erreichung der Belegreife. Im Interesse des Baufortschritts ist zu emp-
fehlen, dass das Belegreifheizen sich ohne Unterbrechung an die Funktionsheizung anschlief3t. Analog der Funk-
tionsheizung ist auch bei diesem Arbeitsschritt ein Protokoll zu erstellen (siehe P7). Das Belegreifheizen soll dem
Oberbodenleger einen belegreifen Estrich liefern. Um vor der abschlieRenden CM-Messung Richtwerte zur Feuchte
zu erhalten, kann die sogenannte Folienpriifung herangezogen werden. Ist unter der abgeklebten PE-Folie nach 24
Stunden keine Feuchte vorhanden, kann i. d. R. die CM-Messung erfolgen.

Die Belegreife ist Voraussetzung flr den Beginn der Arbeiten des Oberbodenlegers.
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1.6.6 Putzfeuchte in Wand- und Deckenputzen

Putze im Bereich Wand und Decke werden analog zu Estrichen mit den gleichen Bindemitteln unter Beimischung von
Wasser hergestellt. Damit sind auch annahernd die gleichen werkstoffspezifischen Eigenschaften zu erwarten. Das
Trocknungsverhalten ist dem der Estriche ahnlich. Darlber hinaus ermdglichen viele weiteren Bindemittelkombina-
tionen (Herstellerrezepturen) andere bauspezifische Trocknungs- bzw. Aushértzeiten, aus diesem Grunde sind die
Herstellerangaben bindend und mussen erfragt werden. Diese Werte sind in die entsprechenden Checklisten NW1
oder ND1 zu Ubernehmen.

Die Trocknungsdauer bestimmt den Beginn des Funktionsheizens und wird nach folgenden Vorgaben errechnet:

- Kalkzementputz promm 1  Tag

- Kalkputz promm 1  Tag

- Gipsputz 1 Tag (dickenunabhéangig)

- Lehmputz Tage

- Systemputz = .l Tage (entsprechend Vorgabe des Putzherstellers)
1.6.7 Bestandsaufnahme Untergrund

Zentrale Malinahme ist die maflliche Bestandsaufnahme des vorhandenen Untergrundes durch den sachkundigen
Fachmann. Die aufgenommenen Werte sollten mit den Richtlinien (z. B. DIN 18202, DIN 1055, EN 1991) und den
Angaben des Herstellers des geplanten Systems verglichen werden. Dies ist die Voraussetzung flr die Festlegung
der nachfolgend durchzufihrenden MalRnahmen, die neben der Installation eines Flachenheiz-/kihlsystems fur eine
dauerhafte, wertbestandige Immobilie erforderlich sind.

Wesentliches Kriterium fur die Auswahl eines Flachenheiz-/kiihlsystems ist die verfugbare Aufbauhdhe. Vorhandene
Anschlusshdhen z.B. zu Turen, Treppenabsatzen, Fensterlaibungen und Nachbarrdumen sind zu beriicksichtigen.

1.6.8 Warmedammung

Die durchzuflihrenden Warmedammmalfnahmen sind geman den gesetzlichen Vorgaben vom Bauwerksplaner fest-
zulegen.

1.6.9 Innendammung
Manche Gebaude lassen aufgrund ihrer Fassadengestaltung eine Anbringung der Warmedammung auf der AulRen-
seite der AuBenwand nicht zu. Hier kann nur eine innere Warmedammung aufgebracht werden. Eine solche

MafRnahme muss bauphysikalisch sorgfaltig begleitet werden, eine Taupunkttemperaturunterschreitung im Bauteil ist
zu vermeiden.

1.6.10 Schallschutz

Die Vorgaben der DIN 4109 Schallschutz im Hochbau sind zu beachten.

1.6.11 Holzkonstruktion

Bei Holzkonstruktionen ist der Planung und Ausfliihrung besondere Aufmerksamkeit zu widmen (Installationsebene,
Winddichtheit, Holzschutz etc.)

1.6.12 Kuhlen mit Flachensystemen

Wird mit einem Flachenheizungssystem gekuhlt, muss der eventuell entstehenden Kondenswasserbildung erhdhte
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Mit der Abkuhlung der Luft bei gleichbleibender (absoluter) Wasserdampfmenge
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erhoht sich die relative Luftfeuchte, ggf. bis zur Kondenswasserbildung. Die Raumluft enthalt stets ein gewisses Maf}
an Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf. Die Fahigkeit der Luft, Wasserdampf aufzunehmen, sinkt mit fallender
Temperatur. Unter dem Taupunkt versteht man die Temperatur, bei der 100 % Sattigung erreicht wird und somit keine
weitere Feuchtigkeit mehr aufgenommen werden kann. Besonders an Kuhlflachen, auf denen die Temperatur nied-
rig ist, kann dieser Punkt relativ schnell erreicht werden. Als Folge dessen wird ,Schwitzwasser” an diesen Flachen
entstehen. Das in Flachenkihlsystemen zirkulierende Wasser darf daher die Taupunkttemperatur an der zu kiih-
lenden Oberflache nicht unterschreiten. Dies kann durch unterschiedliche Verfahren erreicht werden.

Bei den heute Ublichen Systemen wird entweder die Vorlauftemperatur oberhalb des Taupunkts gehalten oder der
Kihlwasserzufluss vor Erreichen des Taupunktes zeitweise unterbrochen. Rdume, in denen mit sehr hohem Feuchte-
anfall zu rechnen ist, z.B. Badezimmer und Kichen, werden in der Regel vom Kiihlbetrieb ausgenommen. Bei
feuchteempfindlichen Oberbodenbeldgen, wie z.B. Parkett und Naturfasern sollte vor allem die relative Luftfeuchte
an der FulRbodenoberflache beachtet und durch entsprechende RegelmalRnahmen begrenzt werden. Weiterfiihrende
Hinweise sind den BVF-Richtlinien und/oder Herstellerangaben zu entnehmen.

1.6.13 Planung der Flachensysteme

Um eine einwandfrei funktionierende Flachenheizung/-Kihlung zu erhalten ist eine detaillierte Planung erforderlich.
Basis fur die Flachenheizungsauslegung nach DIN EN 1264 ist die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Die
Heizlastberechnung berlcksichtigt die bauphysikalischen Vorgaben des gesetzlich vorgeschriebenen Energieaus-
weises. In Kombination mit der Gebaudehtille wird im Zuge der Erstellung des Energieausweises schon im Vorfeld
auch die Anlagentechnik ausgewahlt. Wird beispielsweise eine Warmepumpe installiert, sollte zur Erreichung einer
energieeffizienten Anlage auch die geplante Auslegungsvorlauftemperatur festgehalten sein, da diese die Basis fur
die Heizflachenauslegung ist. Bei der raumweisen Auslegung der Flachenheizung werden z.B. der Verlegeabstand,
durchlaufende Anbindeleitungen und deren Wéarmeabgabe, Oberbodenbeldge und die erforderliche spezifische
Warmestromdichte definiert. Die Auslegung sollte auf Basis einer systemspezifischen Leistungskennlinie erfolgen.
Diese wird vom Systemhersteller mittels warmetechnischer Prifungen gemal DIN EN 1264 ermittelt und flieRt in
die Softwareberechnung ein. Warmetechnisch geprifte und zertifizierte Flachensysteme sind ein wesentlicher Be-
standteil fir eine zuverlassig funktionierende Anlagentechnik im Gebaude.

Die Berechnungsergebnisse enthalten wenigstens die Heizkreislangen, Druckverlust und Volumenstrom fur den
einzelnen Heizkreis, den Verlegeabstand sowie evtl. Volumeninhalt der Rohrleitungsanlage.

Die Ergebnisse werden i.d.R. tabellarisch dargestellt und erlauben dem Ausfiihrenden die Dimensionierung von Aus-
dehnungsgefal® und Umwalzpumpe sowie den hydraulischen Abgleich der einzelnen Heizkreise und Verteiler zuein-
ander.

Fir die praktische Ausfihrung sind diese Berechnungsergebnisse unverzichtbar.

Die tatsachliche Lage der Rohre wird den Gegebenheiten vor Ort angepasst, wobei der projektierte Verlegeabstand
einzuhalten ist. Hierbei kdnnen grafische Verlegepléne als Hilfestellung fir die Verlegung dienen. Diese sind nicht
geeignet, um die exakte Rohrposition zu bestimmen, z.B. fir Probeentnahmen zur Estrichfeuchtemessung (vgl.
1.6.4). Geringflgige Abweichungen der tatsachlichen Heizkreislangen von den Berechnungsergebnissen sind un-
vermeidbar und kénnen ggf. auf den Berechnungsunterlagen vermerkt werden, ohne dass eine Neuberechnung fur
den hydraulischen Abgleich erforderlich wird. Diese Berechnungsunterlagen (ggf. mit Anmerkungen) dienen auch
der Bestandserfassung und kdénnen den Bestandsunterlagen beigefligt werden. Bei gréReren Abweichungen ist die
Notwendigkeit einer Neuberechnung durch den Fachplaner zu prifen.
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1.7 Ubersicht der Normen und Richtlinien

Folgende Normen und Richtlinien sind bei der Erstellung von Flachenheizungs- und Flachenkihlungssystemen in
Boden, Wand und Decke zu berlicksichtigen:

Energieeinsparverordnung (EnEV) in der gtiltigen Fassung

EN 1057 Kupferrohre

DIN 1055-3 Einwirkungen auf Tragwerke

EN 1991-1-1 Einwirkungen auf Tragwerke

DIN 1168 Baugipse

DIN EN 1264 Raumflachenintegrierte Heiz- und Kihlsysteme mit
Wasserdurchstrémung

DIN 4108 Warmeschutz und Energieeinsparung in Gebauden

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

DIN 4701 Teil 10 Energetische Bewertung von heiz-, warmwasser- und

Iiftungstechnischen Anlagen

DIN 4726 Rohrleitungen aus Kunststoffen fiir die Warmwasser-
FuRbodenheizung
DIN EN 12 831 Heizanlagen in Gebauden — Verfahren zur

Berechnung der Normheizlast

DIN EN 13162 - 13171  WerkmaRig hergestellte Warmedammestoffe fir Gebaude

DIN EN 13 318 Estrichmortel und Estriche; Begriffe
DIN EN 13 501 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu Ihrem Brandverhalten
DIN EN 13 813 Estrichmortel, Estrichmassen und Estriche; Estrichmortel, Estrichmassen, Eigenschaften

und Anforderungen

DIN EN 13 914 Planung, Zubereitung und Ausfiihrung von Innen- und Auf3enputzen
DIN 18 168 Leichte Deckenbekleidung und Unterdecken

DIN 18 180 Gipskartonplatten

DIN 18 181 Gipskartonplatten im Hochbau

DIN 18 182 Zubehor fir die Verarbeitung von Gipskartonplatten

DIN 18 183 Montagewande aus Gipskartonplatten

DIN 18 195 Bauwerksabdichtungen

DIN 18 202 Toleranzen im Hochbau — Bauwerke
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DIN 18 332

VOB, Teil C: Naturwerksteinarbeiten

DIN 18 333 VOB, Teil C: Betonwerksteinarbeiten

DIN 18 336 VOB, Teil C: Abdichtarbeiten

DIN 18340 VOB, Teil C: Trockenbauarbeiten

DIN 18 365 VOB, Teil C: Bodenbelagarbeiten

DIN 18 367 VOB, Teil C: Holzpflasterarbeiten

DIN 18 350 VOB, Teil C: Putz- und Stuckarbeiten

DIN 18 352 VOB, Teil C: Fliesen- und Plattenarbeiten

DIN 18 353 VOB, Teil C: Estricharbeiten

DIN 18 356 VOB, Teil C: Parkettarbeiten

DIN 18 380 VOB, Teil C: Heizanlagen und zentrale Wassererwarmungsanlagen

DIN 18 382 Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebauden

DIN 18 550 Putz

DIN 18 557 Werkmortel

DIN 18 560 Estriche im Bauwesen

DIN V 18 599 Energetische Bewertung von Gebauden . Berechnung des Nutz, End und Primarenergieb-

edarfs fur Heizung, Kihlung, LGftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung
VDE 0100 Errichten von Starkstrom- Anlagen mit Nennspannungen bis 1000 Volt
VDE 0298 Teil 4 Empfohlene Werte fir die Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen fir feste Verlegung
in und an Gebauden und von flexiblen Leitungen

DIN EN 60 335 Sicherheit elektrischer Gerate flr den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke

Merkblatt 2: ~ Trocknung von Calciumsulfat-FlielRestrichen. Merkblatt der Industriegruppe Estrichstoffe im Bundes-
verband der Gipsindustrie e.V. und des Industrieverbandes WerkMortel e.V..

Merkblatt 3: ~ Calciumsulfat-FlieRestriche auf Fuflbodenheizung. Merkblatt der Industriegruppe Estrichstoffe im
Bundesverband der Gipsindustrie e.V. und des Industrieverbandes WerkMortel e.V.

Merkblatt 1: Baustellenbedingungen (fur Trockenbauarbeiten mit Gipsplatten-Systemen). Merkblatt des Bundes-
verbandes der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten.

Merkblatt 2: ~ Verspachtelung von Gipsplatten, Oberflachengiiten (Q1 — Q4). Merkblatt des Bundesverbandes der
Gipsindustrie e. V. Industriegruppe Gipsplatten.

Merkblatt 5:  Bader und Feuchtrdume im Holzbau und Trockenbau. Merkblatt des Bundesverbandes der Gipsin-
dustrie e.V. Industriegruppe Gipsplatten
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Merkblatt 6:  Vorbehandlung von Trockenbauflachen aus Gipsplatten zur weitergehenden Oberflachenbeschich-
tung bzw. -bekleidung. Merkblatt des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Gip-
splatten

Die beteiligten Verbande haben Merkblatter zu Teilaspekten der Flachenheizung und Flachenkihlung im Neubau
herausgegeben. Diese finden Sie auf den Websites der Verbande bzw. kénnen diese Uber die genannten Organisa-
tionen anfordern.

Weitere wertvolle Hinweise und Informationen kénnen im Internet unter: http://www.flaechenheizung.de ent-
nommen werden.
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1.8 Auszug aus DIN 18202 zu Winkel- und Ebenheitsabweichnungen

Die Toleranzen im Hochbau sind in DIN 18 202 beschrieben und anwendungsbezogen auf den Geltungsbereich die-
ser Dokumentation im ZDB-Merkblatt ,Toleranzen im Hochbau nach DIN 18 202"

In Bezug auf die Arbeitsschritte der Checklisten geben die folgenden Tabellen die Ebenheitsabweichungen und die
Winkelabweichungen aus der DIN 18 202 wieder.
Weitere Angaben wie Grenzabmalde etc. sind dem ZDB-Merkblatt oder den DIN-Normen zu entnehmen.

Ebenheitsabweichungen (mit Zwischenwerten erweiterter Auszug der Tabelle 3 aus
DIN 18 202)

Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14

Zeile | Bezug Stichmale als Grenzwerte in mm bei Messpunktabstanden in m

0,12 | 0,6° | 12 [ 1,57 | 20 | 259 | 3% | 3,50 | 43 6°) 8 | 10% | 15°

Nichtflachenfertige Oberseiten von
Decken, Unterbeton und Unterbdden

mit erhéhten Anforderungen, z. B. zur
Aufnahme von schwimmenden Estrichen,
Industriebéden, Fliesen- und Plattenbela-
gen, Verbundestriche.

Fertige Oberflachen fur untergeordnete
Zwecke, z. B. in Lagerrdumen, Kellern

Flachenfertige Bdden, z. B. Estriche als
Nutzestriche, Estriche zur Aufnahme von
3 Bodenbelagen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 15
Bodenbelage, Fliesenbeldge, gepachtelte
und geklebte Belage

Flachenfertige Béden mit erhdhten An-
4 forderungen, z. B. mit selbstverlaufenden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 15
Spachtelmassen

a Fir diese Messpunktabstande sind Werte in DIN 18 202 Tabelle 3 enthalten.
b Die Werte fiir diese Messpunktabsténde sind interpoliert.

Winkelabweichungen (Auszug der Tabelle 2 aus DIN 18 202)

Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8

Stichmale als Grenzwerte in mm bei Messpunktabstanden in m

Zeile | Bezug Bis0,5 | (ber0,5bis1| Uber1bis3 | tber3bis6 | iber6 bis15 ”ber3105 bis | iber 30a)

Vertikale, horizontale

und geneigte Flachen 3 6 8 12 16 20 30

a Diese Grenzabweichungen kénnen bei Nennmafen bis etwa 60 m angewendet werden. Bei groReren Abmessungen sind besondere Uber-
legungen erforderlich.

Durch Ausnutzen der Grenzwerte flir Stichmafe der Tabelle 2 der DIN 18 202 diirfen die Grenzabmale der Tabelle
1 der DIN 18 202 nicht Uberschnitten werden.
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NB1 ROHRSYSTEM AUF DAMMPLATTE IM NASSESTRICH
Bauart A nach DIN EN 1264.
Rohrleitungen auf Dammplatten mit Folienabdeckung verlegt, Nassestrich nach DIN 18560.

NB1.1 Architekturplanung
NB1.2 Planung Haustechnik fiir FuBbodenaufbau
NB1.3 Koordination Planungen
NB1.4 Ausfiihrung und Bauiiberwachung
NB1.4.1 Prufung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
NB1.4.2 MaRnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel
NB1.4.3 Herstellung des Heizsystems
NB1.4.4 Estrichherstellung
NB1.4.5 Oberbodenverlegung
NB1.5 Schnittstellen Heizung/Kiihlung/Estrich/Oberboden

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:

Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.

Sind bei der Ausfuhrung Abstell- oder Verbesserungsmalinahmen erforderlich, sind diese schriftlich

festzuhalten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prufen.

Verwendete Abkiirzungen:

Bestandsaufnahme

Sachv Sachverstandiger

Planung

BH Bauherr

BL Bauleiter

PA Planer Architektur

PH Fachplaner Heizung

PS Fachplanung Sanitar

PE Fachplaner Elektro

Ausfiihrung

As Asphaltleger

BU Bauunternehmer

Ele Elektroinstallateur

Estr Estrichleger

Heiz Heizungsbauer

Innen Ausfihrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger,
Trockenbauer, Schreiner, Metallbauer

ObBo Oberbodenleger

Putz Putzer

San Sanitarinstallateur
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NB1 ROHRSYSTEM AUF DAMMPLATTE IM NASSESTRICH

Arbel'ts- Beschreibung des Arbeitsschrittes
schritt
NB1.1 Architekturplanung
1 Ist der Energieausweis nach Energieeinsparverord-
nung bzw. DIN 18599 erstellt? Datum:
2 Ist die Planung von beheizter Gebaudehtlle und Anla-
gentechnik aufeinander abgestimmt?
3 Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV,
EEWarmeG) fertig gestellt? Datum:
4 Ist der Fugenplan in Abstimmung mit dem Heizungs-

bauer, Estrich- und Oberbodenleger erstellt?

Ist der Fugenplan sowie zusatzliche relevante Daten
(z.B. Dammung der Gebaudehiille, Bodenaufbauten;

5 Flachenlasten; Bodenbelage (R-Werte); Angaben zur
Anlagentechnik, Regelungstechnik) an PH; PE bzw.
Heiz weitergeleitet? Datum:

Ist der Bauablaufplan unter Einbeziehung der voraus-

sichtlichen Trocknungszeiten der Lastverteilungs-

6 schicht und ggf. unter Beruicksichtigung von zusatzli-
chen Bautrocknungsmafinahmen erstellt? Datum:
NB1.2 Planung Haustechnik fiir FuBbodenaufbau

Ist Fachplanung Fuf3bodenheizung/-kuhlung fertig
gestellt? Datum:

Waurde ein warmetechnisch gepriftes und zertifi-
ziertes Flachenheiz-, Kiihlsystem zugrunde gelegt
(FBH - System und zugehériges Rohrsystem)?
Sind die energetischen Vorgaben in Bezug auf
EnEV/EEWarmeG (z.B. aus Energieausweis:
Systemtemperaturen, U-Wert, Dammung Flachen-
heizung; z. Bsp. aus EEWarmeG: Jahresarbeits-
zahl der Warmepumpe)' berlicksichtigt?

Sind eventuelle Anforderungen an die Haustech-
nik von dritter Seite (zum Beispiel aus Férderricht-
linien: Jahresarbeitszahl der Warmepumpe oder
Systemtemperaturen) berlcksichtigt?

Sind die Bodenbelage (R-Werte) auf das Heizsys-
tem abgestimmt?

Entsprechen die Bodenaufbauten im Architek-
tenplan der haustechnischen Planung sowie den
erforderlichen Flachenlasten?

Sind die Verteiler so angeordnet, das Rohrkonzen-
trationen minimiert sind (z.B. zentral)?

Sind ggf. Zusatzheiz-, Kuhlflachen (z.B. Wandhei-
zung/Deckenkihlung) erforderlich und mit dem
Bauherrn abgestimmt?

Sind Raumtemperaturen entsp. DIN EN 12831
vereinbart (evtl. Abweichungen)?

Zustandig

BH/PA

BH/PA

PA

PA

PA

PA

PH

erledigt

jalnein Unterschrift

" Die geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe nimmt Einfluss auf die Systemtemperatur der Heizung.
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NB1 ROHRSYSTEM AUF DAMMPLATTE IM NASSESTRICH

Arbeits-
schritt

NB1.3

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zustandig

Ist Fachplanung Elektro fertig gestellt? Datum:
+ Sind elektronische Aufputzregler bertcksichtigt?
» Sind Verbindungskabel (Leerrohre) fir die Ein-

zelraumregelung/Zentralregelung berucksichtigt? PE/PH
» Ist eine zentrale Regelung fur Heizen und Kuhlen
(Taupunkterfassung) erforderlich?
Ist Fachplanung Sanitar fertig gestellt? Datum: PS

Ist Fachplanung .......... fertig gestellt? Datum:

Koordination Planungen

Ist Koordination der Planungen Planer/Architekt und
Haustechnik/Elektrotechnik durchgefiihrt?

Z.B. Aufbauhdhe der FuRRbodenkonstruktion (evtl.

Ausgleichschicht, Dammung, Estrich mit Mindest- PA
rohriberdeckung, Bodenbelag) entspricht bei Ge-
schosshéhen/Turhéhen unter Berticksichtigung der

Nutzlasten héchstens den Anschlusshdhen

Sind Messstellen zur Feuchtepriifung vorgegeben?

Anmerkung :

Hinweise zur Messstellenanordnung beachten. Je PA/PH
Raum sollte mindestens eine Messstelle ausgewiesen

werden, siehe 1.5.1

Ist der Fugenplan u. a. gemafR DIN 18560-2 abge-

stimmt und berUlcksichtigt er die Erfordernisse des (HZ'iA‘ZI/PEZtr/
Bodenbelages (Fugenbild, Material, Art der Verle-
ObBo)

gung)?
Ist berlicksichtigt, dass Bewegungsfugen nur von PA/PH
Anbindeleitungen der Heizung gekreuzt werden? (Heiz/Estr.)
Rohrfiihrung/Anordnung der Verteilerkasten —
Sind die Rohre so gefiihrt, dass Rohrkonzentrationen PA/PH
minimiert sind (z.B. u.a. durch Verlegung der Anbinde- (Heiz)
leitungen Uber Wanddurchfuhrungen)?
Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen fur Elnz_glraum- . PA/PH/ PE
regelung / Zentralregelung (z.B. Heiz,- Kihlregler mit (Heiz/Ele)
Zentralumschaltung) berticksichtigt?
Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen be-

- : : PA/PH/
zuglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. unter-

A g BH
geordnete Radume ohne Regelung; Warmeabgabe (Heiz/Ele)
durchlaufender Anbindungen)?

Ist die Positionierung der elektronischen Einzelraum- PA/PH/
regelung abgestimmt (z.B. geeignete Aufputzregler BH
des Systemanbieters)? (Heiz/Ele)

erledigt

jaein Unterschrift
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NB1

Arbeits
schritt

10

11

NB1.4

NB1.4.1

10

11

12

13

14

15

ROHRSYSTEM AUF DAMMPLATTE IM NASSESTRICH

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Sofern schalterprogrammintegrierte Regler verwen-
det werden: Liegt ein Nachweis des Herstellers tUber
deren Eignung vor? (Regelgenauigkeit nach DIN
18599; Abschottung gegen Fremdwarme bzw. Kaltluft
bei Leerrohrinstallation oder warmeabgebenden
Doseneinbauten)

Sind die Bodenbelage fur FBH geeignet (R-Wert bzw.
vom Hersteller dafur freigegeben)?

Ist die Einwirkung von Sonneneinstrahlung bei grof3en
Fensterflachen (z.B. Autohauser) bei der Planung von
Bewegungsfugen berticksichtigt?

Ausfithrung und Bauiiberwachung

Priifung des Untergrundes und der Umgebungs-
bedingungen

Ist eine Bauwerksabdichtung/Feuchtigkeitssperre
erforderlich?

Ist die Bauwerksabdichtung/Feuchtigkeitssperre
eingebaut? Sind SchutzmalRnahmen erforderlich, z.B.
zusatzliche PE-Folie?

Sind Hohenbezugspunkte markiert (Meterriss)?

Ist eine Schutzmalnahme gegen nachstolRende
Restfeuchte erforderlich?

Ist die Schutzmafinahme (z.B. Feuchtigkeitsbremse)
eingebaut?

Sind die Oberflachen augenscheinlich trocken?

Stimmen die Anschlusshéhen mit den Dicken der
geplanten FuBbodenkonstruktion und Rohriiber-
deckung Uberein?

Sind Unterputzdosen sowie Kabel/Leerrohre fir die
Einzel-, Zentralregelung eingebaut?

Sind die Winkeltoleranzen nach Tabelle 2 der
DIN 18 202 eingehalten s.a. Abschnitt ,Auszug aus
DIN 18 202 zu den Winkeltoleranzen, Tabelle 2“?

Liegt die Ebenheit der Rohdecken innerhalb der Tole-
ranzen der DIN 18202 Tabelle 3, s.a. Abschnitt ,Aus-
zug aus DIN 18202 zu den Ebenheitsabweichungen,
Tabelle 3“?

Ist das Bauwerk geschlossen?
Ist das Bauwerk beheizbar?

Sind die Innenputzarbeiten abgeschlossen?

Sind Rohrleitungen und Kabel vorhanden, die einen
Hohenausgleich erforderlich machen?

Sind Abweichungen im Plan erfasst?
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erledigt

jainein Unterschrift

Zustandig

PA/PH/
(Heiz/Ele)

PA/PH/
BH (ObBo)

PA/PH
(Heiz/Estr./
ObBo)

PA/BL

BU/BL/
(Estr)

BU/BL
BU/BL
BU/BL

Heiz/Estr

Heiz/Estr

BL/ Heiz/Ele

Heiz/Estr

Heiz/Estr

BL/Heiz/ Estr
BL/Heiz/ Estr

Heiz/Estr
PA/BL

BL/Heiz/ Estr



NB1 ROHRSYSTEM AUF DAMMPLATTE IM NASSESTRICH

Arbeits-
schritt

16

17

18

NB1.4.2

NB1.4.3

10

11

12

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Ist eine Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt?

Wurde eine Ausgleichsschicht (Hohenausgleich auf
der Rohdecke) erstellt?

Entspricht die Auswahl der Dammestoffschichten der
lotrechten Nutzlast, den Warme- und Trittschallan-
forderungen sowie den geplanten Bodenaufbauten?

MaBRnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel

Sind die MangelbeseitigungsmalRnahmen erfolgt?
(i.d.R. zusatzliche Leistungen gemafl VOB C)

Herstellung des Heizungssystems

Sind die Verteiler zur Vermeidung von Rohrkon-
zentrationen zentral angeordnet und an die
entsprechenden Bodenaufbauten angepasst (Ein-
bauhéhe Verteilerkasten/Oberkante Fertigfullboden)?

Sind die Randdammstreifen unter Berlicksichtigung
des Estrichsystems in ausreichender Dicke und Héhe
verlegt?

Sind die Dammstoffschichten fachgerecht
verlegt?

Ist die Abdeckung der Dammestoffschicht ordnungs-
gemal verlegt?

Ist die Rohriiberdeckung entsprechend dem Hohen-
bezugspunkt (Meterriss) sichergestellt?

Sind die Heizungsrohre entsprechend der
Auslegung des Planers sowie DIN EN 1264-4
ordnungsgemal verlegt?

Ist das Rohrsystem inkl. Verbinder zertifiziert?

Sind evtl. eingebaute dauerhaft dichte Verbindungen
im Bodenaufbau in einem Revisionsplan dokumen-
tiert?

Sind bei Kreuzung der Anbindeleitungen mit Estrichfu-
gen bzw. bei Wanddurchfiihrungen Uberschubrohre
vorhanden? Ist der Schall- und Brandschutz bei
Wanddurchflihrungen beachtet?

Sind ggf. durchlaufende Anbindungen in untergeord-
neten Raumen gedammt (Reduzierung unerwiinsch-
ter Warmeabgabe)?

Ist bei Turdurchgangen und beim Anschluss an den
Verteilerkasten ausreichend Platz zwischen den
Rohren vorhanden (um deren Einbettung sicherzu-
stellen)?

Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Dichtheit
gepruft (DIN EN 1264-4, siehe Protokoll P1)?

erledigt

jainein Unterschrift

Zustandig

Heiz/Estr

BL

BL

PA/BL

BL/Heiz/
Estr

Heiz/Estr

Heiz/Estr
Heiz/Estr

Heiz

Heiz

Heiz

Heiz

Heiz/PA/ BL

Heiz/PA

Heiz/PA/Estr

Heiz
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NB1 ROHRSYSTEM AUF DAMMPLATTE IM NASSESTRICH

T,
Arbel.t S* Beschreibung des Arbeitsschrittes Zustandig e.rledl_gt Unterschrift
schritt ja/nein
Ist fir das eingebrachte Fuf3bodenheiz/-kiihlsystem
der hydraulische Abgleich entsprechend der warme- .
13 technischen (Volumenstrom/Heizkreis) Berechnung BL/Heiz |:| |:|
nach DIN EN 1264 ausgefuhrt?
Ist das eingebrachte FuRbodenheizungs/-kiihlsystem
14 bis zur Estricheinbringung vor Beschadigung ge- BL/Heiz |:| |:|
schutzt?
Ist nach Abschluss der FulRbodenheizungsarbeiten
15 die unmittelbare Einbringung des Estrichs gewahr- BL/Estr/Heiz |:| |:|
leistet?
NB1.4.4 Estrichherstellung
Ist bei Lastverteilungsschicht fir Fliesen/Naturstein/
1 Betonwerkstein fir den Zementestrich eine Be- PA/Estr |:| |:|
wehrung vereinbart?
2 Ist Misch- und Lagerplatz vorhanden? Estr |:| |:|
Erfordert der Férderweg des Estrichmortels beson-
3 dere MalRnahmen? Estr |:| |:|
Sind die Heizrohre ausreichend gegen Lageveran- .
4 derung gesichert (gemaR DIN EN 1264-4)? Heiz/Estr L1 [
Stehen die Heizrohre bei Estrichmdrteleinbringung .
5 unter Druck (Siehe Protokoll P1)? Heiz/Estr L] [
Ist der Konstruktionsaufbau, insbesondere die
6 Rohriiberdeckung (auch im Bereich der Uberschub- Heiz/Estr |:| |:|
rohre), entsprechend den Vorgaben eingehalten?
Sind die Messstellen markiert? Zu Vorgabe und An- .
! zahl der Messstellen siehe 1.5.1 Heiz/Estr |:| |:|
Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben ange- .
8 legt, haben kreuzende Rohre Uberschubrohre? Heiz/Estr |:| |:|
9 Ist die Raumtemperatur = 5°C (gemaR DIN 18560-1)? Estr ][]
NB1.4.5 Oberbodenverlegung
1 Sind im Estrich Risse vorhanden? ObBo |:| |:|
. Estr/
?
2 Wurden vorhandene Risse verharzt? ObBo |:| |:|
3 Wurden Scheinfugen verharzt (besondere Leistung)? ObBo |:| |:|
Bleiben Scheinfugen offen und werden im Oberbo-
4 denbelag tbernommen? ObBo |:| |:|
Waurde die Estrichoberflache auf ihre Eignung fiir den
5 Oberboden geprift (gemalk VOB)? ObBo |:| |:|
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NB1 ROHRSYSTEM AUF DAMMPLATTE IM NASSESTRICH

Y,
Arbel.t S* Beschreibung des Arbeitsschrittes Zustandig e.rledl-gt Unterschrift
schritt ja/nein
Sind die Randdéammstreifen mit ausreichendem Uber-
6 stand und Dicke fur den Oberboden noch vorhanden? ObBo |:| |:|
Sind Folienprifungen zusatzlich zur CM-Messung
! gesondert beauftragt? ObBo |:| |:|
8 Sind Folienprifungen durchgefihrt und dokumentiert? ObBo |:| |:|
Uberschreitet die max. Feuchte des Estrichs die
o Werte der Tabelle 4 in Protokoll P72 ObBot L1 [
Uberschreitet die max. Feuchte des Estrichs die
10 Werte der Tabelle 4 in Protokoll P77? ObBo2 |:| |:|
Uberschreitet die max. Feuchte des Estrichs die
T Werte der Tabelle 4 in Protokoll P77 ObBo3 |:| |:|
Uberschreitet die max. Feuchte des Estrichs die
12 Werte der Tabelle 4 in Protokoll P77? ObBo4 |:| |:|
NB1.5 Schnittstellen
) Heizung/Kiihlung/Estrich/Oberboden
Sind die Messstellen zur Feuchteprifung im Plan
! festgelegt (vgl. auch NB1.3.2 und NB1.4.4.7)? BL |:| |:|
2 Sind die Messstellen vorhanden und dokumentiert? BL/Estr |:| |:|
3 Ist die FuRbodenkonstruktion bis zum Abschluss des BL/Estr/ |:| |:|
Funktionsheizens frei von Uberdeckungen? Heiz
Beginn Funktionsheizen nach der Estrichverlegung
bei
- Zementestrich 21 Tage .
4 - Calciumsulfatestrich 7 Tage Heiz/Estr |:| |:|
- bzw. entsprechend dem einge-
setzten Estrichsystem ... Tage
Ist das Funktionsheizen der FuBbodenheizung durch-
5 gefuihrt und dokumentiert Heiz |:| |:|
(nach DIN EN 1264-4; siehe Protokoll P2)?
6 Ist ein Belegreifheizen erforderlich? ObBo |:| |:|
7 Ist das Belegreifheizen gesondert beauftragt? BH/BL |:| |:|
8 Ist die beheizte FuBbodenkonstruktion bis zum Ab- BL/Estr/ |:| |:|
schluB des Belegreifheizens frei von Uberdeckungen? Heiz
Ist das Belegreifheizen durchgefiihrt und dokumen- .
9 tiert (siehe Protokoll P7)? BH/Heiz L] [
Sind ergdnzende Dokumente/Bestatigungen durch
10 den Heizungsbauer auszustellen (z.B. Fachunterneh- Heiz |:| |:|
mererklarung)?
Sind ggf. erganzende Dokumente/Bestatigungen .
11 ibergeben? Heiz/BH ][]
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NB2

ROHRSYSTEM IN DAMMPLATTE MIT NASSESTRICH

Bauart B nach DIN EN 1264 Rohrleitungen in Systemdammplatten verlegt, unterhalb des

Nassestrichs nach DIN 18560, zumeist mit Warmeleitblechen; mit Folienabdeckung. 7 v '/ W
NB2.1 Architekturplanung
NB2.2 Planung Haustechnik fiir FuBbodenaufbau
NB2.3 Koordination Planungen
NB2.4 Ausfiihrung und Bauiiberwachung
NB2.4.1 Prufung der Eignung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
NB2.4.2 MaRnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel
NB2.4.3 Herstellung des Heizsystems
NB2.4.4 Estrichherstellung
NB2.4.5 Oberbodenverlegung
NB2.5 Schnittstellen Heizung/Kiihlung/Estrich/Oberboden

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:

Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.
Sind bei der Ausfiihrung Abstell- oder Verbesserungsmafinahmen erforderlich, sind diese schriftlich
festzuhalten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prtfen.

Verwendete Abkiirzungen:

Planung

BH Bauherr

BL Bauleiter

PA Planer Architektur

PH Fachplaner Heizung

PS Fachplanung Sanitar

PE Fachplaner Elektro

Ausfiihrung

As Asphaltleger

BU Bauunternehmer

Ele Elektroinstallateur

Estr Estrichleger

Heiz Heizungsbauer

Innen Ausfuhrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger,
Trockenbauer, Schreiner, Metallbauer

ObBo Oberbodenleger

Putz Putzer

San Sanitarinstallateur
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NB2 ROHRSYSTEM IN DAMMPLATTE MIT NASSESTRICH

Arbeits-
schritt

NB2.1

NB2.2

' Die geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe nimmt Einfluss auf die Systemtemperatur der Heizung.

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Architekturplanung

Ist der Energieausweis nach Energieeinsparverord-
nung bzw. DIN 18599 erstellt? Datum:

Ist die Planung von beheizter Gebaudehiille und Anla-
gentechnik aufeinander abgestimmt?

Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV,
EEWarmeG) fertig gestellt? Datum :

Ist der Fugenplan in Abstimmung mit dem Heizungs-
bauer, Estrich- und Oberbodenleger erstellt?

Ist der Fugenplan sowie zusatzliche relevante Daten
(z.B. Dammung der Gebaudehiille, Bodenaufbauten;
Flachenlasten; Bodenbelage (R-Werte); Angaben zur
Anlagentechnik, Regelungstechnik) an PH; PE bzw.
Heiz weitergeleitet? Datum:

Ist der Bauablaufplan unter Einbeziehung der voraus-
sichtlichen Trocknungszeiten der Lastverteilungs-
schicht und ggf. unter Beruicksichtigung von zusétzli-
chen Bautrocknungsmafinahmen erstellt? Datum:

Planung Haustechnik fiir FuBbodenaufbau

Ist Fachplanung Fuf3bodenheizung/-kiihlung fertig

gestellt? Datum:

*  Wurde ein warmetechnisch gepriftes und zertifi-
ziertes Flachenheiz-, Kiihlsystem zugrunde gelegt
(FBH - System und zugehoriges Rohrsystem)?

« Sind die energetischen Vorgaben in Bezug auf
EnEV/EEWarmeG (z.B. aus Energieausweis:
Systemtemperaturen, U-Wert Dammung Flachen-
heizung; z.B. aus EEWarmeG: Jahresarbeitszahl
der Warmepumpe)' berticksichtigt?

« Sind eventuelle Anforderungen an die Haustechnik
von dritter Seite (zum Beispiel aus Férderrichtli-
nien: Jahresarbeitszahl der Warmepumpe oder
Systemtemperaturen) berlcksichtigt?

» Sind die Bodenbeldge (R-Werte) auf das Heizsys-
tem abgestimmt?

« Entsprechen die Bodenaufbauten im Architek-
tenplan der haustechnischen Planung sowie den
erforderlichen Flachenlasten?

» Sind die Verteiler so angeordnet, das Rohrkonzen-
trationen minimiert sind (z.B. zentral)?

» Sind ggf. Zusatzheiz-, Kuhlflachen (z.B. Wandhei-
zung/Deckenkihlung) erforderlich und mit dem
Bauherrn abgestimmt?

» Sind Raumtemperaturen entsprechend DIN EN
12831 vereinbart (evtl. Abweichungen)?
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Zustandig

BH/PA

BH/PA

PA

PA

PA

PA

PH

erledigt
ja/nein

\ 7@ 1)

»:
I,

Unterschrift



NB2 ROHRSYSTEM IN DAMMPLATTE MIT NASSESTRICH

Arbeits-
schritt

NB2.3

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Ist Fachplanung Elektro fertig gestellt? Datum:

» Sind elektronische Aufputzregler berlcksichtigt?
» Sind Verbindungskabel (Leerrohre) fur die Einzel-
raumregelung/Zentralregelung bertcksichtigt?

» Ist eine zentrale Regelung fur Heizen und Kihlen

(Taupunkterfassung) erforderlich?

Ist Fachplanung Sanitar fertig gestellt? Datum:

Ist Fachplanung.......... fertig gestellt? Datum:

Koordination Planungen

Ist Koordination der Planungen Planer/Architekt und
Haustechnik durchgefiihrt?

Z.B. Aufbauhéhe der FuBbodenkonstruktion (evil.
Ausgleichschicht, Dammung, Estrich mit Mindest-
dicke, Bodenbelag) entspricht bei Geschosshéhen/
Tarhdhen unter Berlicksichtigung der Nutzlasten
héchstens den Anschlusshéhen.

Sind Messstellen zur Feuchteprifung vorgegeben?
Anmerkung:

Hinweise zur Messstellenanordnung beachten. Je
Raum sollte mindestens eine Messstelle ausgewiesen
werden, siehe 1.6.4.

Ist der Fugenplan u. a. gemaR DIN 18560-2 abge-
stimmt und berticksichtigt er die Erfordernisse des
Bodenbelages (Fugenbild, Material, Art der Verle-

gung)?

Rohrfihrung/Anordnung der Verteilerkasten — Sind
die Rohre so geflihrt, dass Rohrkonzentrationen mi-
nimiert sind (z.B. u.a. durch Verlegung der Anbin-
deleitungen Uber Wanddurchfihrungen)?

Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen fiir Einzelraum-
regelung/Zentralregelung (z.B. Heiz-, Kihlregler mit
Zentralumschaltung) berticksichtigt?

erledigt

Zustandig jainein

PE/PH

PS

PA

PA/PH

PA/PH
(Heiz/Ele/
ObBo)

PA/PH
(Heiz)

PA/PH/ PE
(Heiz/Ele)

Unterschrift
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NB2 ROHRSYSTEM IN DAMMPLATTE MIT NASSESTRICH

Arbeits-
schritt

10

NB2.4

NB2.4.1

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen be-
zuglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. Unter-
geordnete Radume ohne Regelung; Warmeabgabe
durchlaufender Anbindungen)?

Ist die Positionierung der elektronischen Einzelraum-
regelung abgestimmt (z.B. geeignete Aufputzregler
des Systemanbieters)?

Sofern schalterprogrammintegrierte Regler verwendet
werden:

Liegt ein Nachweis des Herstellers tber deren
Eignung vor? (Regelgenauigkeit nach DIN 18599;
Abschottung gegen Fremdwarme bzw. Kaltluft bei
Leerrohrinstallation oder warmeabgebenden
Doseneinbauten)

Sind die Bodenbelage fur FBH geeignet (R-Wert bzw.
vom Hersteller dafiir freigegeben)?

Ist die Einwirkung von Sonneneinstrahlung bei groRen
Fensterflachen (z.B. Autohauser) bei der Planung
von Bewegungsfugen bertcksichtigt?

Ausfithrung und Bauiiberwachung

Priifung des Untergrundes und der Umgebungs-
bedingungen

Ist eine Feuchtigkeitssperre erforderlich?

Ist die Feuchtigkeitssperre eingebaut? Sind Schutz-
maRnahmen erforderlich, z.B. zuséatzliche PE-Folie?

Sind Héhenbezugspunkte markiert (Meterriss)?

Ist eine SchutzmalRnahme gegen nachstolRende
Restfeuchte erforderlich?

Ist die Schutzmaflinahme (z.B. Feuchtigkeitsbremse)
eingebaut?

Sind die Oberflachen augenscheinlich trocken?

Stimmen die Anschlusshéhen mit den Dicken der
geplanten Fullbodenkonstruktion tberein?

Sind Unterputzdosen sowie Kabel/Leerrohre fur die
Einzel-, Zentralregelung eingebaut?

Liegt die Ebenheit der Rohdecken innerhalb der Tole-
ranzen der DIN 18 202 Tabelle 3, s.a. Abschnitt 2.3.2
Auszug aus DIN 18202 zu Winkel- und Ebenheitsab-
weichungen?
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erledigt

Zustandig jainein

PA/PH/
BH
(Heiz/Ele)

PA/PH/
BH
(Heiz/Ele)

PA/PH

PA/PH/
BH
(ObBo)

PA/PH
(Heiz/Estr/
ObBo)

PA/BL

BU/BL/
(Estr)

BU/BL

BU/BL

BU/BL

Heiz/Estr

Heiz/Estr

BL/Heiz/Estr

Heiz/Estr

L/

@) [ @)
7, ////| 7

Unterschrift



NB2 ROHRSYSTEM IN DAMMPLATTE MIT NASSESTRICH

Arbel.t S* Beschreibung des Arbeitsschrittes Zustandig e.rledl.gt Unterschrift
schritt jalnein
Sind die Winkeltoleranzen nach Tabelle 2 der PA/PH
10 DIN 18 202 eingehalten s.a. Abschnitt 2.3.2 Auszug (Heiz/Estr/ |:| |:|
aus DIN 18202 zu Winkel- und Ebenheitsabweichun-
? ObBo)
gen?
11 Ist das Bauwerk geschlossen? BL/Heiz/Estr |:| |:|
12 Ist das Bauwerk beheizbar? BLHeizEle | | | [ ]
13 Sind die Innenputzarbeiten abgeschlossen? Heiz/Estr |:| |:|
Sind Rohrleitungen und Kabel vorhanden, die einen
14 Hohenausgleich erforderlich machen? PA/BL |:| |:|
15 Sind Abweichungen im Plan erfasst? Heiz/Estr |:| |:|
16 Ist eine Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt? Heiz/Estr ][]
Wurde eine Ausgleichschicht (Héhenausgleich auf der
7 Rohdecke) erstellt? BL |:| |:|
Entspricht die Auswahl der Dammstoffschichten der
lotrechten Nutzlast sowie den Warme- und Trittschall-
18 anforderungen, sowie den geplanten Bodenaufbau- BL |:| |:|
ten?
Sind die Randdadmmstreifen unter Berlicksichtigung
19 des Estrichsystems in ausreichender Dicke und Héhe Heiz/Estr |:| |:|
verlegt?
NB2.4.2 MaRBnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel
Sind die MangelbeseitigungsmalRnahmen erfolgt (i.d.
! Regel zusatzliche Leistungen gem. VOB C)? PA/BL |:| |:|
NB2.4.3 Herstellung des Heizungssystems
Sind die Verteiler zur Vermeidung von Rohrkonzentra-
1 tionen zentral angeordnet und an die entsprechenden BL/Heiz/ |:| |:|
Bodenaufbauten angepasst (Einbauhdhe Verteiler- Estr
kasten/Oberkante FertigfuBboden)?
Sind die Randdammstreifen unter Berlicksichtigung
2 des Estrichsystems in ausreichender Dicke und Héhe Heiz/Estr |:| |:|
verlegt?
3 Sind die Dammstoffschichten fachgerecht verlegt? Heiz/Estr |:| |:|
Sind die Systemplatten und ggf. Warmeleitbleche zur .
4 Rohraufnahme fachgerecht verlegt? Heiz |:| |:|
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NB2 ROHRSYSTEM IN DAMMPLATTE MIT NASSESTRICH

A E ISR ICHER TS
B3 0% Dliek el (¥

LI

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zustandig

erledigt
jalnein

Unterschrift

Sind die Heizungsrohre entsprechend der
DIN EN 1264-4 ordnungsgemal verlegt?

Heiz

L1

Ist die Abdeckung der Systemplatte ordnungsgeman
verlegt?

Heiz/Estr

L1

Ist die Estrichdicke entsprechend dem Hohenbe-
zugspunkt (Meterriss) sichergestellt?

Heiz

L1

Ist das Rohrsystem inkl. Verbinder zertifiziert?

Heiz

L] O

Sind evtl. eingebaute dauerhaft dichte Verbindungen
im Bodenaufbau in einem Revisionsplan dokumen-
tiert?

Heiz

L] O

10

Sind bei Wanddurchfiihrungen Uberschubrohre
vorhanden? Ist der Schall- und Brandschutz bei
Wanddurchfiihrungen beachtet?

Heiz/PA/BL

L1

11

Ist bei Turdurchgédngen und beim Anschluss an

den Verteilerkasten noch ausreichend Dammung
zwischen den Rohren vorhanden (um die Lastubertra-
gung sicherzustellen)?

Heiz/PA

L1

12

Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Dichtheit
gepriift (DIN EN 1264-4, siehe Protokoll P1)?

Heiz

L1

13

Ist fir das eingebrachte FuRbodenheizungs/-kiihl-
system der hydraulische Abgleich entsprechend der
warmetechnischen (Volumenstrom/Heizkreis) Berech-
nung nach DIN EN 1264 ausgefihrt?

BL/Heiz

L1

14

Ist das eingebrachte FuRbodenheizungs/-kiihlsystem
bis zur Estricheinbringung vor Beschadigung ge-
schutzt?

BL/Heiz

L1

15

Ist nach Abschluss der FulRbodenheizungsarbeiten
die unmittelbare Einbringung des Estrichs gewahr-
leistet?

BL/Estr/
Heiz

L1

NB2.4.4

Estrichherstellung

Ist bei Lastverteilungsschicht fir Fliesen/Naturstein/
Betonwerkstein fir den Zementestrich eine Beweh-
rung vereinbart?

PA/Estr

Ist Misch- und Lagerplatz vorhanden?

Estr

Erfordert der Férderweg des Estrichmortels beson-
dere Mallnahmen?

Estr

Sind die Heizrohre ausreichend gegen La-
geveranderung gesichert?

Heiz/Estr
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NB2 ROHRSYSTEM IN DAMMPLATTE MIT NASSESTRICH

L _aUaL 2%
T,
Arbel.t S* Beschreibung des Arbeitsschrittes Zustandig e_rledl_gt Unterschrift
schritt ja/nein
Stehen die Heizrohre bei Estrichmorteleinbringung .
S unter Druck (Siehe Protokoll P1)? Heiz/Estr L] [
Ist der Konstruktionsaufbau entsprechend den Vorga- .
6 ben eingehalten? Heiz/Estr |:| |:|
Sind die Messstellen markiert? Zu Vorgabe und An- .
! zahl der Messstellen 1.6.4. Heiz/Estr |:| |:|
Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben ange- .
8 logt? Heiz/Estr |:| |:|
Ist die Raumtemperatur = 5°C
9 (gemaR DIN 18560-1)? Estr HEE
NB2.4.5 Oberbodenverlegung
1 Sind im Estrich Risse vorhanden? ObBo |:| |:|
. Estr/
?
2 Wurden vorhandene Risse verharzt? ObBo |:| |:|
3 Wurden Scheinfugen verharzt (besondere Leistung)? ObBo |:| |:|
Bleiben Scheinfugen offen und werden im Oberbo-
4 denbelag Gibernommen? ObBo |:| |:|
Waurde die Estrichoberflache auf ihre Eignung fur den
5 Oberboden geprift (gemal VOB)? ObBo |:| |:|
Sind die Randdammstreifen mit ausreichendem Uber-
6 stand und Dicke fiir den Oberboden noch vorhanden? ObBo |:| |:|
Sind Folienprifungen zusatzlich zur CM-Messung
/ gesondert beauftragt? ObBo |:| |:|
8 Sind Folienprifungen durchgefihrt und dokumentiert? ObBo |:| |:|
Uberschreitet die max. Feuchte des Estrichs die
9 Werte der Tabelle 4 in Protokoll P77 ObBof |:| |:|
Uberschreitet die max. Feuchte des Estrichs die
10 Werte der Tabelle 4 in Protokoll P72 ObBo2 L] [
Uberschreitet die max. Feuchte des Estrichs die
T Werte der Tabelle 4 in Protokoll P77? ObBo3 |:| |:|
Uberschreitet die max. Feuchte des Estrichs die
12 Werte der Tabelle 4 in Protokoll P72 ObBo4 L] [
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NB2 ROHRSYSTEM IN DAMMPLATTE MIT NASSESTRICH

Arbel't S* Beschreibung des Arbeitsschrittes
schritt
NB2.5 Schnittstellen
’ Heizung/Kiihlung/Estrich/Oberboden
1 Sind die Messstellen zur Feuchteprifung im Plan
festgelegt (vgl. auch NB1.3.2 und NB1.4.4.7)?
2 Sind die Messstellen vorhanden und dokumentiert?
3 Ist die FuRbodenkonstruktion bis zum Abschluss des
Funktionsheizens frei von Uberdeckungen?
Beginn Funktionsheizen nach der Estrichverlegung
bei
4 - Zementestrich 21 Tage
- Calciumsulfatestrich 7 Tage
- bzw. entsprechend dem einge-
setzten Estrichsystem ... Tage
Ist das Funktionsheizen der FuBbodenheizung durch-
5 geflhrt und dokumentiert
(nach DIN EN 1264-4; siehe Protokoll P2)?
6 Ist ein Belegreifheizen erforderlich?
7 Ist das Belegreifheizen gesondert beauftragt?
8 Ist die beheizte Fuflbodenkonstruktion bis zum Ab-
schluB des Belegreifheizens frei von Uberdeckungen?
9 Ist das Belegreifheizen durchgefiihrt und dokumen-
tiert (siehe Protokoll P7)?
Sind ergdnzende Dokumente/Bestatigungen durch
10 den Heizungsbauer auszustellen (z.B. Fachunterneh-
mererklarung)?
1 Sind ggf. ergdnzende Dokumente/Bestatigungen
tbergeben?
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NB2

erledigt

Zustandig jalnein

BL

BL/Estr

BL/Estr/
Heiz

Heiz/Estr

Heiz

ObBo
BH/BL

BL/Estr/

Heiz

BH/Heiz

Heiz

Heiz/BH

WA JAVA\ AV
I

Unterschrift



TB1 ROHRSYSTEM IN DAMMPLATTE MIT TROCKENESTRICH
Bauart B nach DIN EN 1264 Rohrleitungen in Systemdammplatten verlegt, zumeist mit
Warmeleitblechen und Folienabdeckung. Trockenestrichplatten als Lastverteilschicht.

TB1.1
TB1.2
TB1.3
TB1.4

Architekturplanung

Planung Haustechnik fiir FuBbodenaufbau
Koordination/Planungen

Ausfiihrung und Bauiiberwachung

TB1.4.1 Prifung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
TB1.4.2 MaRnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel

TB1.4.3 Herstellung des Heizsystems

TB1.4.4 Verlegung des Fertigteilestrichs

TB1.4.5 Oberbodenverlegung

TB1.4.6 Schnittstellen Heizung/Kihlung/Estrich/Oberboden

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:

Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.
Sind bei der Ausflihrung Abstell- oder VerbesserungsmalRnahmen erforderlich, sind diese schriftlich
festzuhalten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prufen.

Verwendete

Planung
BH
BL
PA
PH
PS
PE

Ausfiihrung
As

BU

Ele

Estr

Heiz

Innen

ObBo
Putz
San

Abkiirzungen:

Bauherr

Bauleiter

Planer Architektur
Fachplaner Heizung
Fachplanung Sanitér
Fachplaner Elektro

Asphaltleger

Bauunternehmer

Elektroinstallateur

Estrichleger / Trockenestrichleger

Heizungsbauer

Ausfuhrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger,
Trockenbauer, Schreiner, Metallbauer
Oberbodenleger

Putzer

Sanitarinstallateur
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TB1 ROHRSYSTEM IN DAMMPLATTE MIT TROCKENESTRICH

Arbeits-
schritt

TB1.1

TB1.2

" Die geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe nimmt Einfluss auf die Systemtemperatur der Heizung.

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Architekturplanung

Ist der Energieausweis nach Energieeinsparverord-
nung bzw. DIN 18599 erstellt? Datum:

Ist die Planung von beheizter Gebaudehtlle und Anla-
gentechnik aufeinander abgestimmt?

Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV,
EEWarmeQG) fertig gestellt? Datum:

Ist ein Fugenplan notwendig und ggf. in Abstimmung
mit dem Heizungsbauer, Estrich- und Oberbodenleger
erstellt?

Ist der ggf. erforderliche Fugenplan sowie zusatzliche
relevante Daten (z.B. Dammung der Gebaudehlille,
Bodenaufbauten; Flachen- und Einzellasten fir Fer-
tigteilestriche; Bodenbelage (R-Werte); Angaben zur
Anlagentechnik, Regelungstechnik) an PH; PE bzw.
Heiz weitergeleitet? Datum:

Ist der Bauablaufplan unter Einbeziehung der
voraussichtlichen Trocknungszeiten (ggf. fur Aus-
gleichsschichten) und ggf. unter Berlicksichtigung von
zusatzlichen Bautrocknungsmalnahmen erstellt?
Datum:

Planung Haustechnik fiir FuBbodenaufbau

Ist Fachplanung Fuf3bodenheizung/-kiihlung fertig

gestellt? Datum:

*  Wurde ein warmetechnisch gepriftes und zertifi-
ziertes Flachenheiz-, Kiihlsystem zugrunde gelegt
(FBH - System und zugehériges Rohrsystem)?

» Sind die energetischen Vorgaben in Bezug auf
EnEV/EEWarmeG (z.B. aus Energieausweis:
Systemtemperaturen, U-Wert Dammung Flachen-
heizung; z.B. aus EEWarmeG: Jahresarbeiszahl
der Warmepumpe)' berticksichtigt?

« Sind eventuelle Anforderungen an die Haustechnik
von dritter Seite (zum Beispiel aus Foérderrichtli-
nien: Jahresarbeitszahl der Warmepumpe oder
Systemtemperaturen) berlcksichtigt?

» Sind die Bodenbeldge (R-Werte) auf das Heizsys-
tem abgestimmt?

» Entsprechen die Bodenaufbauten im Architek-
tenplan der haustechnischen Planung sowie den
erforderlichen Flachenlasten?

» Sind die Verteiler so angeordnet, das Rohrkonzen-
trationen minimiert sind (z.B. zentral)?

» Sind ggf. Zusatzheiz-, Kuhlflachen (z.B. Wandhei-
zung/Deckenkihlung) erforderlich und mit dem
Bauherrn abgestimmt?

» Sind Raumtemperaturen entsprechend DIN EN
12831 vereinbart (evtl. Abweichungen)?
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Zustandig

BH/PA

BH/PA

PA

PA

PA

PA

PA

erledigt
ja/nein

Unterschrift




TB1 ROHRSYSTEM IN DAMMPLATTE MIT TROCKENESTRICH

Arbeits-
schritt

TB1.2

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Ist Fachplanung Elektro fertig gestellt? Datum:

» Sind elektronische Aufputzregler bertcksichtigt?
» Sind Verbindungskabel (Leerrohre) fur die Einzel-
raumregelung/Zentralregelung berlcksichtigt?

» Ist eine zentrale Regelung fiir Heizen und Kihlen

(Taupunkterfassung) erforderlich?

Ist Fachplanung Sanitér fertig gestellt? Datum:

Ist Fachplanung.......... fertig gestellt? Datum:

Koordination Planungen

Ist Koordination der Planungen Planer/Architekt und
Haustechnik durchgefiihrt?

Z.B. Aufbauhdhe der FuBbodenkonstruktion (evil.
Ausgleichschicht, Dammung, Estrich mit Mindest-
dicke, Bodenbelag) entspricht bei Geschosshéhen/
Tarhdhen unter Berlicksichtigung der Nutzlasten
hdéchstens den Anschlusshéhen.

Rohrfihrung/ Anordnung der Verteilerkasten — Sind
die Rohre so gefiihrt, dass Rohrkonzentrationen
minimiert sind (z.B. u.a. durch Verlegung der Anbinde-
leitungen Uber Wanddurchflihrungen)?

Ist der ggf. notwendige Fugenplan (entsprechend den
Herstellerangaben des Fertigteilestriches) abgestimmt
und berticksichtigt er die Erfordernisse des Bodenbe-
lages (wie Fugenbild, Material, Art der Verlegung)?

Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen flr Einzelraum-
regelung / Zentralregelung (z.B. Heiz,- Kiihlregler mit
Zentralumschaltung) berticksichtigt?

Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen be-
zuglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. unter-
geordnete Radume ohne Regelung; Warmeabgabe
durchlaufender Anbindungen)?

Ist die Positionierung der elektronischen Einzelraum-
regelung abgestimmt (z.B. geeignete Aufputzregler
des Systemanbieters)?

Sofern schalterprogrammintegrierte Regler verwendet
werden:

Liegt ein Nachweis des Herstellers Uber deren
Eignung vor? (Regelgenauigkeit nach DIN 18599;
Abschottung gegen Fremdwarme bzw. Kaltluft bei
Leerrohrinstallation oder warmeabgebenden Dosen-
einbauten)

Zustandig

PA

PS

PA

PA/PH
(Heiz)

PA/PH
(Heiz/Estr/
ObBo)

PA/PH/PE
(Heiz/Ele)

PA/PH/BH
(Heiz/Ele)

PA/PH/BH
(Heiz/Ele)

PA/PH/
(Heiz/Ele)

erledigt
ja/nein

Unterschrift
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TB1 ROHRSYSTEM IN DAMMPLATTE MIT TROCKENESTRICH

Arbel'ts- Beschreibung des Arbeitsschrittes
schritt

8 Sind die Bodenbelage fur FBH geeignet (R-Wert bzw.
vom Hersteller dafur freigegeben)?
Ist die Einwirkung von Sonneneinstrahlung bei grof3en

9 Fensterflachen (z.B. Autohduser) bei der Planung von
Bewegungsfugen berlicksichtigt?

TB1.4 Ausfithrung und Bauiiberwachung
Priifung des Untergrundes und der Umgebungs-
TB1.4.1 .

bedingungen

y Ist eine Bauwerksabdichtung/Feuchtigkeitssperre
erforderlich?
Ist die Bauwerksabdichtung/Feuchtigkeitssperre

2 eingebaut? Sind Schutzmalnahmen erforderlich,
z. B zusétzliche PE-Folie?

3 Sind Héhenbezugspunkte markiert (Meterriss)?

4 Ist eine SchutzmalRnahme gegen nachstolRende
Restfeuchte erforderlich?

5 Ist die Schutzmalinahme (z.B. Feuchtigkeitsbremse)
eingebaut?

6 Sind die Oberflachen augenscheinlich trocken?

7 Stimmen die Anschlusshéhen mit den Dicken der
geplanten FuBbodenkonstruktion Giberein?
Sind Unterputzdosen sowie Kabel / Leerrohre fir die

8 . .
Einzel,- Zentralregelung eingebaut?
Liegt die Ebenheit der Rohdecken innerhalb der

9 Toleranzen der DIN 18202 Tabelle 3, s.a. Abschnitt
»+Auszug aus DIN 18202 zu den Ebenheitsabweichun-
gen, Tabelle 3*?
Sind die Winkeltoleranzen nach Tabelle 2 der

10 DIN 18 202 eingehalten s.a. Abschnitt ,Auszug aus
DIN 18 202 zu den Winkeltoleranzen, Tabelle 2“?

11 Ist das Bauwerk geschlossen?

12 Ist das Bauwerk beheizbar?

13 Sind die Innenputzarbeiten abgeschlossen?

14 Sind Rohrleitungen und Kabel vorhanden, die einen
Hoéhenausgleich erforderlich machen?
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Zustandig

PA/PH/
BH
(ObBo)

PA/PH
(Heiz/Estr/
ObBo)

PA/BL

BU/BL/
(Estr)

BU/BL

BU/BL

BU/BL

Heiz/Estr

Heiz/Estr

BL/Heiz/Ele

Heiz/Estr

Heiz/Estr

BL/Heiz/Estr
BL/Heiz/Estr
Heiz/Estr

PA/BL

erledigt
ja/nein

Unterschrift



TB1

Arbeits-
schritt

15

16

17

18

TB1.4.2

TB1.4.3

10

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Sind Abweichungen im Plan erfasst?

Ist eine Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt?

Waurde eine Ausgleichschicht (Hohenausgleich auf der
Rohdecke) erstellt?

Entspricht die Auswahl der Dammstoffschichten der
lotrechten Nutzlast, den Warme- und Trittschallan-
forderungen sowie den geplanten Bodenaufbauten?

MaRBnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel

Sind die Mangelbeseitigungsmalnahmen erfolgt?
(i.d.R. zusatzliche Leistungen gemafl VOB)

Herstellung des Heizungssystems

Sind die Verteiler zur Vermeidung von Rohrkonzentra-
tionen zentral angeordnet und an die entsprechenden
Bodenaufbauten angepasst (Einbauhohe Verteiler-
kasten/ Oberkante Fertigfulboden)?

Sind die Randdammstreifen unter Berlcksichtigung
des Fertigteilestrichsystems in ausreichender Dicke
und Hohe verlegt?

Sind die Dammstoffe fur das Fertigteilstrichsystem
geeignet?

Sind die Dammstoffschichten fachgerecht
verlegt? Sind die Dammstoffschichten fachgerecht
verlegt?

Sind die Systemplatten und ggf. Warmeleitbleche zur
Rohraufnahme fachgerecht verlegt?

Ist die Abdeckung der Systemplatten ordnungsgeman
verlegt?

Ist die Mindestdicke des Fertigteilestrichs
entsprechend dem Hohenbezugspunkt (Meterriss)
sichergestellt?

Sind die Heizungsrohre entsprechend der
Auslegung des Planers sowie DIN EN 1264-4 ord-
nungsgemal verlegt?

Ist das Rohrsystem inkl. Verbinder zertifiziert?

Sind evtl. eingebaute dauerhaft dichte Verbindungen
im Bodenaufbau in einem Revisionsplan dokumen-
tiert?

ROHRSYSTEM IN DAMMPLATTE MIT TROCKENESTRICH

erledigt

Zustandig jainein

BL/Heiz/Estr

Heiz/Estr

BL

BL

PA/BL

BL/Heiz/Estr

Heiz/Estr

BL/Heiz/Estr

Heiz/Estr

Heiz

Heiz/Estr

Heiz

Heiz

Heiz

Heiz

Unterschrift
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TB1 ROHRSYSTEM IN DAMMPLATTE MIT TROCKENESTRICH )

Arbeits-
schritt

11

12

13

14

15

16

TB1.4.4

TB1.4.5

TB1.4.6

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Ist der Schall- und Brandschutz bei Wanddurch-
fihrungen beachtet?

Ist bei Turdurchgangen und beim Anschluss an den
Verteilerkasten ausreichend Platz zwischen den
Rohren vorhanden (um die Lastlibertragung sicher-
zustellen)?

Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Dichtheit
gepruft (DIN EN 1264-4, siehe Protokoll P1)?

Ist fir das eingebrachte FuRbodenheizungs/-kiihl-
system der hydraulische Abgleich entsprechend der
warmetechnischen (Volumenstrom/Heizkreis) Berech-
nung nach DIN EN 1264 ausgefuihrt?

Ist das eingebrachte FuBbodenheizungs/-kiihlsystem
bis zur Einbringung des Fertigteilestriches vor Be-
schadigung geschutzt?

Ist nach Abschluss der FuBbodenheizungsarbeiten
die unmittelbare Einbringung des Fertigteilestriches
gewahrleistet?

Verlegung des Fertigteilestrichs

Stehen die Heizrohre bei der Trockenestrich-
verlegung unter Druck (Siehe Protokoll P1)?

Ist der Fertigteilestrich verlegt?

Sind die Bewegungsfugen entsprechend
den Vorgaben im Fertigteilestrich ausgefiihrt?

Oberbodenverlegung

Wurde die Oberflache des Fertigteilestrichs auf ihre
Eignung fir den Oberboden gepruft (gemal VOB C)?

Sind die Randdammstreifen mit ausreichendem Uber-
stand und Dicke flir den Oberboden noch vorhanden?

Wird der Oberbelag flachig geklebt (Beachtung der
einschlagigen Merkblatter)?

Schnittstellen
Heizung/Kiihlung/Estrich/Oberboden

Ist das Funktionsheizen der FuRbodenheizung durch-
gefiihrt und dokumentiert. (nach DIN EN 1264-4;
siehe Protokoll P5)?

Sind erganzende Dokumente/Bestatigungen durch
den Heizungsbauer auszustellen (z.B. Fachunterneh-
mererklarung)?

Sind ggf. ergdnzende Dokumente/Bestatigungen
Ubergeben?
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erledigt

jalnein Unterschrift

Zustandig

Heiz/PA/BL

Heiz/PA

Heiz

BL/Heiz

BL/Heiz

BL/Estr/Heiz

Heiz/Estr
Estr

BL/Estr

ObBo
ObBo

ObBo

Heiz

Heiz

Heiz/BH



TB3 ROHRSYSTEM AUF DAMMPLATTE IM GUSSASPHALTESTRICH
Bauart A nach DIN EN 1264.
Rohrleitungen auf Dammplatten mit Abdeckung/Folie verlegt; Gussasphalt nach DIN 18560

TB3.1
TB3.2
TB3.3
TB3.4

TB3.5

Architekturplanung

Planung Haustechnik fiir FuBbodenaufbau
Koordination Planungen

Ausfiihrung und Bauiiberwachung

TB3.4.1 Prifung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
TB3.4.2 MaRnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel

TB3.4.3 Herstellung des Heizsystems

TB3.4.4 Gussasphaltherstellung

TB3.4.5 Oberbodenverlegung

Schnittstellen Heizung/Kiihlung/Gussasphalt/Oberboden

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:

Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.
Sind bei der Ausflihrung Abstell- oder VerbesserungsmalRnahmen erforderlich, sind diese schriftlich
festzuhalten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prufen.

Verwendete

Bestandsau
Sachv

Planung
BH
BL
PA
PH
PS
PE

Ausfiihrung
As

BU

Ele

Estr

Heiz

Innen

ObBo
Putz
San

Abkiirzungen:

fnahme
Sachverstandiger

Bauherr

Bauleiter

Planer Architektur
Fachplaner Heizung
Fachplanung Sanitér
Fachplaner Elektro

Asphaltleger

Bauunternehmer

Elektroinstallateur

Estrichleger

Heizungsbauer

Ausfuhrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger,
Trockenbauer, Schreiner, Metallbauer
Oberbodenleger

Putzer

Sanitarinstallateur

VAUAVAUAY,
/////I/J/l/
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TB3 ROHRSYSTEM AUF DAMMPLATTE IM GUSSASPHALTESTRICH

Arbeits-
schritt

TB3.1

TB3.2

' Die geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe nimmt Einfluss auf die Systemtemperatur der Heizung.

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Architekturplanung

Ist der Energieausweis nach Energieeinsparverord-
nung bzw. DIN 18599 erstellt? Datum:

Ist die Planung von beheizter Gebaudehille und Anla-
gentechnik aufeinander abgestimmt?

Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV,
EEWarmeQG) fertig gestellt? Datum :

Ist ein Fugenplan notwendig?

Sind zusatzliche relevante Daten (z.B. DAmmung der
Gebaudehlille, Bodenaufbauten; Flachenlasten; Bo-
denbelage (R-Werte); Angaben zur Anlagentechnik,
Regelungstechnik) an PH; PE bzw. Heiz weiterge-
leitet? Datum:

Planung Haustechnik fiir FuBbodenaufbau

Ist Fachplanung FuRbodenheizung/-kiuihlung fertig

gestellt? Datum:

* Wurde ein warmetechnisch gepriftes und zertifi-
ziertes Flachenheiz-, Kiihlsystem zugrunde gelegt
(FBH - System und zugehdriges Rohrsystem)?

« Sind die energetischen Vorgaben in Bezug auf
EnEV/EEWarmeG (z.B. aus Energieausweis:
Systemtemperaturen, U-Wert, Dammung Flachen-
heizung; z.B. aus EEWarmeG: Jahresarbeitszahl
der Warmepumpe)' berlicksichtigt?

» Sind eventuelle Anforderungen an die Haustech-
nik von dritter Seite (zum Beispiel aus Férderricht-
linien: Jahresarbeitszahl der Warmepumpe oder
Systemtemperaturen) berlcksichtigt?

» Sind die Bodenbelage (R-Werte) auf das Heiz-
system abgestimmt?

« Entsprechen die Bodenaufbauten im Architek-
tenplan der haustechnischen Planung sowie den
erforderlichen Flachenlasten?

» Sind die Verteiler so angeordnet, dass Rohr-
konzentrationen minimiert sind (z.B. zentral)?

» Sind ggf. Zusatzheiz-, Kihlflachen (z.B. Wandhei-
zung/Deckenkihlung) erforderlich und mit dem
Bauherrn abgestimmt?

» Sind Raumtemperaturen entsprechend
DIN EN 12831 vereinbart (evil. Abweichungen)?
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erledigt

Zustandig jalnein

BH/PA
BH/PA

PA

PA

PA

PH
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TB3 ROHRSYSTEM AUF DAMMPLATTE IM GUSSASPHALTESTRICH

Arbeits-
schritt

TB3.3

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Ist Fachplanung Elektro fertig gestellt? Datum:

» Sind elektronische Aufputzregler beriicksichtigt?
» Sind Verbindungskabel (Leerrohre) fiir die Einzel-
raumregelung/Zentralregelung bertcksichtigt?

» Ist eine zentrale Regelung fir Heizen und Kihlen

(Taupunkterfassung) erforderlich?

Ist Fachplanung Sanitér fertig gestellt? Datum:

Ist Fachplanung .......... fertig gestellt? Datum:

Koordination Planungen

Ist Koordination der Planungen Planer/Architekt und
Haustechnik/Elektrotechnik durchgefiihrt?

Z.B. Aufbauhdhe der FulRbodenkonstruktion (evtl.
Ausgleichschicht, DAmmung, Asphalt mit Mindest-
dicke bzw. -Rohriiberdeckung, Bodenbelag)
entspricht bei Geschosshdéhen/Tlrhéhen unter
Bertcksichtigung der Nutzlasten hdchstens den
Anschlusshdhen

Rohrflihrung/Anordnung der Verteilerkasten —

Sind die Rohre so gefiihrt, dass Rohrkonzentrationen
minimiert sind (z.B. u.a. durch Verlegung der Anbinde-
leitungen Uber Wanddurchfiihrungen)?

Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen fur Einzelraum-
regelung/Zentralregelung (z.B. Heiz-, Kihlregler mit
Zentralumschaltung) berlicksichtigt?

Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen be-
zlglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. unter-
geordnete Raume ohne Regelung; Warmeabgabe
durchlaufender Anbindungen)?

Ist die Positionierung der elektronischen Einzelraum-
regelung abgestimmt (z.B. geeignete Aufputzregler
des Systemanbieters)?

Sofern schalterprogrammintegrierte Regler verwendet
werden:

Liegt ein Nachweis des Herstellers Uber deren
Eignung vor? (Regelgenauigkeit nach DIN 18599;
Abschottung gegen Fremdwéarme bzw. Kaltluft bei
Leerrohrinstallation oder warmeabgebenden Dosen-
einbauten)

Sind die Bodenbelage fur FBH geeignet (R-Wert bzw.
vom Hersteller dafur freigegeben)?

erledigt

Zustandig jainein

PE/PH

PS

PA

PA/PH
(Heiz)

PA/PH/ PE
(Heiz/Ele)

PA/PH/
BH
(Heiz/Ele)

PA/PH/
BH
(Heiz/Ele)

PA/PH/
(Heiz/Ele)

PA/PH/
BH
(ObBo)

VAUAVAUAY|
/////I/J/l/

Unterschrift
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TB3 ROHRSYSTEM AUF DAMMPLATTE IM GUSSASPHALTESTRICH

Arbel'ts- Beschreibung des Arbeitsschrittes
schritt
TB3.4 Ausfithrung und Bauiiberwachung
Priifung des Untergrundes und der Umgebungs-
TB3.4.1 .

bedingungen

y Ist eine Bauwerksabdichtung/Feuchtigkeitssperre
erforderlich?
Ist die gussasphalttaugliche Bauwerksabdichtung/

2 Feuchtigkeitssperre eingebaut? Ist eine Schutz-
malnahme vorzusehen?

3 Sind Hohenbezugspunkte markiert (Meterriss)?

4 Ist eine Schutzmalnahme gegen nachstoRende
Restfeuchte erforderlich?

5 Ist die Schutzmaflinahme (z.B. Feuchtigkeitsbremse)
eingebaut?

6 Sind die Oberflachen augenscheinlich trocken?
Stimmen die Anschlusshéhen mit den Dicken der

7 geplanten FuBbodenkonstruktion und Rohrtiber-
deckung Uberein?
Sind Unterputzdosen sowie Kabel/Leerrohre fur die

8 . .
Einzel-, Zentralregelung eingebaut?
Liegt die Ebenheit der Rohdecken innerhalb der

9 Toleranzen der DIN 18202 Tabelle 3, s.a. Abschnitt
»+Auszug aus DIN 18202 zu den Ebenheitsabweichun-
gen, Tabelle 3*?
Sind die Winkeltoleranzen nach Tabelle 2 der

10 DIN 18 202 eingehalten s.a. Abschnitt ,Auszug aus
DIN 18 202 zu den Winkeltoleranzen, Tabelle 2“?

" Ist das Bauwerk geschlossen?

12 Ist das Bauwerk beheizbar?

13 Sind die Innenputzarbeiten abgeschlossen?

14 Sind Rohrleitungen und Kabel vorhanden, die einen
Hoéhenausgleich erforderlich machen?

15 Sind Abweichungen im Plan erfasst?

16 Ist eine Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt?

17 Wurde eine Ausgleichsschicht (Hohenausgleich auf
der Rohdecke) erstellt?
Entspricht die Auswahl der Dammstoffschichten der

18 lotrechten Nutzlast, den Warme- und Trittschallan-
forderungen sowie den geplanten Bodenaufbauten?
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erledigt

Zustandig jalnein

PA/BL

BU/BL/
(As)

BU/BL
BU/BL
BU/BL

Heiz/As

Heiz/As

BL/ Heiz/Ele

Heiz/As

Heiz/As

BL/Heiz/ As
BL/Heiz/ As
Heiz/As

PA/BL

BL/Heiz/
As

Heiz/As

BL

BL

Unterschrift



TB3 ROHRSYSTEM AUF DAMMPLATTE IM GUSSASPHALTESTRICH

Arbeits-
schritt

TB3.4.2

TB3.4.3

10

11

12

13

14

15

16

17

Beschreibung des Arbeitsschrittes

MaRBnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel

Sind die MangelbeseitigungsmalRnahmen erfolgt?
(i.d.R. zusatzliche Leistungen gemaf VOB C)

Herstellung des Heizungssystems

Sind die Verteiler zur Vermeidung von Rohrkonzentra-
tionen zentral angeordnet und an die entsprechenden
Bodenaufbauten angepasst (Einbauhdhe Verteiler-
kasten/Oberkante Fertigfulboden)?

Sind die Randdammstreifen unter Berlicksichtigung
des Estrichsystems Gussasphalt in ausreichender
Dicke und Hohe verlegt?

Sind die Dammstoffe fur Gussasphalt geeignet?

Sind die Dammstoffschichten fachgerecht verlegt?

Ist die Abdeckung der Dammestoffschicht asphalt-
tauglich und ordnungsgeman verlegt?

Ist eine Rasterfolie als Verlegehilfe fir den Heizungs-
bauer vorgesehen?

Ist die Rohruberdeckung entsprechend dem Héhen-
bezugspunkt (Meterriss) sichergestellt?

Sind die Heizungsrohre entsprechend der Auslegung
des Planers sowie DIN EN 1264-4 ordnungsgemaf
verlegt ?

Sind die Abstéande der Rohrbefestigungen
entsprechend der DIN EN 1264-4 gesetzt?

Ist das Rohrsystem inkl. Verbinder zertifiziert?

Sind evtl. eingebaute hartgelétete Verbindungen im
Bodenaufbau in einem Revisionsplan dokumentiert?

Ist der Schall- und Brandschutz bei Wanddurch-
fuhrungen beachtet?

Ist bei TUrdurchgadngen und beim Anschluss an den
Verteilerk&sten ausreichend Platz zwischen den
Rohren vorhanden (um deren Einbettung sicherzu-
stellen)?

Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Dichtheit
gepruft (siehe Protokoll P1.1)?

Ist fir das eingebrachte FuRbodenheizungs/-kiihl-
system der hydraulische Abgleich entsprechend der
warmetechnischen (Volumenstrom/Heizkreis) Berech-
nung nach DIN EN 1264 ausgefihrt?

Ist das eingebrachte FuRbodenheizungs/-kiihlsystem
bis zur Asphalteinbringung vor Beschadigung ge-
schutzt?

Ist nach Abschluss der FulRbodenheizungsarbeiten
die unmittelbare Einbringung des Asphalts gewahr-
leistet?

Zustandig

erledigt

jalnein Unterschrift

PA/BL

BL/Heiz/

As

Heiz/As

BL/Heiz/

As

Heiz/As

Heiz/As

Heiz/As

Heiz

Heiz

Heiz

Heiz

Heiz

Heiz/PA/ BL

Heiz/PA/As

BL/Heiz

BL/Heiz

BL/As/

Heiz

PA
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TB3 ROHRSYSTEM AUF DAMMPLATTE IM GUSSASPHALTESTRICH

Arbel.t S* Beschreibung des Arbeitsschrittes
schritt
TB3.4.4 Gussasphaltherstellung
1 Sind Héhenbezugspunkte vorhanden (Meterriss)?
2 Ist ein Standplatz fiir den ,Kocher* vorhanden?
Erfordert der Férderweg des Gussasphalt besondere
3
Mafnahmen?
4 Sind die Heizrohre ausreichend gegen
Lageveranderung gesichert (gemaf DIN EN 1264-4)?
5 Sind die Heizrohre bei der Asphalteinbringung
drucklos (Siehe Protokoll P1.1)?
6 Werden die Heizrohre mit Kaltwasser gespilt?
Ist der Konstruktionsaufbau, insbesondere die Guss-
7 asphaltdicke bzw. -Uberdeckung, entsprechend den
Vorgaben eingehalten?
Werden Turen, bodennahe Fenster oder ahnliches
8 . L i
vor grof3er Hitzeeinwirkung geschitzt?
9 Ist die Raumtemperatur = 5°C (gemaf DIN 18560-1)?
TB3.4.5 Oberbodenverlegung
1 Sind im Gussasphalt Risse oder Wellen vorhanden?
2 Wurden vorhandene Risse oder Wellen geschlossen
bzw. egalisiert?
3 Wurde die Asphaltoberflache auf ihre Eignung fiir den
Oberboden geprift (gemak VOB)?
Liegt die Ebenheit des flachenfertigen Bodens (Guss-
4 asphalt) innerhalb der Toleranzen der DIN 18202
Tabelle 3, Zeile 3, s.a. Auszug aus DIN 18202 zu
Winkel- und Ebenheitsabweichungen?
5 Sind die Randdammstreifen mit ausreichendem Uber-
stand und Dicke fur den Oberboden noch vorhanden?
TB3.5 Schnittstellen
) Heizung/Kiihlung/Estrich/Oberboden
1 Ist die FuRbodenkonstruktion bis zum Abschluf’ des
Funktionsheizens frei von Uberdeckungen?
Ist das Funktionsheizen der Fubodenheizung durch-
2 gefiihrt und dokumentiert (nach DIN EN 1264-4; siehe
Protokoll P2.1)?
Sind ergdnzende Dokumente/Bestatigungen durch
3 den Heizungsbauer auszustellen(z.B. Fachunterneh-
mererklarung)?
4 Sind ggf. ergdnzende Dokumente/Bestatigungen
Ubergeben?
Seite 6/6
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erledigt

Zustandig jalnein

PA/As

BL/As

PA/As
Heiz/ As

Heiz/ As

Heiz/ As

Heiz/ As

Heiz/ As

As

ObBo

As/ObBo

ObBo

ObBo

ObBo

BL/As/
Heiz

Heiz

Heiz

Heiz/BH

Unterschrift



NW1 ROHRSYSTEM IM WANDPUTZ
Bauart A nach DIN EN 1264.
Rohrleitungen auf geeignetem Untergrund, innerhalb der Putzschicht/Warmeverteilschicht

NW1.1
NW1.2
NW1.3
NW1.4

Architekturplanung

Planung Haustechnik fiir Wandaufbau
Koordination Planungen

Ausfiihrung und Bauiiberwachung

NW1.4.1 Prifung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
NW1.4.2 MaRnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel

NW1.4.3 Montage der Wandrohrsystem-Konstruktion

NW1.4.4 Putzherstellung

NW1.4.5 Funktionsprifung nach Betriebsweise (Heizen und/oder Kihlen)
NW1.4.6 Oberflachengestaltung

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:

Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.
Sind bei der Ausflihrung Abstell- oder VerbesserungsmalRnahmen erforderlich, sind diese schriftlich
festzuhalten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prufen.

Verwendete Abkiirzungen:

Bestandsaufnahme

Sachv Sachverstandiger

Planung

BH Bauherr

BL Bauleiter

PA Planer Architektur

PH Fachplaner Heizung

PS Fachplanung Sanitar

PE Fachplaner Elektro

Ausfiihrung

As Asphaltleger

BU Bauunternehmer

Ele Elektroinstallateur

Estr Estrichleger

Heiz Heizungsbauer

Innen Ausfuhrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger,
Trockenbauer, Schreiner, Metallbauer

ObBo Oberbodenleger

Putz Putzer

San Sanitarinstallateur
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NW1 ROHRSYSTEM IM WANDPUTZ

Arbeits-
schritt

NW1.1

NW1.2

" Die geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe nimmt Einfluss auf die Systemtemperatur der Heizung

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Architekturplanung

Ist der Energieausweis nach Energieeinsparverord-
nung bzw. DIN 18599 erstellt? Datum:

Ist die Planung von beheizter Gebaudehtlle und Anla-
gentechnik aufeinander abgestimmt?

Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV,
EEWarmeG) fertig gestellt? Datum:

Sind Wand-/Deckendurchbriiche erforderlich (Statik)?

Ist Fugenplan (Bauteilfugen) in Abstimmung mit dem
Putzer/Stuckateur erstellt? Datum:

Ist der Fugenplan sowie zusatzliche relevante Daten
(z.B. Dammung der Gebaudehiille, Wandkonstruk-
tion; Angaben zur Anlagentechnik, Regelungstechnik)
an PH; PE bzw. Heiz weitergeleitet? Datum:

Ist Weitergabe des abgestimmten Fugenplans und
des Bauablaufplanes an PH, PE oder Heiz erfolgt?

Planung Haustechnik fiir Wandaufbau

Ist Fachplanung Wandheizung/-kiihlung fertig-

gestellt? Datum:

*  Wurde ein warmetechnisch gepriftes und zertifi-
ziertes Flachenheiz/-kiihlsystem zugrunde gelegt
(Wandheiz-System und zugehdriges Rohrsys-
tem)?

» Sind die energetischen Vorgaben in Bezug auf
EnEV/EEWarmeG (z.B. aus Energieausweis: Sy-
stemtemperaturen, U-Wert, Dammung Flachen-
heizung; z.B. aus EEWarmeG: Jahresarbeits-
zahl der Warmepumpe)' berlicksichtigt?

* Sind eventuelle Anforderungen an die Haustech-
nik von dritter Seite (zum Beispiel aus Forderricht-
linien: Jahresarbeitszahl der Warmepumpe oder
Systemtemperaturen) berticksichtigt?

» Sind die Putze auf das Heizsystem abgestimmt
(Warmeleitfahigkeit, Dicke)?

» Sind die Verteiler/Verteilleitungen so angeordnet,
das Rohrkonzentrationen minimiert sind
(z.B. zentral)?

« Sind ggf. Zusatzheiz-, Kihlflachen (z.B. Ful3bo-
den-, Deckenheizung-, kiihlung) erforderlich und
mit dem Bauherrn abgestimmt?

» Sind Raumtemperaturen entsprechend
DIN EN 12831 vereinbart (evtl. Abweichungen)?
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erledigt

Zustandig jainein

BH/PA

BH/PA/
PH

PA
PA

PA/Innen

PA

PA

PH

7/
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NW1 ROHRSYSTEM IM WANDPUTZ

Arbeits-
schritt

NW1.3

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Ist Fachplanung Elektro fertiggestellt? Datum:

» Sind elektronische Aufputzregler bertcksichtigt?
» Sind Verbindungskabel (Leerrohre) fur die Einzel-
raumregelung/Zentralregelung bertcksichtigt?

» Ist eine zentrale Regelung fur Heizen und Kihlen

(Taupunkterfassung) erforderlich?

Ist Fachplanung Sanitéar fertiggestellt? Datum:

Ist Fachplanung........... fertiggestellt? Datum:

Koordination Planungen

Ist Koordination der Planungen Architektur, Elektro
und Heizung/Sanitar durchgefiihrt? Sind vorge-
sehene Wandaufbaudicken (evtl. Ausgleichschicht,
Dammung, Putzdicken mit Mindestrohriiberdeckung,
Armierung nach Herstellerangaben, Wandbelag/
Oberflachengestaltung) bei Fenster- und Tiran-
schliissen moglich?

Ist Positionierung der Wandheiz-/Kuhlflachen inkl.
Regeleinrichtungen (z.B. geeignete Aufputzregler
des Systemanbieters, optimale Flachennutzung pro
Wand; Raumthermostat bzw. Wandbox und Tempe-
ratur-/Feuchtefiihler) abgestimmt und dokumentiert?

Ist ggf. Fugenplan abgestimmt und bericksichtigt die
Erfordernisse der Oberflache, des Wandbelages und
der Wandheiz-/Kuhlflachen?

Ist Anordnung der Verteilerkasten und Positionierung
der Anbindeleitungen (Decke, Sockelleiste, Wand
oder Boden) festgelegt?

Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen fur Einzelraum-
regelung/Zentralregelung (z.B. Heiz,- Kiihlregler mit
Zentralumschaltung) beriicksichtigt?

Sind Elektrowandeinbauten (Dosen jeglicher Art) und
Leitungsfihrung (Minderungsfaktor nach

DIN VDE 0298 Teil 4) mit den Wandheiz-/Kihlflachen
abgestimmt?

Sofern schalterprogrammintegrierte Regler verwen-
det werden: Liegt ein Nachweis des Herstellers tUber
deren Eignung vor? (Regelgenauigkeit nach DIN
18599; Abschottung gegen Fremdwarme bzw. Kaltluft
bei Leerrohrinstallation oder warmeabgebenden
Doseneinbauten)

Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen be-
zlglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. unter-
geordnete Rdume ohne Regelung; Warmeabgabe
durchlaufender Anbindungen)?

Zustandig

PE

PS

PA

PA/PH

PA/PH
Heiz/ Putz

PA/PH
(Heiz)

PA/PH/ PE
(Heiz/Ele)

PA/PH/ PE
(Heiz/Ele)

PA/PH/
Heiz/Ele

PA/PH/
BH
Heiz/Ele

erledigt
jalnein

%

Unterschrift
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NW1 ROHRSYSTEM IM WANDPUTZ

Arbel.t S* Beschreibung des Arbeitsschrittes
schritt
Sind ggf. Bezugspunkte (z.B. Elektrodosen) zur Be-
9 stimmung des Heizleitungsverlaufs im Plan festgelegt
und dokumentiert (flr spatere Bohr- und Fixierungsar-
beiten in der Wand)?
10 Ist berticksichtigt, dass Bewegungsfugen nur von
Anbindeleitungen der Heizung gekreuzt werden?
Ist Putzart entsprechend der Raumnutzung (z.B.
11 ; -
Nassraume) gewahlt?
Ist die Putzstruktur (geglattet, gefilzt) und die Putz-
12 oberflachenqualitat (Q1-Q4, Merkblatt: Putzober-
flachen im Innenbereich des ,Bundesverbandes der
Gipsindustrie e. V.“) gewahlt?
Waurde evtl. Minderung der Wandheiz-/Kihlleistung
13 durch Oberflachengestaltung/Wandbelag berlicksich-
tigt, z.B. Fliesen, Holzverkleidung, Metallverkleidung,
Stuckarbeiten?
Nw1.4 Ausfithrung und Bauiiberwachung
Priifung des Untergrundes und der Umgebungs-
NW1.4.1 .
bedingungen
Ist die ggf. geplante Feuchtigkeitssperre/ Dampf-
1 bremse eingebaut, z.B. gegen nachstoRende
Feuchte?
Sind die ggf. geplanten MaRnahmen zur Vorbehand-
2 lung des Untergrundes (z.B. Haftbrlicken, Rest-
feuchte, Risse, etc.) durchgefiihrt und notwendige
Standzeiten eingehalten?
3 Sind Oberflachen augenscheinlich trocken?
Liegen Ebenheit und Winkelabweichungen der Wand-
4 flache innerhalb der Toleranzen der EN 13914-2 und
DIN 182027
Wurde ggf. Ausgleichschicht (Ebenheit der Wand-
5 .
flache) erstellt?
6 Ist Bauwerk geschlossen?
7 Ist Bauwerk beheizbar?
8 Sind die Sanitar-, Liftungs- und Elektroarbeiten in
den betreffenden Wandflachen abgeschlossen?
Sind Unterputzdosen sowie Kabel/Leerrohre fur die
9 . .
Einzelraum,- Zentralregelung eingebaut?
10 Sind Rohrleitungen und Kabel vorhanden?
Hohenausgleich ist erforderlich.
Sind Abweichungen durch den Héhenausgleich im
11
Plan erfasst?
12 Ist Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt?
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erledigt

Zustandig jalnein

PA/PH/
BH
Heiz/Ele

PA/PH/PE

PA/PH
(Heiz/ Putz)

PA
(Putz)

PA/PH
(Heiz/Innen)

PA/BL
BU/BL/

(Putz)

Heiz/
Putz

Heiz/
Putz

BL

BL/Heiz/Putz

BL/Heiz/Putz

Heiz/Putz
BL/Heiz/Putz
PA/BL

Heiz/Putz

Heiz/Putz

77
7/

Unterschrift



NW1 ROHRSYSTEM IM WANDPUTZ

Arbeits-
schritt

13

14

15

16

17

18

NW1.4.2

NW1.4.3

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Ist abgestimmte Anderung durchgefiihrt?

Sind Hohlraume in der Wand (Rohrleitungs- und
Kabelfiihrung) durch geeignete Mallnahmen (z.B.
Streckmetall) fur die Putzaufbringung vorbereitet?

Entspricht die Auswahl evtl. erforderlicher Damm-
stoffschichten, den Warmedammanforderungen sowie
den geplanten Wandaufbauten?

Sind ggf. geeignete Dammschichten (Fixierung auf
Untergrund, Eignung fiir Rohrfixierung und Putzauf-
bringung) ordnungsgemaf aufgebracht?

Ist evtl. erforderliche Putz-Haftbriicke bzw. Grun-
dierung nach Vorgabe des Putzschichtherstellers
aufgebracht?

Ist geplante Putzdicke mit Mindestrohriiberdeckung
bei z.B. Fenster- und Tlranschlissen moglich?

MaRnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel

Sind die MangelbeseitigungsmalRnahmen erfolgt?
(i.d.R. zusatzliche Leistungen gemafl VOB C)

Montage der Wandrohrsystem-Konstruktion

Sind Regeleinrichtungen (Raumthermostat und Tem-
peratur-/Feuchtefuhler) entsprechend der Planung
bericksichtigt?

Sind die Heiz-/Kihlrohre entsprechend der Planung
sowie DIN EN 1264-4 und den Herstellervorgaben
ordnungsgemal verlegt? Dabei sind in der Planung
vorgegebene Bezugspunkte zur spateren Rohrlei-
tungsortung bertcksichtigt.

Sind bei der Fiihrung der Anbindeleitungen warme-,
schall- und brandschutztechnische Anforderungen
berlcksichtigt?

Ist das Rohrsystem, inkl. Verbinder zertifiziert?

Sind eingebaute dauerhaft dichte Verbindungen im
Wandaufbau in einem Revisionsplan dokumentiert?

Sind ggf. durchlaufende Anbindeleitungen in unter-
geordneten Rdumen gedammt (Reduzierung uner-
wilinschter Warmeabgabe)?

Sind bei Kreuzung der Anbindeleitungen mit Estrichfu-
gen bzw. bei Wanddurchfiihrungen Uberschubrohre
vorhanden?

Zustandig
BL

PA/BL/
Putz

BL

BL/Heiz/BU/
Putz

Heiz/
Putz

Heiz/
Putz

PA/BL

Heiz/
Ele

Heiz

Heiz

Heiz

Heiz/PA

Heiz/PA

Heiz/PA/BL

erledigt
ja/nein

7

Unterschrift
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NW1 ROHRSYSTEM IM WANDPUTZ

Arbeits-
schritt

NW1.4.4

NW1.4.5

NW1.4.5.1

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Ist fir das eingebrachte Wandheizungs/-kuhlsystem
der hydraulische Abgleich entsprechend der warme-
technischen (Volumenstrom/Heizkreis) Berechnung
nach DIN EN 1264 ausgefuhrt?

Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Dichtheit
gepruft (DIN EN 1264-4, siehe Protokoll P1)?

Putzherstellung

Ist Untergrund inkl. montiertem Heizsystem fiir Putz-
aufbringung nach DIN EN 13914 geeignet?

Ist bei der aufzubringenden Dicke der Putzschicht
entsprechend den Herstellerangaben ein Putztrager
und/oder eine Putzarmierung berucksichtigt?

Ist Mischplatz und Lagerplatz vorhanden?

Erfordert Foérderweg des Putzmortels besondere
MaRnahmen?

Sind die Rohre ausreichend gegen Lageveranderun-
gen gesichert?

Stehen die Rohre bei Putzaufbringung unter Druck
(DIN EN 1264-4, siehe Protokoll P1)?

Ist der Konstruktionsaufbau, insbesondere die Rohr-
Uberdeckung, entsprechend den Vorgaben einge-
halten?

Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben ange-
legt?

Ist die Raumtemperatur >5°C

(gemaf DIN EN 13914-2)?

Funktionspriifung nach Betriebsweise (Heizen
und/oder Kiihlen)

Sind erganzende Dokumente/Bestatigungen durch den Hei-
zungsbauer auszustellen (z.B. Fachunternehmererklarung)?

Sind ggf. erganzende Dokumente/Bestatigungen tberge-
ben?

Funktionsheizen bei Heiz- und kombinierten Heiz-/
Kiihlsystemen

Beginn Funktionsheizen nach der Putzaufbringung

bei

- Kalkzementputz

- Kalkputz

- Gipsputz

- bzw. entsprechend Vorgaben
des Putzherstellers ... Tage.

pro mm 1 Tag
pro mm 1 Tag
nach 24 Stunden
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NW1

erledigt

Zustandig jalnein

BL/Heiz

Heiz

Putz

PA/Putz

PA/Putz

Heiz/Putz

Heiz/Putz

Heiz/Putz

Putz

Putz

Putz

Heiz

Heiz/BH

Heiz

7

Unterschrift



NW1 ROHRSYSTEM IM WANDPUTZ

Arbeits-
schritt

erledigt

jalnein Unterschrift

Beschreibung des Arbeitsschrittes Zustandig

Ist Funktionsheizen der Wandheizung durchgefihrt
2 und dokumentiert (nach DIN EN 1264-4; siehe Heiz ][]
Protokoll P4)?

NW1.4.5.2 Funktionskiihlen (nur reine Kiihlsysteme)

Funktionskiihlen (nur reine Kuhlsysteme)

Beginn Funktionskuihlen nach der Putzaufbringung
bei

1 - Kalkzementputz pro mm 1 Tag Heiz |:| |:|
- Kalkputz pro mm 1 Tag
- Gipsputz nach 24 Stunden
- bzw. entsprechend Vorgaben des Putzherstellers

NW1.4.6 Oberflaichengestaltung

Entspricht Oberflachengestaltung/Wandbelag den
Vorgaben aus der Planung (siehe NW1.3, Punkt 12)? Innen |:| |:|

Ist Rohrleitungsverlauf bei der Positionierung von evtl.
2 erforderlichen Fixierungen in der Wand bericksichtigt Innen |:| |:|
(kein Anbohren der Rohrleitung!)?

Sind Dehnfugen im Wandbelag ibernommen und in
ihrer Funktion nicht beeintrachtigt? Innen |:| |:|

Ist die Putzoberflaiche gemaR der gewahlten Quali-
4 tatsstufe (Q1 - Q4, Merkblatt des Bundesverbandes Innen |:| |:|
der Gipsindustrie e.V.) erstellt worden?
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TW1 ROHRSYSTEM IN UNTERKONSTRUKTION MIT TROCKENBAUPLATTE
Bauart B nach DIN EN 1264.

Rohrleitungen zwischen Unterkonstruktion in Systemdammplatten verlegt, zumeist mit
Warmeleitblechen und Trockenbauplatten als Abdeckung

TW1.1
TW1.2
TW1.3
TW1.4

Architekturplanung

Planung Haustechnik fiir Wandaufbau
Koordination Planungen

Ausfiihrung und Bauiiberwachung

TW1.4.1
TW1.4.2
TW1.4.3
TW1.4.4
TW1.4.5
TW1.4.6

Vorbemerkung zur

Prifung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen

MalRnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel

Montage der Unterkonstruktion und der Wandheizungs- und/oder Wandkuihlflachen
Anbringung Trockenbauplatten auf Unterkonstruktion

Funktionsprifung nach Betriebsweise (Heizen und/oder Kuhlen)
Oberflachengestaltung

Handhabung der Checkliste:

Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.
Sind bei der Ausflihrung Abstell- oder Verbesserungsmallnahmen erforderlich, sind diese schriftlich
festzuhalten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prifen.

Verwendete Abkiirzungen:

Bestandsaufnahme

Sachv Sachverstandiger

Planung

BH Bauherr

BL Bauleiter

PA Planer Architektur

PH Fachplaner Heizung

PS Fachplanung Sanitar

PE Fachplaner Elektro

Ausfiihrung

As Asphaltleger

BU Bauunternehmer

Ele Elektroinstallateur

Estr Estrichleger

Heiz Heizungsbauer

Innen Ausfuhrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger,
Trockenbauer, Schreiner, Metallbauer

ObBo Oberbodenleger

Putz Putzer

San Sanitarinstallateur
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TW1 ROHRSYSTEM IN UNTERKONSTRUKTION MIT TROCKENBAUPLATTE

Arbeits-
schritt

TW1.1

TW1.2

" Die geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe nimmt Einfluss auf die Systemtemperatur der Heizung.

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Architekturplanung

Ist der Energieausweis nach Energieeinsparverord-
nung bzw. DIN 18599 erstellt? Datum:

Ist die Planung von beheizter Gebaudehtlle und Anla-
gentechnik aufeinander abgestimmt?

Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV,
EEWarmeG) fertig gestellt? Datum:

Sind Wand-/Deckendurchbriiche erforderlich (Statik)?

Ist Fugenplan (Bauteilfugen) in Abstimmung mit dem
Trockenbauer und Systemanbieter erstellt?

Ist ggf. Bauablaufplan unter Einbeziehung der
voraussichtlichen Trocknungszeiten erstellt (z.B. Fu-
genverspachtelung nach der Austrocknung Estrich-/
Putzarbeiten)? Datum:

Ist Weitergabe des abgestimmten Fugenplans und
des Bauablaufplanes an PH, PE oder Heiz erfolgt?

Planung Haustechnik fiir Wandaufbau

Ist Fachplanung Wandheizung/-kihlung fertigge-

stellt? Datum:

*  Wurde ein warmetechnisch gepriiftes bzw. zertifi-
ziertes Flachenheiz/-kuhlsystem zugrunde gelegt
(Wandheizsystem und zugehoriges
Rohrsystem)?

» Sind die energetischen Vorgaben in Bezug auf
EnEV/EEWarmeG (z.B. aus Energieausweis: Sys-
temtemperaturen, U-Wert, Dammung Flachenhei-
zung; z. Bsp. aus EEWarmeG: Jahresarbeitszahl
der Warmepumpe)' beriicksichtigt?

» Sind eventuelle Anforderungen an die Haustech-
nik von dritter Seite (zum Beispiel aus Férderricht-
linien: Jahresarbeitszahl der Warmepumpe oder
Systemtemperaturen) berlcksichtigt?

» Sind die Warmeverteilschichten (R-Werte) auf das
Heizsystem abgestimmt?

» Sind die Verteiler/Verteilleitungen so angeordnet,
das Rohrkonzentrationen minimiert sind (z.B.
zentral)?

» Sind ggf. Zusatzheiz-, Kihlflachen (z.B. Ful3bo-
den-, Deckenheizung/-kihlung) erforderlich und
mit dem Bauherrn abgestimmt?

+ Sind Raumtemperaturen entsprechend
DIN EN 12831 vereinbart (evtl. Abweichungen)?
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TW1 ROHRSYSTEM IN UNTERKONSTRUKTION MIT TROCKENBAUPLATTE

Arbeits-
schritt

TW1.3

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Ist Fachplanung Elektro fertiggestellt? Datum:

» Sind elektronische Aufputzregler bertcksichtigt?

« Sind Verbindungskabel (Leerrohre) fiir die Einzel-
raumregelung/Zentralregelung berlicksichtigt?

» Ist eine zentrale Regelung fir Heizen und Kiihlen

(Taupunkterfassung)

Ist Fachplanung Sanitér fertiggestellt? Datum:

Ist Fachplanung..........

erforderlich?

fertiggestellt? Datum:

Koordination Planungen

Ist Koordination der Planungen Architektur Elek-

tro und Heizung/Sanitar durchgefuhrt? Sind z. B.
vorgesehene Wandaufbaudicken (Unterkonstruktion
inkl. D&mmung, Profile aus Metall oder Holz, Trocken-
bauplatte, Wandbelag/Oberflaichengestaltung) bei

Fenster- und Turanschlissen mdglich?

Ist Positionierung der Wandheiz-/Kihlflachen inkl.
Regeleinrichtungen (optimale Flachennutzung pro
Wand; Raumthermostat bzw. Wandbox und Tempe-
ratur-/Feuchtefiihler) abgestimmt und dokumentiert?

Ist ggf. Fugenplan abgestimmt und bertcksichtigt die

Erfordernisse der Trockenbaukonstruktion

(z.B. DIN 18181), der Oberflache, des Wandbelages

und der Wandheiz-/Klhl

Ist Anordnung der Verteilerkasten und Positionierung
der Anbindeleitungen (Decke, Sockelleiste, Wand

oder Boden) festgelegt?

Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen flr Einzelraum-
regelung/Zentralregelung (z.B. Heiz-, Kihlregler mit

flachen?

Zentralumschaltung) berticksichtigt?

Sind Elektrowandeinbauten (Dosen jeglicher Art) und

Leitungsfiihrung (Minderungsfaktor nach

DIN VDE 0298 Teil 4) mit den Wandheiz-/Kihlflachen

abgestimmt?

Sofern schalterprogrammintegrierte Regler verwendet

werden:

Liegt ein Nachweis des Herstellers tber deren
Eignung vor? (Regelgenauigkeit nach DIN 18599;
Abschottung gegen Fremdwarme bzw. Kaltluft bei

Leerrohrinstallation oder warmeabgebenden

Doseneinbauten)

Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen be-
zlglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. unter-
geordnete Raume ohne Regelung; Warmeabgabe

durchlaufender Anbindu

ngen)?

erledigt

Zustandig jainein

PE

PS

PA

PA/PH

PA/PH
(Heiz/Innen)

PA/PH
(Heiz)

PA/PH/ PE
(Heiz/Ele)

PA/PH/ PE
(Heiz/Ele)

PA/PH/
(Heiz/Ele)

PA/PH/
BH
(Heiz/Ele)

—
S

N
N
Q
N
N
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N

Unterschrift
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TW1 ROHRSYSTEM IN UNTERKONSTRUKTION MIT TROCKENBAUPLATTE

Arbeits-
schritt

10

1

12

TW1.4

TW1.4.1

10

11

12

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Ist Trockenbauplatte und ggf. AbdichtmaRnahme
entsprechend der Raumnutzung (z.B. Nassraume)
gewahlt?

Ist evtl. Minderung der Wandheiz-/Kiihlleistung durch
Oberflachengestaltung/Wandbelag bericksichtigt,
z.B. Fliesen, Holzverkleidung, Metallverkleidung,
Stuckarbeiten?

Erfiillt die Wandkonstruktion statische/schallschutz-
technische Anforderungen?

Ausfithrung und Bauiiberwachung

Priifung des Untergrundes und der Umgebungs-
bedingungen

Ist die ggf. geplante Feuchtigkeitssperre/Dampf-
bremse eingebaut? (z.B. gegen nachstofende
Feuchte)?

Sind Oberflachen augenscheinlich trocken?

Liegt Ebenheit der Wandflache innerhalb der Toleran-
zen der DIN 18202 und der Vorgaben der Systemher-
steller Trockenbau und Heiz-/Kuhlsystem?

Wurde ggf. Ausgleichschicht (Ebenheit der Wand-
flache) erstellt?

Sind Winkelabweichungen nach Abschn. 2 der

DIN 18202 eingehalten, siehe auch Abschn. 2.3.
»+Auszug aus DIN 18 202 zu den Winkel- und Eben-
heitsabweichungen, Tab. 3“?

Ist Bauwerk geschlossen?
Ist das Bauwerk beheizbar?

Sind die Baustellenbedingungen fir Trockenbauar-
beiten (gemal der einschlagigen Merkblatter z.B.
dem Merkblatt 1 des Bundesverbandes der Gipsin-
dustrie e.V.) eingehalten?

Sind die Sanitar-, Liftungs- und Elektroarbeiten in
den betreffenden Wandflachen abgeschlossen?

Sind Unterputzdosen sowie Kabel/Leerrohre fiir die
Einzelraum-, Zentralregelung eingebaut?

Sind Hohlrdume in der Wand (Rohrleitungs- und
Kabelfiihrung) durch geeignete MaRnahmen fir die
Aufnahme der Unterkonstruktion/Heizsystem vorbe-
reitet?

Entspricht die Auswahl evtl. erforderlicher Damm-
stoffschichten, den Warmedammanforderungen sowie
den geplanten Wandaufbauten?
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erledigt

jalnein Unterschrift

Zustandig

PA/PH
(Heiz/Innen)

PA/PH
(Heiz/Innen)

PA/Statiker

PA/BL

Heiz/Innen

Heiz/Innen

BL

Heiz/Innen

BL/Heiz/Putz

BL/Heiz/Putz

Innen

Heiz/Innen

BL/Heiz/Ele

PA/BL /Innen

BL




TW1 ROHRSYSTEM IN UNTERKONSTRUKTION MIT TROCKENBAUPLATTE

Arbeits-
schritt

13

14

15

16

17

18

TW1.4.2

TW1.4.3

10

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Sind ggf. geeignete Dammschichten (Fixierung an
Untergrund/Unterkonstruktion, ggf. Eignung fiir Rohr-
fixierung) ordnungsgeman aufgebracht?

Sind evtl. erforderliche Rand- und Dehnungsfugen
bertcksichtigt?

Sind geplante Wandaufbaudicken bei z.B. Fenster-
und Turanschlissen moglich?

Sind Abweichungen von der urspriinglichen Planung
im Plan erfasst?

Ist Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt?

Ist abgestimmte Anderung durchgefiihrt?

MaBnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel

Sind die MangelbeseitigungsmalRnahmen erfolgt?
(i.d.R. zuséatzliche Leistungen gemaf VOB C)

Montage der Unterkonstruktion und der Wand-
heizungs- und/oder Wandkiihiflachen

Sind die Verteiler und Anbindeleitungen entsprechend den
Herstellervorgaben ordnungsgemaf montiert?

Sind Regeleinrichtungen (Raumthermostat und Temperatur-/
Feuchtefuihler) entsprechend der Planung berticksichtigt?

Ist Unterkonstruktion und Fugenanordnung mit Rohr-
verlauf abgestimmt und erstellt, z. B. ausreichender Hohl-
raum fur Anbindeleitungen?

Sind die Rohre entsprechend der Planung und den Herstel-
lervorgaben ordnungsgemal verlegt? Dabei sind in der
Planung vorgegebene Bezugspunkte zur spateren Rohrlei-
tungsortung berlcksichtigt und keine Kreuzungen mit Rand-
und Dehnfugen vorhanden?

Sind bei der Flhrung der Anbindeleitungen warme-, schall-
und brandschutztechnische Anforderungen bertcksichtigt?

Sind ggf. durchlaufende Anbindeleitungen in untergeord-
neten Raumen gedammt (Reduzierung unerwiinschter
Warmeabgabe)?

Sind bei Kreuzung der Anbindeleitungen mit Estrichfugen
bzw. bei Wanddurchfiinrungen Uberschubrohre vorhanden?

Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Dichtheit geprft
(DIN EN 1264-4, siehe Protokoll P1)?

Ist das Rohrsystem, inkl. Verbinder zertifiziert?

Ist fur das eingebrachte FuRbodenheiz/-kihlsystem der
hydraulische Abgleich entsprechend der warmetechnischen
(Volumenstrom/Heizkreis) Berechnung nach DIN EN 1264
ausgefihrt?

erledigt

Zustandig jainein

BL/Heiz/ BU/
Innen

Heiz/Innen
Heiz/Innen

Heiz/Innen

Heiz/Innen

BL

PA/BL

Heiz/Innen

Heiz/Ele

Innen/Heiz

Heiz

Heiz

Heiz/PA

Heiz/PA/BL
Heiz

Heiz

BL/Heiz

—
S

N
N
Q
N
N
\
N

Unterschrift
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TW1 ROHRSYSTEM IN UNTERKONSTRUKTION MIT TROCKENBAUPLATTE

Arbeits-
schritt

TW1.4.4

TW1.4.5

TW1.4.5.1

TW1.4.5.2

TW1.4.6

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Anbringung Trockenbauplatten auf Unterkon-
struktion

Ist Unterkonstruktion inkl. montierten Rohrsystems flr
Aufbringung Trockenbauplatten geeignet?

Ist Lagerplatz vorhanden?

Stehen die Rohre bei Aufbringung Trockenbauplatten
unter Druck (siehe Protokoll P1)?

Ist der Konstruktionsaufbau entsprechend den Vorga-
ben eingehalten?

Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben ange-
legt, keine kreuzenden Heizrohre vorhanden?

Ist die Raumtemperatur > 5°C (gemaf DIN EN
13914-2)?

Funktionspriifung nach Betriebsweise (Heizen
und/oder Kiihlen)

Sind erganzende Dokumente/Bestatigungen durch den Hei-
zungsbauer auszustellen (z.B. Fachunternehmererklarung)?

Sind ggf. ergdnzende Dokumente/Bestatigungen
Ubergeben?

Funktionsheizen bei Heiz- und kombinierten Heiz-
IKiihlsystemen

Beginn Funktionsheizen nach der Fertigstellung

der Trockenbaukonstruktion inkl. aller Fugen unter
Einhaltung der Herstellervorschriften fir Trockenbau-
und Heizungssystem ...... Tage.

Ist Funktionsheizen der Wandheizung durchgefiihrt
und dokumentiert (nach DIN EN 1264-4; siehe Pro-
tokoll P5)?

Funktionskiihlen (nur reine Kiihlsysteme)

Beginn Funktionskihlen nach der Fertigstellung

der Trockenbaukonstruktion inkl. aller Fugen unter
Einhaltung der Herstellervorschriften flir Trockenbau-
und Heizungssystem ...... Tage.

Ist Funktionskihlen der Wandkihlung durchgefiihrt
und dokumentiert?

Oberflichengestaltung

Entspricht Oberflachengestaltung/Wandbelag den
Vorgaben aus der Planung (siehe TW1.3, Punkt 11)?

Ist Rohrleitungsverlauf bei der Positionierung von evtl.
erforderlichen Fixierungen in der Wand berucksichtigt
(kein Anbohren der Rohrleitung!)?
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erledigt

jaein Unterschrift

Zustandig

Innen
Innen

Heiz/Innen
Heiz/Innen
Innen

Innen

Heiz

Heiz/BH

Heiz/Innen

Heiz

Heiz

Heiz

Innen

Innen




TW2 ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - WAND
Bauart A nach DIN EN 1264.

Systemplatten (Rohrleitungen integriert in Trockenbauplatten) auf
Unterkonstruktion an der Wand befestigt.

TW2.1 Architekturplanung

TW2.2 Planung Haustechnik fiir Wandaufbau
TW2.3 Koordination Planungen

TW2.4 Ausfiihrung und Bauiiberwachung

TW2.4.1 Prufung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
TW2.4.2 MaRnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel

TW2.4.3 Montage Trockenbauplatten mit integriertem Heizsystem
TW2.4.4 Funktionsprifung nach Betriebsweise (Heizen und/oder Kihlen)
TW2.4.5 Oberflachengestaltung

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:
Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.

Sind bei der Ausflihrung Abstell- oder Verbesserungsmallnahmen erforderlich, sind diese schriftlich
festzuhalten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prufen.

Verwendete Abkiirzungen:

Bestandsaufnahme

Sachv Sachverstandiger

Planung

BH Bauherr

BL Bauleiter

PA Planer Architektur

PH Fachplaner Heizung

PS Fachplanung Sanitar

PE Fachplaner Elektro

Ausfiihrung

As Asphaltleger

BU Bauunternehmer

Ele Elektroinstallateur

Estr Estrichleger

Heiz Heizungsbauer

Innen Ausfuhrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger,
Trockenbauer, Schreiner, Metallbauer

ObBo Oberbodenleger

Putz Putzer

San Sanitarinstallateur
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TW2 ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - WAND

Arbeits- erledigt

. Beschreibung des Arbeitsschrittes Zustandig . . Unterschrift
schritt ja/nein
TW2.1 Architekturplanung

1 Ist der Energieausweis nach Energieeinsparverord- BH/PA
nung bzw. DIN 18599 erstellt? Datum:

5 Ist die Planung von beheizter Geb&udehiille und Anla- BH/PA/
gentechnik aufeinander abgestimmt? PH

3 Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV, PA
EEWarmeG) fertig gestellt? Datum:

4 Sind Wand-/Deckendurchbriiche erforderlich (Statik)? PA
Ist Fugenplan (Bauteilfugen) in Abstimmung mit dem

5 Trockenbauer und Systemanbieter erstellt? PA/Innen
Ist der Fugenplan sowie zusatzliche relevante Daten

6 (z.B. Dammung der Gebaudehiille, Wandkonstruk- PA/Innen/PH

tion; Angaben zur Anlagentechnik, Regelungstechnik)
an PH; PE bzw. Heiz weitergeleitet? Datum:

Ist Plattenanordnung von aktiv beheizten/gekihlten
7 zu inaktiven Flachen (z.B. Fugenverlauf) gemaf DIN PA/Innen/PH
18181 in Abstimmung mit dem Trockenbauer erstellt?

Ist ggf. Bauablaufplan unter Einbeziehung der voraus-
sichtlichen Trocknungszeiten erstellt (z.B. Fugenver-

8 spachtelung nach der Austrocknung Estrich-/Putz- PA
arbeiten)? Datum:
9 Ist Weitergabe des abgestimmten Fugenplans und PA
des Bauablaufplanes an PH; PE oder Heiz erfolgt?
TW2.2 Planung Haustechnik fiir Wandaufbau

Ist Fachplanung Wandheizung/-kihlung fertigge-

stellt? Datum:

*  Wurde ein warmetechnisch gepriiftes bzw. zertifi-
ziertes Flachenheiz/-kiihlsystem zugrunde gelegt
(Wandheizsystem und zugehoriges Rohr-
system)?

» Sind die energetischen Vorgaben in Bezug auf
EnEV/EEWarmeG (z.B. aus Energieausweis:
Systemtemperaturen, U-Wert, Dammung Flachen-
heizung; z.B. aus EEWarmeG: Jahresarbeiszahl
der Warmepumpe)' beriicksichtigt?

» Sind eventuelle Anforderungen an die Haustech-

1 nik von dritter Seite (zum Beispiel aus Forderricht- PH
linien: Jahresarbeitszahl der Warmepumpe oder
Systemtemperaturen) berlcksichtigt?

» Sind die Warmeverteilschichten (R-Werte) auf das
Heizsystem abgestimmt?

» Sind die Verteiler/Verteilleitungen so angeordnet,
das Rohrkonzentrationen minimiert sind
(z.B. zentral)?

* Sind ggf. Zusatzheiz-, Kihlflachen (z.B. Ful3bo-
den-, Deckenheizung/-kuhlung) erforderlich und
mit dem Bauherrn abgestimmt?

« Sind Raumtemperaturen entsprechend
DIN EN 12831 vereinbart (evtl. Abweichungen)?

" Die geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe nimmt Einfluss auf die Systemtemperatur der Heizung.
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TW2 ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - WAND

Arbeits-
schritt

TW2.3

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Ist Fachplanung Elektro fertiggestellt? Datum:

» Sind elektronische Aufputzregler bertcksichtigt?

» Sind Verbindungskabel (Leerrohre) fiir die Ein-
zelraumregelung/Zentralregelung bertcksichtigt?

» Ist eine zentrale Regelung fir Heizen und Kihlen
(Taupunkterfassung) erforderlich?

Ist Fachplanung Sanitér fertiggestellt? Datum:

Ist Fachplanung.......... fertiggestellt? Datum:

Koordination Planungen

Ist Koordination der Planungen Architektur, Elektro
und Heizung/Sanitar durchgefihrt?

Sind z.B. vorgesehene Wandaufbaudicken (Unterkon-
struktion inkl. Dammung, Profile aus Metall oder Holz,
Trockenbauplatte, Wandbelag/Oberflachengestaltung)
bei Fenster- und Turanschlissen moglich?

Ist Positionierung der Wandheiz-/ Kihlflachen inkl.
Regeleinrichtungen (optimale Flachennutzung pro
Wand; Raumthermostat bzw. Wandbox und Tempe-
ratur-/Feuchtefiihler) abgestimmt und dokumentiert?

Ist ggf. Fugenplan abgestimmt und berlcksichtigt die
Erfordernisse der Trockenbaukonstruktion

(z.B. DIN 18181), der Oberflache, des Wandbelages
und der Wandheiz-/Kuhlflachen?

Ist Anordnung der Verteilerkasten und Positionierung
der Anbindeleitungen (Decke, Sockelleiste, Wand
oder Boden) festgelegt?

Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen fir Einzelraum-
regelung/Zentralregelung (z.B. Heiz-, Kihlregler mit
Zentralumschaltung) berticksichtigt?

Sind Elektrowandeinbauten (Dosen jeglicher Art) und
Leitungsfiihrung (Minderungsfaktor nach DIN VDE
0298 Teil 4) mit den Wandheiz-/Kiihlflachen abge-
stimmt?

Sofern schalterprogrammintegrierte Regler verwendet
werden:

Liegt ein Nachweis des Herstellers tUber deren
Eignung vor? (Regelgenauigkeit nach DIN 18599;
Abschottung gegen Fremdwarme bzw. Kaltluft bei
Leerrohrinstallation oder warmeabgebenden Dosen-
einbauten)

Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen be-
zlglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. unter-
geordnete Radume ohne Regelung; Warmeabgabe
durchlaufender Anbindungen)?

Sind ggf. Bezugspunkte (z.B. Elektrodosen) zur Be-
stimmung des Heizleitungsverlaufs im Plan festgelegt
und dokumentiert (flr spatere Bohr- und Fixierungsar-
beiten in der Wand)?

erledigt

Zustandig jainein

PE

PS

PA

PA/PH

PA/PH
(Heiz/Innen)

PA/PH
(Heiz)

PA/PH/PE
(Heiz/Ele)

PA/PH/PE
(Heiz/Ele)

PA/PH/
(Heiz/Ele)

PA/PH/
BH
(Heiz/Ele)

PA/PH/PE

%@

I 20 2

Unterschrift
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TW2 ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - WAND

Arbeits-
schritt

10

1

12

13

TW2.4

TW2.4.1

10

1

12

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Ist bertcksichtigt, dass Bewegungsfugen nur von
Anbindeleitungen der Heizung gekreuzt werden?

Ist Trockenbauplatte und ggf. AbdichtmafRnahme
entsprechend der Raumnutzung (z.B. Nassraume)
gewahlt?

Ist evtl. Minderung der Wandheiz-/ Kihlleistung durch
Oberflachengestaltung/Wandbelag beriicksichtigt,
z.B. Fliesen, Holzverkleidung, Metallverkleidung,
Stuckarbeiten?

Erfiillt die Wandkonstruktion statische/schallschutz-
technische Anforderungen?

Ausfithrung und Bauiiberwachung

Priifung des Untergrundes und der Umgebungs-
bedingungen

Ist die ggf. geplante Feuchtesperre/Dampfbremse
eingebaut? (z.B. gegen nachstoRende Feuchte)

Sind Oberflachen augenscheinlich trocken?

Liegt Ebenheit der Wandflache innerhalb der Toleran-
zen der DIN 18202 und der Vorgaben der Systemher-
steller Trockenbau und Heiz-/Klhlsystem?

Wurde ggf. Ausgleichschicht (Ebenheit der Wand-
flache) erstellt?

Sind Winkelabweichungen nach Abschn. 2 der
DIN 18202 eingehalten, siehe auch Abschn.

2.3. ,Auszug aus DIN 18 202 zu den Winkel- und
Ebenheitsabweichungen, Tab. 3“?

Ist Bauwerk geschlossen?
Ist Bauwerk beheizbar?

Sind die Baustellenbedingungen fuir Trockenbauarbei-
ten (gemal der einschlagigen Merkblatter z.B. dem
Merkblatt 1 des Bundesverbandes der Gipsindustrie
e.V.) eingehalten?

Sind die Sanitar,- Luftungs- und Elektroarbeiten in
den betreffenden Wandflédchen abgeschlossen?

Sind Unterputzdosen sowie Kabel/Leerrohre fiir die
Einzelraum,- Zentralregelung eingebaut?

Sind Hohlrdume in der Wand (Rohrleitungs- und
Kabelfiihrung) durch geeignete MaRnahmen fir die
Aufnahme der Unterkonstruktion/Heizsystem vorbe-
reitet?

Entspricht die Auswahl evtl. erforderlicher Damm-
stoffschichten, den Warmedammanforderungen sowie
den geplanten Wandaufbauten?
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erledigt

jalnein Unterschrift

Zustandig

PA/PH
(Heiz/ Innen)

PA/PH

(Heiz/ Innen)

PA/PH
(Heiz/ Innen)

PA/Statiker

PA/BL

Heiz/Innen

Heiz/Innen

BL

Heiz/Innen

BL/Heiz/Putz

BL/Heiz/Putz

Innen

Heiz/Innen

BL/ Heiz/Ele

PA/BL/Innen

BL




TW2 ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - WAND

Arbeits-
schritt

13

14

15

16

17

18

19

TW2.4.2

TW2.4.3

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Sind ggf. geeignete Dammschichten (Fixierung an
Untergrund/Unterkonstruktion, ggf. Eignung fiir Rohr-
fixierung) ordnungsgeman aufgebracht?

Sind evtl. erforderliche Rand- und Dehnungsfugen
bertcksichtigt?

Sind geplante Wandaufbaudicken bei z.B. Fenster-
und Turanschlissen moglich?

Ist Unterkonstruktion und Fugenanordnung

(DIN 18181) mit Heizrohrverlauf abgestimmt und
erstellt, z. B. ausreichender Hohlraum fiir Anbindelei-
tungen?

Sind Abweichungen von der urspriinglichen Planung
im Plan erfasst?

Ist Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt?

Ist abgestimmte Anderung durchgefiihrt?

MaRBnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel

Sind die MangelbeseitigungsmalRnahmen erfolgt?
(i.d.R. zusatzliche Leistungen gemaf VOB C)

Montage der Trockenbauplatten mit integriertem
Heizsystem

Sind die Verteiler und Anbindeleitungen entsprechend
den Herstellervorgaben ordnungsgemaf montiert?

Sind Regeleinrichtungen (Raumthermostat und Tem-
peratur-/Feuchteflihler) entsprechend der Planung
bertcksichtigt?

Ist Unterkonstruktion fiir Aufbringung Trockenbauplat-
ten inkl. montierten Heizsystems geeignet?

Ist Lagerplatz vorhanden?

Sind die aktiven Trockenbauplatten (Heiz-/Kuhlplat-
ten) entsprechend der Planung und den Hersteller-
vorgaben ordnungsgemal verlegt? Dabei sind in der
Planung vorgegebene Bezugspunkte zur spateren
Rohrleitungsortung berlicksichtigt und keine Kreuzun-
gen mit Rand- und Dehnfugen vorhanden?

Sind bei der Fihrung der Anbindeleitungen warme-,
schall- und brandschutztechnische Anforderungen
bertcksichtigt?

Sind ggf. durchlaufende Anbindeleitungen in unter-
geordneten Rdumen gedammt (Reduzierung uner-
wiinschter Warmeabgabe)?

erledigt

jamein Unterschrift

Zustandig

BL/Heiz/BU/
Innen

Heiz/Innen

Heiz/Innen

Heiz/Innen

Heiz/Innen

Heiz/Innen

BL

PA/BL

Heiz/Innen

Heiz/Ele

Innen

Innen

Heiz/Innen

Heiz

Heiz/PA
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TW2 ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - WAND

Arbeits-
schritt

10

11

12

13

14

15

TW2.4.4

TW2.4.4.1

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Sind bei Kreuzung der Anbindeleitungen mit Fugen
bzw. bei Wanddurchfiihrungen Uberschubrohre
vorhanden?

Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Dichtheit
gepruft (DIN EN 1264-4, siehe Protokoll P1)?

Ist das Rohrsystem inkl. Verbinder zertifiziert?

Sind evtl. eingebaute dauerhaft dichte Verbindungen
im Wandaufbau in einem Revisionsplan dokumen-
tiert?

Ist fir das eingebrachte Wandheizungs/-kuhlsystem
der hydraulische Abgleich entsprechend der warme-
technischen (Volumenstrom/Heizkreis) Berechnung
nach DIN EN 1264 ausgefuhrt?

Ist der Konstruktionsaufbau entsprechend den Vorga-
ben eingehalten?

Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben ange-
legt, keine kreuzenden Heizrohre vorhanden?

Ist die Raumtemperatur > 5°C
(gemaf DIN EN 13914-2)?

Funktionspriifung nach Betriebsweise (Heizen
und/oder Kiihlen)

Sind ergdnzende Dokumente/Bestatigungen durch
den Heizungsbauer auszustellen (z.B. Fachunterneh-
mererklarung)?

Sind ggf. ergdnzende Dokumente/Bestatigungen
Ubergeben?

Funktionsheizen bei Heiz- und kombinierten Heiz-
IKiihlsystemen

Beginn Funktionsheizen nach der Fertigstellung der
Trockenbaukonstruktion inklusive aller Fugen unter
Einhaltung der Herstellervorschriften fiir Trockenbau-
und Heizungssystem...... Tage.

Ist Funktionsheizen der Wandheizung durchgefiihrt
(nach DIN EN 1264-4; siehe Protokoll P5) und doku-
mentiert?
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Zustandig

Heiz/PA/BL

Heiz

Heiz

Heiz

BL/Heiz

Innen

Heiz/
Innen

Innen

Heiz

Heiz/BH

Heiz/Innen

Heiz

erledigt
ja/nein

Unterschrift




TW2 ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - WAND

Arbeits-
schritt

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Zustandig

erledigt
ja/nein

Unterschrift

TW2.4.4.2

Funktionskiihlen (nur reine Kiihlsysteme)

Beginn Funktionskihlen nach Fertigstellung der
Trockenbaukonstruktion inklusive aller Fugen unter
Einhaltung der Herstellervorschriften fiir Trockenbau-
und Heizungssystem ...... Tage.

Heiz

L1

TW2.4.5

Oberflachengestaltung

Entspricht Oberflachengestaltung/Wandbelag den
Vorgaben aus der Planung
(siehe TW2.3, Punkt 12)?

Innen

L1

Ist Rohrleitungsverlauf bei der Positionierung von evtl.

erforderlichen Fixierungen in der Wand berucksichtigt
(kein Anbohren der Rohrleitung!)?

Innen

L1

Sind Dehnfugen im Wandbelag ibernommen und in
ihrer Funktion nicht beeintrachtigt?

Innen

L1

Erfolgte Prifung der Wandoberflache auf ihre
Eignung fur die Oberflachengestaltung
(gemaf VOB)?

Innen

L1
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ND1

ROHRSYSTEM IM DECKENPUTZ

Bauart A nach DIN EN 1264.

Rohrleitungen auf geeignetem Untergrund, innerhalb der Putzschicht / Warmeverteilschicht

ND1.1
ND1.2
ND1.3
ND1.4

Architekturplanung

Planung Haustechnik fiir Deckenaufbau
Koordination Planungen

Ausfiihrung und Bauiiberwachung

ND1.4.1
ND1.4.2
ND1.4.3
ND1.4.4
ND1.4.5
ND1.4.6

Prifung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
MaRnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel

Montage der Deckenrohrsystem-Konstruktion
Deckenputzherstellung

Funktionsprifung nach Betriebsweise (Heizen und / oder Kihlen)
Deckenoberflachengestaltung

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:

Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.
Sind bei der Ausfuihrung Abstell- oder Verbesserungsmallnahmen erforderlich, sind diese schriftlich
festzuhalten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prufen.

Verwendete Abkiirzungen:

Planung

BH Bauherr

BL Bauleiter

PA Planer Architektur

PH Fachplaner Heizung

PS Fachplanung Sanitar

PE Fachplaner Elektro

Ausfiihrung

As Asphaltleger

BU Bauunternehmer

Ele Elektroinstallateur

Estr Estrichleger

Heiz Heizungsbauer

Innen Ausfuhrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger,
Trockenbauer, Schreiner, Metallbauer

ObBo Oberbodenleger

Putz Putzer

San Sanitarinstallateur
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ND1 ROHRSYSTEM IM DECKENPUTZ

Arbeits-
schritt

ND 1.1

ND1.2

" Die geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe nimmt Einfluss auf die Systemtemperatur der Heizung

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Architekturplanung

Ist der Energieausweis nach Energieeinsparverord-
nung bzw. DIN 18599 erstellt? Datum:

Ist die Planung von beheizter Gebaudehtlle und Anla-
gentechnik aufeinander abgestimmt?

Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV,
EEWarmeG) fertig gestellt? Datum :

Sind Wand-/Deckendurchbriiche erforderlich (Statik)?

Ist ggf. Fugenplan in Abstimmung mit dem Decken-
putzer erstellt?

Ist ggf. Bauablaufplan unter Einbeziehung der voraus-
sichtlichen Trocknungszeiten ggf. unter Berlicksich-
tigung von zusatzlichen BautrocknungsmalRnahmen
erstellt? Datum:

Ist Weitergabe des abgestimmten Fugenplans, des

Bauablaufplanes sowie zusatzlicher relevanter Daten
(z.B. Deckenkonstruktion, Angaben zur Anlagentech-
nik, Regelungstechnik) an PH, PE oder Heiz erfolgt?

Planung Haustechnik fiir Deckenaufbau

Ist Fachplanung Deckenheizung / - kiihlung fertig-

gestellt? Datum:

*  Wurde ein warmetechnisch gepriftes und zertifi-
ziertes Flachenheiz-, Kiihlsystem zugrunde gelegt
(DH - System und zugehdriges Rohrsystem)?

» Sind die energetischen Vorgaben in Bezug auf
EnEV / EEWarmeG (z.B. aus Energieausweis:
Systemtemperaturen, U-Wert, Dammung Fla-
chenheizung; z. Bsp. aus EEWarmeG: Jahresar-
beitszahl der Warmepumpe)' berlicksichtigt?

» Sind eventuelle Anforderungen an die Haustech-
nik von dritter Seite (zum Beispiel aus Forderricht-
linien: Jahresarbeitszahl der Warmepumpe oder
Systemtemperaturen) beriicksichtigt?

» Sind die Warmeverteilschichten (R-Werte) auf das
Heizsystem abgestimmt?

» Entsprechen die Deckenaufbauten EnEV?

» Sind die Verteiler / Verteilleitungen so angeord-
net, das Rohrkonzentrationen minimiert sind (z.B.
zentral in abgehangter Decke)?

» Sind ggf. Zusatzheiz-, Kihlflachen (z.B. Wand-,
Bodenheizung/-kiihlung) erforderlich und mit dem
Bauherrn abgestimmt?

» Sind Raumtemperaturen entsprechend
DIN EN 12831 vereinbart (evtl. Abweichungen)?
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Zustandig

BH/PA
BH/PA

PA
PA

PA

PA

PA

PH

erledigt
ja/nein

;,4'....."‘._A._.'....

Unterschrift




ND1 ROHRSYSTEM IM DECKENPUTZ

Arbeits-
schritt

ND1.3

10

11

12

Beschreibung des Arbeitsschrittes

» Ist Fachplanung Elektro fertiggestellt? Datum:

» Sind elektronische Aufputzregler bertcksichtigt?

» Sind Verbindungskabel (Leerrohre) fiir die Einzel-
raumregelung/ Zentralregelung berticksichtigt?

» Ist eine zentrale Regelung fir Heizen und Kihlen
(Taupunkterfassung) erforderlich?

Ist Fachplanung Sanitar fertiggestellt? Datum:

Ist Fachplanung (ggf. Luftung/Sprinkler etc.) fertiggestellt?
Datum:

Koordination Planungen

Ist Koordination der Planungen Planer/Architekt, Elektro
und Heizung/Sanitar durchgefiihrt? Z.B. Beriicksichtigung
der nicht belegten Flachen durch Lichtsysteme

Sind im Fugenplan die Erfordernisse des Deckenbelages
(insbesondere Fugenbild, Material, Art der Verlegung)
berticksichtigt?

Ist ggf. Anordnung der Verteilerkasten und Positionierung
der Anbindeleitungen (Decke, Sockelleiste, Wand oder
Boden) festgelegt?

Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen fur Einzelraumregelung/
Zentralregelung (z.B. Heiz-, Kiihlregler mit Zentralum-
schaltung) berticksichtigt?

Ist geeignete Putzart gewahit?

Ist die Putzstruktur (geglattet, gefilzt) und die Putz-
oberflachenqualitét (Q1 — Q4, Merkblatt des Bundesver-
bandes der Gipsindustrie e.V) gewahit?

Waurde evtl. Minderung der Deckenheiz-/Kuhlleistung durch
Oberflachengestaltung/Deckenbelag beriicksichtigt, z.B.
Holzverkleidung, Metallverkleidung, Stuckarbeiten?

Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen be-

zuglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. untergeordnete
Raume ohne Regelung; Warmeabgabe durchlaufender
Anbindungen)?

Ist die Positionierung der elektronischen Einzelraumregelung
abgestimmt (z.B. geeignete Aufputzregler des Systemanbiet-
ers)?

Sofern schalterprogrammintegrierte Regler verwendet wer-
den: Liegt ein Nachweis des Herstellers Uber deren Eignung
vor? (Regelgenauigkeit nach DIN 18599; Abschottung gegen
Fremdwarme bzw. Kaltluft bei Leerrohrinstallation oder
warmeabgebenden Doseneinbauten)

Sind ggf. Bezugspunkte zur Bestimmung des Heizleitungs-
verlaufs im Plan festgelegt und dokumentiert (fiir spatere
Bohr- und Fixierungsarbeiten in der Decke)?

Ist beruicksichtigt, dass Bewegungsfugen nur von Anbinde-
leitungen der Heizung gekreuzt werden?

erledigt

jamein Unterschrift

Zustandig

PE

PS

PA/PH
(Heiz/Ele/
Putz)

PA/PH
(Heiz/Ele/
Putz)

PA/PH
(Heiz)

PA/PH/PE
(Heiz/Ele)

PA/PH
(Heiz/ Putz)

PA/PH
(Heiz/ Putz)

PA/PH
(Heiz/ Innen)

PA/PH/
BH
(Heiz/Ele)

PA/PH/
BH
(Heiz/Ele)

PA/PH/
(Heiz/Ele)

PA/PH/
PE

PA/PH
(Heiz/ Putz)
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ND1

Arbeits-
schritt

ND1.4

ND1.4.1

10

11

12

13

14

15

16

17

ROHRSYSTEM IM DECKENPUTZ

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Ausfithrung und Bauiiberwachung

Priifung des Untergrundes und der Umgebungs-
bedingungen

Ist die ggf. geplante Feuchtigkeitssperre/Dampf-
bremse eingebaut?

Sind die ggf. geplanten MaRnahmen zur Vorbehand-
lung des Untergrundes (z.B. Haftbriicken Rest-
feuchte, Risse etc.) durchgefiihrt und notwendige
Standzeiten eingehalten?

Sind die Oberflachen augenscheinlich trocken?

Liegen Ebenheit und Winkelabweichungen der
Decken innerhalb der Toleranzen der EN 13914-2,
DIN 18 202?

Wurde ggf. Ausgleichsschicht (Ebenheit der Decken-
flache) erstellt?

Ist das Bauwerk geschlossen?

Ist das Bauwerk beheizbar?

Sind sonstige Versorgungsleitungen wie Strom,
Sprinkler und/oder Liftungsleitungen entsprechend
der Planung verlegt?

Sind Hohlrdume in der Decke (Rohrleitungen und
Kabelftihrungen) durch geeignete MalRnahmen (z.B.
Streckmetall) fiir die Putzaufbringung vorbereitet?

Sind ggf. geeignete Dammschichten (Fixierung an
Untergrund/Unterkonstruktion, ggf. Eignung fiir Rohr-
fixierung) ordnungsgeman aufgebracht?

Entspricht die Auswahl evtl. erforderlicher Dammstoff-
schichten den Warmedammanforderungen sowie den
geplanten Deckenaufbauten?

Ist ggf. Haftbriicke bzw. Grundierung nach Vorgabe
des Putzschichtherstellers aufgebracht?

Sind Unterputzdosen sowie Kabel/Leerrohre fir die
Einzelraum,- Zentralregelung eingebaut?

Sind Rohrleitungen und Kabel vorhanden, die einen
Hoéhenausgleich erforderlich machen?

Sind Abweichungen durch den Héhenausgleich im
Plan erfasst?

Ist Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt?

Ist abgestimmte Anderung (Héhenausgleich) durch-
gefuhrt?
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erledigt

jainein Unterschrift

Zustandig

PA/BL

BU/BL/
(Putz)

Heiz/Putz

Heiz/Putz

BL

BL/Heiz/Putz

BL/Heiz/Putz

PA/BL

PA/BL/Putz

BL/Heiz / BU/
Innen

BL

PA/Putz

BL/Heiz/Ele

PA/BL

Heiz/Putz

Heiz/Putz

BL




ND1 ROHRSYSTEM IM DECKENPUTZ

Arbeits-
schritt

ND1.4.2

ND1.4.3

ND1.4.4

Beschreibung des Arbeitsschrittes

MaBnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel

Sind die Mangelbeseitigungsmafinahmen erfolgt?
(i.d.R. zusatzliche Leistungen gemaf VOB C)

Montage der Deckenrohrsystem-Konstruktion

Sind Regeleinrichtungen (Raumthermostat und Tem-
peratur-/Feuchtefiihler) entsprechend der Planung
bertcksichtigt?

Sind die Heiz-/Kihlrohre entsprechend der Ausle-
gung des Planers sowie DIN EN 1264-4 und den
Herstellervorgaben ordnungsgemaf verlegt? Sind
dabei in der Planung vorgegebene Bezugspunkte zur
spateren Rohrleitungsortung berticksichtigt?

Sind bei der Fiihrung der Anbindeleitungen warme-,
schall- und brandschutztechnische Anforderungen
bertcksichtigt?

Ist das Rohrsystem, inkl. Verbinder, zertifiziert?

Sind evtl. eingebaute dauerhaft dichte Verbindungen
im Deckenaufbau in einem Revisionsplan dokumen-
tiert?

Sind ggf. durchlaufende Anbindungen in untergeord-
neten Rdumen geddmmt (Reduzierung unerwtinsch-
ter Warmeabgabe)?

Sind bei Kreuzung der Anbindeleitungen mit Bewe-
gungsfugen, Wanddurchfiihrungen, etc. Uberschub-
rohre vorhanden?

Ist fir das eingebrachte Deckenheizungs-/-kihlsys-
tem der hydraulische Abgleich entsprechend der
warmetechnischen (Volumenstrom/Heizkreis) Berech-
nung nach DIN EN 1264 ausgefihrt?

Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Dichtheit
geprtft ( DIN EN 1264-4, siehe Protokoll P1)?

Deckenputzherstellung

Ist Untergrund inkl. montiertem Heiz-/Kihlsystem fur
Putzaufbringung nach DIN EN 13914 geeignet?

Ist bei der aufzubringenden Dicke der Putzschicht
entsprechend den Herstellerangaben ein Putztrager
und/oder eine Putzarmierung berlcksichtigt?

Ist Mischplatz und Lagerplatz vorhanden?

Erfordert Férderweg des Deckenputzes besondere
MaRnahmen?

Zustandig

PA/BL

Heiz/Ele

Heiz

Heiz

Heiz

Heiz

Heiz/PA

Heiz/PA

BL/Heiz

Heiz

Putz

PA/Putz

PA/Putz

PA/Putz

erledigt
ja/nein

PR T N, 5|

Unterschrift
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ND1 ROHRSYSTEM IM DECKENPUTZ

g

Arbel.t S* Beschreibung des Arbeitsschrittes Zustandig e_rledl-gt Unterschrift
schritt ja/nein
Sind die Rohrsysteme/Rohre ausreichend gegen Durchhéan- .
5 gen/Lageveranderung gesichert? Heiz/Putz |:| |:|
Stehen die Rohrsysteme/Rohre bei Putzeinbringung unter .
6 Druck (DIN EN 1264-4, siehe Protokoll P1)? Heiz/Putz 1 [
Ist der Konstruktionsaufbau, insbesondere die System-/Rohr-
7 Uberdeckung, entsprechend den Vorgaben eingehalten? Putz |:| |:|
8 Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben angelegt? Putz |:| |:|
9 Ist die Raumtemperatur >5°C (DIN EN13914-2)? Putz ][]
Funktionspriifung nach Betriebsweise (Heizen
ND1.4.5 "
und/oder Kiihlen)
Sind erganzende Dokumente/Bestatigungen durch den Hei- .
L zungsbauer auszustellen (z.B. Fachunternehmererklarung)? Heiz |:| |:|
Sind ggf. ergdnzende Dokumente/Bestatigungen .
2 Uibergeben? Heiz/BH |:| |:|
Funktionsheizen bei Heiz- und kombinierten Heiz-/
ND1.4.5.1 .
Kiihlsystemen
Beginn Funktionsheizen nach der Putzaufbringung
- Kalkzementputz pro mm 1 Tag
- Kalkputz pro mm 1 Tag .
L - Gipsputz nach 24 Stunden Heiz |:| |:|
- bzw. entsprechend Vorgaben
des Putzherstellers ... Tage.
Ist Funktionsheizen des Deckensystems durchgefiihrt (nach .
2 DIN EN 1264; siehe Protokoll P4) und dokumentiert? Heiz 1 [
Funktionspriifung nach Betriebsweise (Heizen
ND1.4.5.2 "
und/oder Kiihlen)
Beginn Funktionsheizen nach der Putzaufbringung
- Kalkzementputz pro mm 1 Tag
- Kalkputz pro mm 1 Tag .
L - Gipsputz nach 24 Stunden Heiz |:| |:|
- bzw. entsprechend Vorgaben
des Putzherstellers ... Tage.
ND1.4.6 Deckenoberflachengestaltung
Entspricht Oberflachengestaltung/Beschichtung den Vorga-
L ben aus der Planung (siehe ND1.3, Punkt 5)? Innen/PA 1 [
Ist Rohrleitungsverlauf bei der Positionierung von evtl.
2 erforderlichen Fixierungen in der Decke bertcksichtigt (kein Innen |:| |:|
Anbohren der Rohrleitungen!)?
Sind Dehnfugen im Deckenbelag libernommen und in ihrer
3 Funktion nicht beeintrachtigt? Innen |:| |:|
Ist die Oberflache geman der gewéahlten Qualitatsstufe (Q1-
4 Q4, Merkblatt des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.\V.) Innen ][]
erstellt worden?
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TD1 ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - DECKE N
Bauart A nach DIN EN 1264.

Systemplatten (Rohrleitungen integriert in Trockenbauplatten) auf Unterkonstruktion an der
Decke befestigt.

TD1.1 Architekturplanung

TD1.2 Planung Haustechnik fiir Deckenaufbau

TD1.3 Koordination Planungen

TD1.4 Ausfiihrung und Bauiiberwachung
TD1.4.1 Prifung des Untergrundes und der Umgebungsbedingungen
TD1.4.2 MaRnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel
TD1.4.3 Montage der Trockenbauplatten mit integriertem Rohrsystem
TD1.4.4 Funktionsprifung nach Betriebsweise (Heizen und / oder Kihlen)
TD1.4.5 Deckenoberflachengestaltung

Vorbemerkung zur Handhabung der Checkliste:
Die aufgelisteten Arbeitsschritte sind entsprechend abzuarbeiten.

Sind bei der Ausfuihrung Abstell- oder Verbesserungsmallnahmen erforderlich, sind diese schriftlich
festzuhalten und durch den Bauleiter/Planer zu koordinieren und zu prufen.

Verwendete Abkiirzungen:

Planung

BH Bauherr

BL Bauleiter

PA Planer Architektur

PH Fachplaner Heizung

PS Fachplanung Sanitar

PE Fachplaner Elektro

Ausfiihrung

As Asphaltleger

BU Bauunternehmer

Ele Elektroinstallateur

Estr Estrichleger

Heiz Heizungsbauer

Innen Ausfuhrender Innenausbau, z.B. Maler, Fliesenleger,
Trockenbauer, Schreiner, Metallbauer

ObBo Oberbodenleger

Putz Putzer

San Sanitarinstallateur
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TD1 ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - DECKE

Arbeits- erledigt

. Beschreibung des Arbeitsschrittes Zustandig - . Unterschrift
schritt ja/nein

TD1.1 Architekturplanung

Ist der Energieausweis nach Energieeinsparverord-

L nung bzw. DIN 18599 erstellt? Datum: BH/PA
Ist die Planung von beheizter Geb&udehiille und Anla-

2 . . . BH/PA
gentechnik aufeinander abgestimmt?

3 Ist Planung Architektur (Bauphysik, Statik, EnEV, PA
EEWarmeG) fertig gestellt? Datum:

4 Sind Wand-/Deckendurchbriiche erforderlich? Statik? PA

5 Ist ggf.Fugenplan in Abstimmung mit dem Trocken- PA/Innen

bauer und Systemanbieter erstellt?

Ist Plattenanordnung von aktiv beheizten / gekiihlten
6 zu inaktiven Flachen (z.B. Fugenverlauf) gemaf DIN PA/Innen/PH
18181 in Abstimmung mit dem Trockenbauer erstellt?

Ist ggf. Bauablaufplan unter Einbeziehung der ggf.

/ zusatzlichen Konstruktion erstellt? Datum: PA
Ist Weitergabe des abgestimmten Fugenplans, des
8 Bauablaufplans sowie zusatzlicher relevanter Daten PA
(z.B. Deckenkonstruktion, Angaben zur Anlagentech-
nik, Regelungstechnik) an PH, PE oder Heiz erfolgt?
TD1.2 Planung Haustechnik fiir Deckenaufbau

Ist Fachplanung Deckenheizung/-kihlung fertig-

gestellt? Datum:

*  Wurde ein warmetechnisch gepriiftes bzw. zertifi-
ziertes Flachenheiz-, Kiihlsystem zugrunde gelegt
(DH - System und zugehdriges Rohrsystem)?

» Sind die energetischen Vorgaben in Bezug auf
EnEV/EEWarmeG (z.B. aus Energieausweis:
Systemtemperaturen, U-Wert, Dammung Flachen-
heizung; z. Bsp. aus EEWarmeG: Jahresarbeits-
zahl der Warmepumpe)' berlicksichtigt?

* Sind eventuelle Anforderungen an die Haustech-
nik von dritter Seite (zum Beispiel aus Forderricht-

1 linien: Jahresarbeitszahl der Warmepumpe oder PH
Systemtemperaturen) berticksichtigt?

» Sind die Warmeverteilschichten (R-Werte) auf das
Heizsystem abgestimmt?

» Entsprechen die Deckenaufbauten EnEV?

» Sind die Verteiler / Verteilleitungen so angeordnet,
das Rohrkonzentrationen minimiert sind
(z.B. zentral in abgehangter Decke)?

» Sind ggf. Zusatzheiz-, Kihlflachen (z.B. Wand-,
Bodenheizung/-kiihlung) erforderlich und mit
dem Bauherrn abgestimmt?

» Sind Raumtemperaturen entsprechend
DIN EN 12831 vereinbart (evtl. Abweichungen)?

" Die geforderte Jahresarbeitszahl der Warmepumpe nimmt Einfluss auf die Systemtemperatur der Heizung
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D1

Arbeits-
schritt

TD1.3

10

ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - DECKE

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Ist die Fachplanung Elektro fertiggestellt? Datum:

« Sind elektronische Aufputzregler berucksichtigt

» Sind Verbindungskabel (Leerrohre) fur die Einzel-
raumregelung/Zentralregelung bertcksichtigt?

» Ist eine zentrale Regelung fur Heizen und Kiihlen
(Taupunkterfassung) erforderlich?

Ist die Fachplanung Sanitar fertiggestellt? Datum:

Ist Fachplanung ............... (ggf. Liftung/Sprinkler
etc.) fertiggestellt? Datum:

Koordination Planungen

Ist Koordination der Planungen Planer/Architekt,
Elektro- und Haustechnik durchgefiihrt? Z.B. Berlick-
sichtigung der nicht belegten Flachen der Heiz-/Kuhl-
systeme durch Licht- und/oder Liftungssysteme.

Ist Positionierung der Deckenheiz-/Kuhlflachen
inkl. Regeleinrichtungen (optimale Flachennutzung
pro Decke; Raumthermostat und Temperatur-/
Feuchtefiihler) abgestimmt und dokumentiert?

Sind ggf. Bezugspunkte (z.B. Leuchtmittel) zur Be-
stimmung des Heizleitungsverlaufs im Plan festgelegt
und dokumentiert (fir spatere Bohr- und Fixierungsar-
beiten in der Decke)?

Ist ggf. Anordnung der Verteilerkasten und Positio-
nierung der Anbindeleitungen (Decke, Sockelleiste,
Wand oder Boden) festgelegt?

Sind Leerrohre bzw. Zuleitungen fiir Einzelraum-
regelung/Zentralregelung (z.B. Heiz-, Kihlregler mit
Zentralumschaltung) bertcksichtigt?

Waurde evtl. Minderung der Deckenheiz-/Kuhlleistung
durch Oberflachengestaltung/Deckenbelag beriick-
sichtigt, z.B. Holzverkleidung, Metallverkleidung,
Stuckarbeiten?

Sind mit dem Bauherrn Sondervereinbarungen be-
zlglich Einzelraumregelung vereinbart (z.B. unter-
geordnete Rdume ohne Regelung; Warmeabgabe
durchlaufender Anbindungen)?

Ist die Positionierung der elektronischen Einzelraum-
regelung abgestimmt (z.B. geeignete Aufputzregler
des Systemanbieters)?

Sofern schalterprogrammintegrierte Regler verwen-
det werden: Liegt ein Nachweis des Herstellers tber
deren Eignung vor? (Regelgenauigkeit nach DIN
18599; Abschottung gegen Fremdwarme bzw. Kaltluft
bei Leerrohrinstallation oder warmeabgebenden
Doseneinbauten)

Bericksichtigt Fugenplan die Erfordernisse des
Deckenbelages (insbesondere Fugenbild, Material,
Art der Verlegung)?

vV

AL N

erledigt

jalnein Unterschrift

Zustandig

PE

PS

PA

PA/PH

PA/PH/PE

PA/PH
(Heiz)

PA/PH/PE
(Heiz/Ele)

PA/PH
(Heiz/ Innen)

PA/PH/
BH
(Heiz/Ele)

PA/PH/
BH
(Heiz/Ele)

PA/PH/
(Heiz/Ele)

PA/PH
(Heiz/Ele/ObBo)
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TD1

Arbeits-

schritt

11

12

TD1.4

TD1.4.1

10

11

12

13

14

15

ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - DECKE

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Ist Trockenbauplatte und ggf. AbdichtmaRnahme
entsprechend der Raumnutzung (z.B. Nassraume)
gewahit?

Erfiillt die Deckenkonstruktion statische/schall-
schutztechnische Anforderungen?

Ausfithrung und Bauiiberwachung

Priifung des Untergrundes und der Umgebungs-
bedingungen

Ist ggf. eine Feuchtigkeitssperre erforderlich (z.B.
gegen nachstoRende Feuchte)?

Sind Oberflachen augenscheinlich trocken?

Liegt Ebenheit der Deckenflache innerhalb der Tole-
ranzen der DIN 18202 und der Vorgaben der System-
hersteller Trockenbau und Heiz-/Kuhlsystem?

Wurde ggf. Ausgleichsschicht (Ebenheit der Decken-
flache) erstellt?

Sind Winkelabweichungen nach Abschn. 2 der
DIN 18202 eingehalten s.a. Abschnitt ,Auszug aus
DIN 18202 zu Winkel- und Ebenheitsabweichungen®?

Ist das Bauwerk geschlossen?

Ist das Bauwerk beheizbar?

Sind die Baustellenbedingungen fur Trockenbauarbei-
ten eingehalten (gemaf der einschlagigen Merk-
blatter, z.B. Merkblatt 1 des Bundesverbandes der
Gipsindustrie e.V.)?

Sind die Innenputzarbeiten abgeschlossen?

Sind sonstige Versorgungsleitungen wie Strom,
Sprinkler und/oder Liftungsleitungen entsprechend
der Planung verlegt?

Sind Rohrleitungen und Kabel vorhanden? Héhen-
ausgleich ist erforderlich.

Sind ggf. geeignete Dammschichten (Fixierung an
Untergrund/Unterkonstruktion, ggf. Eignung fiir Rohr-
fixierung) ordnungsgeman aufgebracht?

Entspricht die Auswahl evtl. erforderlicher Dammstoff-
schichten, den Warmedammanforderungen sowie
den geplanten Deckenaufbauten?

Sind Unterputzdosen sowie Kabel/Leerrohre fur die
Einzelraum,- Zentralregelung eingebaut?

Ist Unterkonstruktion und Fugenanordnung
(DIN 18181) mit Heizrohrverlauf abgestimmt und
erstellt?
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erledigt

jaein Unterschrift

Zustandig

PA/PH
(Heiz/ Innen)

PA/ Statiker

PA/BL

Heiz/Innen

Heiz/Innen

BL

Heiz/Innen

BL/Heiz/ Innen

BL/Heiz/ Innen

BL/Heiz/ Innen

Heiz/Putz

PA/BL

PA/BL

BL/Heiz / BU/
Innen

BL

BL/ Heiz/Ele

Heiz/Innen



TD1 ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - DECKE

Arbeits-
schritt

16

17

TD1.4.2

TD1.4.3

10

11

12

13

Beschreibung des Arbeitsschrittes

Ist Mitteilung an den Auftraggeber erfolgt?

Ist abgestimmte Anderung durchgefiihrt?

MaRBnahmen zur Beseitigung festgestellter Mangel

Sind die Mangelbeseitigungsmaflinahmen erfolgt?
(i.d.R. zusatzliche Leistungen gemaf VOB C)

Montage der Trockenbauplatten mit integriertem
Rohrsystem

Sind die Verteiler und Anbindeleitungen entsprechend
den Herstellervorgaben ordnungsgeman
(gemaf DIN EN 13914-2) montiert?

Sind Regeleinrichtungen (Raumthermostat und Tem-
peratur-/Feuchtefuhler) entsprechend der Planung
bertcksichtigt?

Ist Unterkonstruktion fiir Aufbringung Trockenbau-
platten inkl. montiertem Heizsystem geeignet?

Ist Lagerplatz vorhanden?

Sind die aktiven Trockenbauplatten (Heiz/Kuhlplatten
inkl. Rohrsystem) entsprechend der Planung und den
Herstellervorgaben ordnungsgeman verlegt? Dabei
sind in der Planung vorgegebene Bezugspunkte zur
spateren Rohrleitungsortung berticksichtigt und keine
Kreuzungen mit Rand- und Dehnfugen vorhanden.

Sind bei der Fiihrung der Anbindeleitungen warme-
schall- und brandschutztechnische Anforderungen
bertcksichtigt?

Ist das Rohrsystem, inkl. Verbinder, zertifiziert?

Sind evtl. eingebaute dauerhaft dichte Verbindungen
im Deckenaufbau in einem Revisionsplan dokumen-
tiert?

Sind die Rohre und Rohrverbindungen auf Dichtheit
geprtft (DIN EN 1264-4, siehe Protokoll P1)?

Ist fir das eingebrachte Deckenheizungs-/-kiihlsys-
tem der hydraulische Abgleich entsprechend der
warmetechnischen (Volumenstrom/Heizkreis) Berech-
nung nach DIN EN 1264 ausgefiihrt?

Ist der Konstruktionsaufbau entsprechend den Vorga-
ben eingehalten?

Sind die Fugen entsprechend den Vorgaben ange-
legt?

Ist die Raumtemperatur > 5°C?

V7

Z

AN

erledigt

jalnein Unterschrift

Zustandig

Heiz/Innen

BL

PA/BL

Heiz/Innen

Heiz/Ele

Innen

Innen

Heiz/Innen

Heiz

Heiz

Heiz

Heiz

BL/Heiz

Innen

Innen

Innen
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TD1 ROHRSYSTEM IN TROCKENBAUPLATTE - DECKE

Arbeits- erledigt

. Beschreibung des Arbeitsschrittes Zustandig - A Unterschrift
schritt ja/nein

Funktionspriifung nach Betriebsweise (Heizen

TD1.4.4 und / oder Kiihlen)

Sind ergdnzende Dokumente/Bestatigungen durch
1 den Heizungsbauer auszustellen (z.B. Fachunterneh- Heiz
mererklarung)?

Sind ggf. ergdnzende Dokumente/Bestatigungen

Ubergeben? Heiz/BH

TD1.4.4.1 Fur_1_ktionsheizen bei Heiz- und kombinierten Heiz-
| Kiihlsystemen
Beginn Funktionsheizen nach der Fertigstellung der
Trockenbaukonstruktion
1 inklusive aller Fugen unter Einhaltung der Herstel-
lervorschriften fir Trockenbau- und Heizungssystem
.... Tage.

Heiz/
Innen

Ist Funktionsheizen des Deckensystems durchgefiihrt
2 (nach DIN EN 1264; siehe Protokoll P5) und doku- Heiz
mentiert?

TD1.4.4.2 Funktionskiihlen (nur reine Kiihlsysteme)

Beginn Funktionskihlen nach Fertigstellung der
Trockenbaukonstruktion inklusive aller Fugen unter Heiz/
Einhaltung der Herstellervorschriften fur Trockenbau- Innen
und Heizungssystem ...... Tage.

TD1.4.5 Deckenoberflichengestaltung

Entspricht Oberflachengestaltung/Oberflachenbelag
1 den Vorgaben aus der Planung (siehe TD1.3, Innen
Punkt 6)?

Ist Rohrleitungsverlauf bei der Positionierung von evtl.
2 erforderlichen Fixierungen in der Decke bertcksichtigt Innen
(kein Anbohren der Rohrleitung!)?

Sind Dehnfugen im Deckenbelag tibernommen und in

ihrer Funktion nicht beeintrachtigt? Innen

Erfolgte Prufung der Deckenoberflache auf ihre
4 Eignung fur die Oberflachengestaltung Innen
(gemaf VOB C)?
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FLACHENKUHLUNGEN GEMASS DIN EN 1264-4
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PROTOKOLL FUR DIE DICHTHEITSPRUFUNG VON FLACHENHEIZUNGEN UND
FLACHENKUHLUNGEN GEMASS DIN EN 1264-4

Auftraggeber:

Gebaude /
Liegenschaft:

Bauabschnitt/-teil/
Stockwerk/Wohnung:

Anlagenteil:

Anforderungen

Die Dichtheit der Heiz-/Kuhlkreise der Flachenheizung/Flachenkihlung (warmetechnisch gepriiftes
und zertifiziertes Flachensystem und Rohrsystem) wird unmittelbar vor der Estrich-, Putz- bzw. Aus-
gleichsmassenverlegung durch eine Wasserdruckprobe sichergestellt. Der Prifdruck betragt hier
abweichend von der VOB C (DIN 18380) , mindestens 4 bar und nicht mehr als 6 bar. Dieser Druck
muss wahrend des Einbaus des Estrichs/Putzes* aufrecht erhalten bleiben.

Die Dichtheitsprifung erfolgt abschnittsweise nach dem Spllen der einzelnen Heizkreise. Es ist
sicherzustellen dass weitere Anlagenteile vor zu hohem Druck geschuitzt werden (ggf. durch Haupt-
absperrungen vor dem Verteiler)

Als Alternative kann die Dichtheitsprifung auch mit Druckluft durchgefiihrt werden. Der Priifdruck
betragt hier abweichend maximal 3 bar.

Dokumentation

Maximal zulassiger Betriebsdruck —..........cccceeennne bar
Prafdruck bar
Belastungsdauer L h

Die Dichtheit wurde festgestellt; bleibende Formanderungen sind an keinem Bauteil aufgetreten.

Bestitigung

Ort/Datum Ort/Datum Ort/Datum
Bauherr/Auftraggeber Bauleiter/Architekt Heizungsbauer
Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift

*Bei Wand- und Deckenheizungen kann von dieser Vorgehensweise abgewichen werden
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PROTOKOLL FUR DIE DICHTHEITSPRUFUNG VON FLACHENHEIZUNGEN UND
FLACHENKUHLUNGEN MIT GUSSASPHALT GEMASS DIN EN 1264-4
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PROTOKOLL FUR DIE DICHTHEITSPRUFUNG VON FLACHENHEIZUNGEN UND
FLACHENKUHLUNGEN MIT GUSSASPHALT GEMASS DIN EN 1264-4

Auftraggeber:

Gebaude /
Liegenschaft:

Bauabschnitt/-teil/
Stockwerk/Wohnung:

Anlagenteil:

Anforderungen

Die Dichtheit der Heiz-/Kuhlkreise der Flachenheizung/Flachenkihlung (warmetechnisch geprtftes
und zertifiziertes Flachensystem und Rohrsystem) wird unmittelbar vor der Gussasphaltverlegung
durch eine Wasserdruckprobe sichergestellt. Der Prifdruck betragt hier abweichend von der VOB C
(DIN 18380) mindestens 4 bar und nicht mehr als 6 bar.

Die Dichtheitsprifung erfolgt abschnittsweise nach dem Spilen der einzelnen Heizkreise. Es ist
sicherzustellen dass weitere Anlagenteile vor zu hohem Druck geschutzt werden (ggf. durch Haupt-
absperrungen vor dem Verteiler)

Das Wasser muss vor der Gussasphalteinbringung ausgeblasen werden!

Als Alternative kann die Dichtheitsprifung auch mit Druckluft durchgefiihrt werden. Der Prifdruck
betragt hier abweichend maximal 3 bar.

Fir beide Varianten gilt: Die Fullbodenkreise und der/die Verteiler miissen wahrend der Gussas-
phalteinbringung drucklos sein.

Dokumentation

Maximal zuldssiger Betriebsdruck ............ccc....... 6 bar
Prafdruck bar
Belastungsdauer L h

Wahrend der Dichtheitspriifung wurde kein Druckabfall festgestellt. Bleibende Formanderungen sind an
keinem Bauteil aufgetreten.

Bestitigung

Ort/Datum Ort/Datum Ort/Datum

Bauherr/Auftraggeber Bauleiter/Architekt Heizungsbauer

Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift
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PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN ALS FUNKTIONSPRUFUNG FUR
ROHRSYSTEME AUF DAMMPLATTE IM NASSESTRICH

Auftraggeber:

Gebaude /

Liegenschaft:

Bauabschnitt/-teil/

Stockwerk/Wohnung:

Anlagenteil:

Anforderungen

Das Funktionsheizen ist zur Uberpriifung der Funktion der beheizten FuRbodenkonstruktion durch-
zufuihren. Sie dient dem Heizungsbauer als Nachweis fir die Erstellung eines mangelfreien Gewer-
kes. Mit den nachfolgenden Arbeiten darf bei Zementestrich friihestens 21 Tage, bei Calciumsul-
fatestrich friihestens 7 Tage (bzw. nach Herstellerangaben) nach Beendigung der Estricharbeiten
begonnen werden.

Nach DIN EN 1264-4 ist mindestens 3 Tage eine Vorlauftemperatur zwischen 20 °C und 25 °C
und danach mindestens 4 Tage die maximale Auslegungstemperatur zu halten. Von der Norm bzw.
diesem Protokoll abweichende Vorgaben des Herstellers (z B. bei FlieRestrichen) sind zu beachten
und ebenfalls zu protokollieren.

Dokumentation

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Art des Estrichs, (Gf.Fabrikat): oot e e e e
eingesetztes BINdemittel: e
festgelegte ADDINAEZEIt: e e a e Tage

Ende der Arbeiten am Heizestrich (Datum):

Beginn des Funktionsheizens (Datum): .........ccccoeiiiiiiiieiiiiees e
mit konstanter Vorlauftemperatur t,= 25 °C, min. 3 Tage beibehalten (ggf. durch Handregelung)

Anhebung auf max. Auslegungstemperatur (Datum) : ...........cc. o
maximale Vorlauftemperatur t max = ....... °C min. 4 Tage beibehalten

Ende des Funktionsheizens (Datum): ..o e
Bei Frostgefahr sind entsprechende SchutzmalRnahmen (z.B. Frostschutzbetrieb) einzuleiten.

Das Funktionsheizen wurde unterbrochen? Ja Nein
Wenn ja: von .......ccccceeeene o] - T

Die Raume wurden zugfrei beluftet und nach dem Abschalten der FuBbodenheizung alle Fenster und Auentiren
verschlossen.
Ja Nein

Die beheizte FuBbodenflaiche war wéhrend des Funktionsheizens frei von Uberdeckungen
Ja Nein

Die Anlage wurde bei einer Aulentemperatur von ........ °C fur weitere BaumalRnahmen freigegeben.
Die Anlage war dabei auler Betrieb.
Der FuBboden wurde dabei mit einer Vorlauftemperatur von ........ °C beheizt.
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PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN ALS FUNKTIONSPRUFUNG FUR
ROHRSYSTEME AUF DAMMPLATTE IM NASSESTRICH

Achtung

In Abhangigkeit von der Heizleistung des Warmeerzeugers ist das Funktionsheizen gegebenenfalls abschnittsweise
durchzufiihren. Dabei missen jedoch alle Heizkreise innerhalb eines Estrichfeldes gleichzeitig beheizt werden.

Es ist durch das Funktionsheizen nicht sichergestellt, dass der Estrich den fir die Belegreife erforderlichen Feuchtege-
halt erreicht hat.

Bei Abschalten der FuBbodenheizung nach der Aufheizphase ist der Estrich bis zur vollkommenen Erkaltung
vor Zugluft und zu schneller Abkiihlung zu schiitzen.

Bestatigung

Ort/Datum Ort/Datum Ort/Datum
Bauherr/Auftraggeber Bauleiter/Architekt Heizungsbauer
Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift
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PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN ALS FUNKTIONSPRUFUNG FUR
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PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN ALS FUNKTIONSPRUFUNG FUR
ROHRSYSTEME AUF DAMMPLATTE IM GUSSASPHALTESTRICH

Auftraggeber:

Gebaude /

Liegenschaft:

Bauabschnitt/-teil/

Stockwerk/Wohnung:

Anlagenteil:

Anforderungen

Das Funktionsheizen ist zur Uberpriifung der Funktion der beheizten Fubodenkonstruktion durch-
zufuihren. Sie dient dem Heizungsbauer als Nachweis fir die Erstellung eines méngelfreien Gewerkes.
Das Funktionsheizen kann unmittelbar nach dem Abklihlen des Gussasphalts auf Raumtemperatur
erfolgen. Es muss keine Liegezeit vorgehalten werden. Die gesonderte MaRnahme ,Belegreifheizen®
entfallt bei Gussasphaltestrich.

In Abhangigkeit von der Heizleistung des Warmeerzeugers ist das Funktionsheizen gegebenenfalls
abschnittsweise durchzufuhren.

Dokumentation

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Gussasphaltestrich, Fabrikat: ... e e e e e e e s e s e e e e e e e e e e e eeeeas
N & ST

Ende der Arbeiten am Gussasphalt (Datum):

Beginn des Funktionsheizens (Datum): ................. Dauer: ....... Tage (Empfehlung 1 Tag) mit konstanter Vorlauf-
temperatur t, = 25 °C (ggf. durch Handregelung)

Erhéhung der Vorlauftemperatur auf maximal zulassige Vorlauftemperatur 45°C (nach DIN 18560-2) (Datum):
................. Dauer: ...... Tage (Empfehlung 1 Tag)
Alle Heizkreise werden warm? Ja Nein

Ende des Funktionsheizens (Datum): .................
Das Funktionsheizen wurde unterbrochen
Ja Nein

Wenn ja: von .......ccccceeeene o] - T

Nach dem Abschalten der FulRbodenheizung wurden alle Fenster und Auf3entlren verschlossen.
Ja Nein

Die beheizte FuBbodenflaiche war wéhrend des Funktionsheizens frei von Uberdeckungen
Ja Nein

Die Anlage wurde bei einer Aulentemperatur von ........ °C fur weitere BaumalRnahmen freigegeben.
Die Anlage war dabei auler Betrieb.
Der FuBboden wurde dabei mit einer Vorlauftemperatur von ........ °C beheizt.
Seite 2/3

P2.1



PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN ALS FUNKTIONSPRUFUNG FUR
ROHRSYSTEME AUF DAMMPLATTE IM GUSSASPHALTESTRICH

Bestatigung

Ort/Datum Ort/Datum Ort/Datum
Bauherr/Auftraggeber Bauleiter/Architekt Heizungsbauer
Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift

Seite 3/3
P2.1






P4

PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN ALS FUNKTIONSPRUFUNG FUR NASSVERLEGTE
FLACHENHEIZ- UND/ODER FLACHENHEIZ- UND KUHLSYSTEME (FUR WAND UND DECKE)

Seite 1/3
P4



PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN ALS FUNKTIONSPRUFUNG FUR NASSVERLEGTE
FLACHENHEIZ- UND/ODER FLACHENHEIZ- UND KUHLSYSTEME (FUR WAND UND DECKE)

Auftraggeber:

Gebaude /
Liegenschaft:

Bauabschnitt/-teil/
Stockwerk/Wohnung:

Anlagenteil:

Anforderungen

Das Funktionsheizen ist zur Uberpriifung der Funktion der beheizten bzw. gekiihiten Wand- oder
Deckenkonstruktion durchzufiihren. Sie dient dem Heizungsbauer als Nachweis fir die Erstel-
lung eines mangelfreien Gewerkes. In Abhangigkeit von der Dicke sowie vom Bindemittel der
Warmeverteilschicht, missen wenigstens folgende Trocknungszeiten vor der Aufheizphase einge-
halten werden

Kalkzement: 1 Tag pro mm Schichtdicke
Kalk: 1 Tag pro mm Schichtdicke
Gips: nach 24 Stunden
bzw. Tage nach Herstellerangaben

Dabei ist 1 Tag die maximale Auslegungsvorlauftemperatur (i.d.R. bis 45°C) zu halten.
Bei Frostgefahr ist die Anlage danach entsprechend in Betrieb zu lassen. Von diesem Protokoll bzw.
der DIN EN 1264-4 abweichende Vorgaben des Herstellers sind zu beachten.

Dokumentation

1)  Art der Warmeverteilschicht (ggf.FabriKat): ........oeoooi e
eingesetztes BINAEmIttel: ... e

2) Ende der Arbeiten an der Warmeverteilschicht (Datum): ........cccooooiiiiiiinenee

3) Beginn des Funktionsheizens (Datum): ...
mit konstanter max. Auslegungsvorlauftemperatur t,= ....... °C (ggf. durch Handregelung)

4) Ende des Funktionsheizens (Datum): ..o
Bei Frostgefahr sind entsprechende SchutzmaRnahmen (z.B. Frostschutzbetrieb) einzuleiten.

5) Die Radume wurden zugfrei beltftet und nach dem Abschalten des Flachenheiz- und Kihlsystems alle Fenster
und AuBentlren verschlossen.

Ja Nein
6) Die Anlage wurde bei einer Aulentemperatur von ........ °C fur weitere BaumalRnahmen freigegeben.
Die Anlage war dabei auler Betrieb.
Die Warmeverteilschicht wurde dabei mit einer Vorlauftemperatur von ........ °C beheizt.
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PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN ALS FUNKTIONSPRUFUNG FUR NASSVERLEGTE
FLACHENHEIZ- UND/ODER FLACHENHEIZ- UND KUHLSYSTEME (FUR WAND UND DECKE)

Achtung

In Abhangigkeit von der Heizleistung des Warmeerzeugers ist das Funktionsheizen gegebenenfalls abschnittsweise
durchzufihren. Dabei missen jedoch alle Heizkreise innerhalb eines Putzfeldes gleichzeitig beheizt werden.

Bei Abschalten der FuBbodenheizung nach der Aufheizphase ist der Putz bis zur vollkommenen Erkaltung
vor Zugluft und zu schneller Abkiihlung zu schiitzen.

Bestatigung

Ort/Datum Ort/Datum Ort/Datum
Bauherr/Auftraggeber Bauleiter/Architekt Heizungsbauer
Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift
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PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN ALS FUNKTIONSPRUFUNG FUR FLACHENHEIZ-
UND KUHLSYSTEME ALS TROCKENSYSTEME

Auftraggeber:

Gebaude /

Liegenschaft:

Bauabschnitt/-teil/

Stockwerk/Wohnung:

Anlagenteil:

Anforderungen

Das Funktionsheizen ist zur Uberpriifung der Funktion der beheizten bzw. gekiihlten FuRboden-,
Wand- oder Deckenkonstruktion durchzufiihren.

Bei Trockensystemen erfolgt das Funktionsheizen erst nach den abgeschlossenen Spachtel- bzw.
Klebearbeiten. Spachtelmasse bzw. Kleber missen dabei ausgehartet sein. Herstellerangaben sind
zu berucksichtigen.

Dabei ist 1 Tag die maximale Auslegungsvorlauftemperatur (i.d.R. bis 45°C) zu halten.

Bei Frostgefahr ist die Anlage danach entsprechend in Betrieb zu lassen. Von der Norm bzw. diesem
Protokoll abweichende Vorgaben der Hersteller sind zu beachten und ebenfalls zu protokollieren.

Dokumentation

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Art der Warmeverteilschicht (9gf.Fabrikat): ...
eingesetztes BINAEmIttel: ......... oo e e e

Ende der Arbeiten an der Warmeverteilschicht (Datum): .........ccooceiiiiiiiiniiinen.

Beginn des Funktionsheizens (Datum): ........cccoiiiiiiiiii e
mit konstanter max. Auslegungsvorlauftemperatur t, = ....... °C (ggf. durch Handregelung)

Ende des Funktionsheizens (Datum): ..o
Bei Frostgefahr sind entsprechende SchutzmaRnahmen (z.B. Frostschutzbetrieb) einzuleiten.

Die Radume wurden zugfrei bellftet und nach dem Abschalten des Flachenheiz- und Kuhlsystems alle Fenster
und AuBBentlren verschlossen.
Ja Nein

Die beheizte FuBbodenflache war wéahrend des Funktionsheizens frei von Uberdeckungen
Ja Nein

Die Anlage wurde bei einer Aulentemperatur von ........ °C fur weitere BaumalRnahmen freigegeben.
Die Anlage war dabei auler Betrieb.
Die Warmeverteilschicht wurde dabei mit einer Vorlauftemperatur von ........ °C beheizt.
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PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN ALS FUNKTIONSPRUFUNG FUR FLACHENHEIZ-
UND KUHLSYSTEME ALS TROCKENSYSTEME

Achtung

In Abhangigkeit von der Heizleistung des Warmeerzeugers ist das Funktionsheizen gegebenenfalls abschnittsweise
durchzufihren. Dabei mussen jedoch alle Heizkreise innerhalb eines Trockenestrichfeldes bzw. die Trockenbauplatte
gleichzeitig beheizt werden.

Bei Abschalten der FuBbodenheizung nach der Aufheizphase ist der Estrich bis zur vollkommenen Erkaltung
vor Zugluft und zu schneller Abkiihlung zu schiitzen.

Bestatigung

Ort/Datum Ort/Datum Ort/Datum
Bauherr/Auftraggeber Bauleiter/Architekt Heizungsbauer
Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift
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CM-MESSUNG
ARBEITSANWEISUNG

Die CM-Messung dient der Bestimmung der Estrichfeuchte zur Feststellung der Belegreife. Die Probenentnahme fir
die CM-Messung darf bei Heizestrichen nur an den ausgewiesenen Messstellen erfolgen.

Grundsatzlich ist darauf zu achten, dass bei der Probenvorbereitung wenig Feuchtigkeit verloren geht. Daraus folgt:

Die Probenentnahme und Probenvorbereitung muss so schnell wie méglich durchgefihrt werden.

Die Probenvorbereitung darf nicht bei Sonneneinstrahlung bzw. Luftzug vorgenommen werden.

Die Probe ist nur soweit zu zerkleinern, dass sie in dem CM-Gerat mit Hilfe der 4 Kugeln véllig zerkleinert werden
kann.

Vor der Probenentnahme sind jeweils folgende Mal3nahmen zu ergreifen:

Uberpriifen, ob CM-Gerét dicht ist (ggf. mit Eichsubstanz), ggf. Gummidichtung erneuern,

4 Kugeln in das CM-Gerét einftillen,

sofern erforderlich Waage am Koffer des Gerétes befestigen,

Schale, Vorschlaghammer und Loffel bereitlegen,

Protokoll vorbereiten (Angabe von Baustelle, Stockwerk, Raum, Prifdatum, Prufer und Prifergebnis).

Bei der Priifungsdurchfiihrung ist wie folgt vorzugehen:

1.

Durchschnittsprobe grundsatzlich uber den ganzen Querschnitt des Estrichs entnehmen. Bei Parkett sind die
Grenzwerte traditionsgemal auf das Messen des unteren bis mittleren Bereiches abgestimmt. Unter Parkett ist
deshalb die Durchschnittsprobe des Estrichs aus dem unteren bis mittleren Bereich zu entnehmen.

Durchschnittsprobe in der Schale soweit zerkleinern, dass ein vdlliges Zerkleinern in dem CM-Gerat mit den
Kugeln mdglich ist.

Prifgut mit Loffel abwiegen:
Calciumsulfatestrich 100 g
Zementestrich im jungen Alter 20 g, im Bereich der Belegreife 50 g

Prufgut vorsichtig in CM-Gerat mit Kugeln einfiillen. Erleichtert wird dies durch das Aufsetzen eines Trichters mit
groRem Ausfluss.

CM-Gerat schrag halten und Glasampulle mit Calciumcarbit einflllen.
Nach dem VerschlieRen des CM-Gerates kraftig schitteln, bis Anzeige am Manometer des Gerates ansteigt.

Durch kraftiges Hin- und Herbewegen sowie durch kreisende Bewegungen das Prifgut im CM-Gerat mit Hilfe der
Kugeln vollig zerkleinern. Dabei darauf achten, dass das Manometer nicht beaufschlagt wird. Dauer: 2 Minuten.

5 Minuten nach dem VerschlielRen des CM-Gerates wie unter Punkt 7. eine weitere Minute schutteln.

10 Minuten nach dem Verschlieien des CM-Gerates nochmals kurz (= 10 s) aufschitteln und Wert ablesen.
Aus Eichtabelle Feuchte entnehmen und in das Protokoll eintragen.

Anmerkung: Bei calciumsulfatgebundenen Estrichen ist ein weiterer Druckanstieg mdglich; nicht beachten,
da chemisch (d.h. fest-) gebundenes Wasser.

10.CM-Gerat entleeren und reinigen.

Wichtig: Beim Entleeren Prifgut Gberprifen. Falls dieses nicht vollig zerkleinert, Prufung einschlieRlich Probe-
nentnahme wiederholen und dabei Prifgut mit Vorschlaghammer feiner zerkleinern.

11. Prifgut entsprechend den Vorgaben des Herstellers entsorgen.
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DOKUMENTATION
(PROTOKOLL ZUR CM-MESSUNG GEMASS ARBEITSANWEISUNG)

Auftraggeber:

Gebaude /
Liegenschaft:

Bauabschnitt/-teil/
Stockwerk/Wohnung:

Anlagenteil:

Anforderungen
Siehe vorstehende Arbeitsanweisung

Dokumentation

Messung Nr. 1 2! 3!

Raum-Nr.

Prifer

Datum

Priifergebnis

Einwaage g

Manometeranzeige bar

Wassergehalt? %

Estrichdicke mm
Bestatigung
Ort/Datum Ort/Datum Ort/Datum
Bauherr/Auftraggeber Bauleiter/Architekt Heizungsbauer
Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift

" nur erforderlich, wenn Estrich bei der vorhergehenden Messung zu feucht war
2 aus Umrechnungstabelle des Herstellers des CM-Gerates; entspricht CM-%
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PROTOKOLL ZUM BELEGREIFHEIZEN DES ESTRICHS

Auftraggeber:

Gebaude /
Liegenschaft:

Bauabschnitt/-teil/
Stockwerk/Wohnung:

Anlagenteil:

Anforderungen

Das Belegreifheizen ist im Rahmen der Anforderungen der Ablaufprotokolle NB1 und NB2 durch-
zuflihren. Dabei ist nach den folgenden unter Dokumentation aufgefiihrten Schritten vorzugehen.
Das Belegreifheizen soll i.d.R. direkt im Anschluss an das Funktionsheizen durchgefiihrt werden.
Die Heizung soll dabei nicht abgeschaltet bzw. die Vorlauftemperatur nicht abgesenkt werden. Der
Zementestrich ist dann in der Regel mindestens 28 Tage, der Calciumsulfatestrich mindestens 14
Tage alt. Diese Tage missen zu den unten angegebenen Tagen des Belegreifheizens hinzugerech-
net werden, wenn die Zeitdauer bis zur Belegreife abgeschatzt wird. Im Allgemeinen ist fir das Bele-
greifheizen bei Estrichdicken bis 70 mm eine Zeitspanne von mindestens 14 Tagen einzuplanen, bei
Estrichdicken Uber 70 mm entsprechend langere Zeitraume.

Die Belegreife ist erreicht, wenn die Anforderungen der Tabelle 4 eingehalten werden. Maligebend
ist die CM-Messung.

Belegreiftheizen bzw. erforderliche Varianten sowie Folienpriifungen sind gesondert abzusprechen
und zu beauftragen.

Achtung:

In Abhangigkeit von der Heizleistung des Warmeerzeugers ist das Belegreifheizen gegebenenfalls
abschnittsweise durchzufiihren. Dabei missen jedoch alle Heizkreise innerhalb eines Estrichfeldes
gleichzeitig beheizt werden

Dokumentation

Belegreifheizen direkt nach Funktionsheizen begonnen?

ja dann weiter Tabelle 2

nein dann weiter Tabelle 1
Belegreifheizen begonnen am: ...
(Nachtabsenkung und AuRentemperaturregelung aul3er Betrieb)

Tabelle 1
Tage Belegreif- Soll - Vorlauf- Abgelesene Vor- Datum, .
: . Prufer

heizen temperatur lauftemp. Uhrzeit

1. Tag 25°C

2. Tag 35°C

3. Tag 45°C"

4. Tag 55°C "

" bzw. die maximale Auslegungs-Vorlauftemperatur

danach weiter mit Tabelle 2
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PROTOKOLL ZUM BELEGREIFHEIZEN DES ESTRICHS

Tabelle 2
Tage Belegreif- Soll - Vorlauf- Abgelesene Vor- Datum, Priifer
heizen temperatur lauftemp. Uhrzeit
....... Tag 55°C
....... Tag 55°C
....... Tag 55°C
....... Tag 55°C
....... Tag 55°C
....... Tag 55°C
Folientest durchge-
....... Tag fiihrt 2 ) 9
....... Tag 55°C
....... Tag 55°C
....... Tag 55°C
Erneuter Folientest
------- Tag durchgefiihrt 2 3
Bel if
....... Tag 92;%'}?'5 CM Messung
Tabelle 3: Abheizen nach Feststellung der Belegreife des Estrichs (ohne Nachtabsenkung)
Tage ab Soll - Vorlauf- Abgelesene Vor- Datum, Priifer
Heizbeginn temperatur lauftemp. Uhrzeit
....... Tag 45°C"Y
....... Tag 35°C
....... Tag 25°C
....... Tag Heizung atliLlj(f Automa-

1) Belegreifheizen mit automatischer Regelung? Nein Ja (vorstehende Protokolle entfallen)
WelChes FabriKat/ TYP? ...ttt e ettt e e e e ebee e e e e e annaeeens

2) Ende des Belegreifheizens (Datum): .......ooueeiiiiiiiiiee ettt eeeee e

3) Wahrend des Belegreifheizens sind die Raume nach Vorschrift des Estrichherstellers bellftet worden.
Ja Nein

4) Die beheizte FuRbodenfliache war frei von Baumaterialien und anderen Uberdeckungen/Uberstellungen.
Ja Nein

5) Sind zwischen dem letzten Abheiztag bzw. Feststellung der Estrichfeuchte und
dem Verlegebeginn mehr als 7 Tage verstrichen? Ja Nein

6) Falls ja, dann ist vor dem Verlegebeginn mindestens zwei Tage bestimmungsgemaf bzw. mit der
maximalen Auslegungsvorlauftemperatur nochmals zu heizen und eine neue Feuchtemessung durchzufiihren.
Maximale Feuchten nach Tabelle 4 nicht Uberschritten? | | Ja Nein

Y bzw. die maximale Auslegungsvorlauftemperatur
2 nach Angabe/Auftrag des Bauherrn/Architekten
3 wird Feuchte festgestellt, dann weiter heizen, wird keine Feuchte festgestellt, dann CM Messung
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PROTOKOLL ZUM BELEGREIFHEIZEN DES ESTRICHS

Tabelle 4: Anforderungen an die maximale Feuchte des Estrichs

Zement- Calciumsulfatestrich
Oberboden Estrich soll soll
[%] [%]
ObBo 1 text|lg Belage Hnd 18 0.3
elastische Belage
ObBo 2 Parkett 1,8 0,3
ObBo 3 Laminatboden 1,8 0,3
Keramische Fliesen
ObBo 4 bzw. Natur-/Beton- 2,0 0,3
werksteine
Tabelle 5: Ermittelte Feuchten
Raum-Nr. Raum Oberboden gof. Messstelle Sollwert [%] Istwert [%]
Bodenbelagsverlegung begonnen am: ... Datum
Bodenbelagsverlegung fertig gestelltam:  ......cccccoeviieiiiiiiiii, Datum

Bestatigungen durch Datum/Unterschrift (Soweit beteiligt, in Auftrag gegeben, Gberwacht oder ausgefihrt)

Bauherr/ Bauleiter/Architekt Heizungsbauer Oberbodenleger
Auftraggeber N N .
. Uberwacht ausgefuhrt ausgefuhrt
beauftragt:

Belegreifheizen

Folientest
Feuchtemessung
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VORBEREITENDE MASSNAHMEN ZUR VERLEGUNG VON OBERBODENBELAGEN AUF
ZEMENT- UND CALCIUMSULFATHEIZESTRICHEN

Vorbemerkungen

Jede beheizte Fullbodenkonstruktion setzt Planung und Koordination im Hinblick auf das Heizsystem, die Damm-
schicht, den Estrich und die verschiedenartigen Nutzbeldge voraus, um eine optimale Funktionsfahigkeit auf Dauer
zu gewahrleisten.

Bei Ausfiihrung solcher FuRBbodenkonstruktionen sind fach- und normengerechte Leistungen von entscheidender
Wichtigkeit. Lieferungen und Verarbeitungsmaflinahmen missen dem Stand der Technik, dem vorliegenden Merk-
blatt, den Montage- sowie den Verlegerichtlinien der jeweiligen Systemgeber und Herstellerfirmen entsprechen.

Estrich / Funktionspriifung / Belegreife

Nach der Herstellung des Estrichs und entsprechender Liegezeit des Estrichs sowie nach dem Funktionsheizen ist
das Feststellen der Belegreife Voraussetzung fiir die Aufbringung der Oberbodenbeléage. Sofern die Belegreife durch
ein Belegreifheizen erreicht werden soll, ist das Beheizen der Konstruktion entsprechend P7 ,Protokoll zum Belegreif-
heizen des Estrichs” vorzunehmen. Dies ist fur die Vorbereitungs- und Verlegemallnahmen aller Oberbodenbelage
Voraussetzung.

Vor Verlegung des Oberbodens muss die Belegreife mit einer CM-Messung nach P6 ,CM-Messung“ nachgewiesen
werden. Die in P7 ,Protokoll zum Belegreifheizen des Estrichs® in Tabelle 4 genannten maximalen Feuchten des
Estrichs sind der Indikator fur die Belegreife.

Werden bei der malgebenden CM-Messung die Grenzwerte nach Tabelle 4 (berschritten, haben weitere Heiz- oder
TrocknungsmalRnahmen zu erfolgen. Danach ist durch eine erneute CM-Messung die Belegreife nachzuweisen.
Damit die Anzahl der markierten Messstellen ausreicht, werden ggf. vor der erneuten CM-Messung abschatzende
elektronische oder Folienzwischenprifungen empfohlen. Ausreichende Trockenheit ist dabei ndherungsweise er-
reicht, wenn sich bei maximaler Vorlauftemperatur unter einer aufgelegten und an den Randern mit Klebeband ab-
geklebten ca. 50 cm * 50 cm groRRen PE-Folie innerhalb von 24 Stunden keine Feuchtespuren zeigen. Die Zwischen-
prifungen und die weitere(n) CM-Messungen sind besondere Leistungen.

Die CM-Messung darf nur an den markierten Messstellen durchgefihrt werden. Bei Feuchtepriifungen an nicht marki-
erten Messstellen lassen sich Beschadigungen des Heizsystems nicht zuverlassig ausschlieen.

Besondere MaBnahmen (Belegreifheizen, Verlegung und Nutzung)

Der Auftraggeber hat das Belegreifheizen gemaf P7 ,Protokoll zum Belegreifheizen des Estrichs” durchzufiihren und

zu bestatigen. Dabei hat er folgende Einzelheiten zu beachten:

» Beim Belegreifheizen ist bei Warmwasser-FulRbodenheizungen die Vorlauftemperatur auf 25 °C einzustellen und
taglich um 10 K bis zum Erreichen der maximalen Heizleistung (nicht mehr als 55 °C Vorlauftemperatur) zu er-
héhen und bis zur Belegreife zu halten. Beim Abheizen ist die Vorlauftemperatur taglich um 10 K bis zu einer
Vorlauftemperatur von ca. 25 °C zu senken. Die Aufheiz- und Abheizphasen haben geméafl dem vorgegebenen
Zeitplan zu erfolgen. Wahrend des Auf- und Abheizens ist die Feuchte im Raum durch kurzzeitiges Liften in festen
Abstanden abzuflihren. Zugluft ist zu vermeiden.

+ Die beheizte FuBbodenflache muss wahrend des Belegreifheizens frei von Baumaterial und anderen Uberdeck-
ungen / Uberstellungen sein.

* Innerhalb eines Estrichfeldes missen alle Heizkreise gleichzeitig beheizt werden.

» Der Zeitplan beinhaltet das Minimum an Heiztagen zusétzlich zum Funktionsheizen und bezieht sich auf Estrich-
dicken bis 70 mm. Jeder weitere Tag bringt zusatzliche Sicherheit. Das Belegreifheizen hat unmittelbar vor der
Verlegung der Oberbodenbelage zu erfolgen.

» Bei sehr niedrigen Aufentemperaturen (< 0 °C) ist darauf zu achten, dass durch das Luften wahrend des Auf-
heizen die Estrichflache keine zu starken Temperaturschwankungen erféhrt (z.B. bei Fenstertiren) oder beim
Absenken der Vorlauftemperatur der Estrich nicht zu schnell abkihilt.

» Die Oberbodenbelédge sind bei einer Estrich-Oberflachentemperatur von nicht unter 18 °C (je nach Umgebung-
stemperatur ca. 20 - 25 °C Vorlauftemperatur) und materialspezifisch geeigneten relativen Luftfeuchten zu verle-
gen, wobei die Estrich-Oberflachentemperatur mindestens 3 Tage vor, wahrend und nach der Verlegung gehalten
werden sollte.

» Bei hydraulischen Verlegemoérteln ohne Zuséatze muss die Estrich-Oberflachentemperatur mindestens 5 °C betra-
gen.

* Nach Fertigstellung von geklebten Oberbodenbelédgen sind vorgenannte Werte fur Estrich-Oberflachentemperatur
und Luftfeuchte 7 Tage lang (z. B. fiir Abbinde- bzw. Aushartezeiten von Klebstoffen u. a.) zu gewahrleisten.

» Fur schwimmend verlegte Bodenbelage, insbesondere Laminatbdéden sind die Ebenheitsanforderungen nach DIN
18202 Tabelle 3 Zeile 4 von besonderer Bedeutung. Auf die Auswahl einer warmetechnisch geeigneten Damm-
unterlage in Verbindung mit dem FuRbodenelement muss geachtet werden.

* FUr den Oberbodenbelag erforderliche Raumluftzustdnde sind auch wahrend der Nutzung einzuhalten.
Entsprechende Hinweise in den Pflegeanleitungen sind zu beachten.
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NOTIZEN




Wir helfen Ihnen bei lhrer Entscheidung fiir die Zukunft!

Der Bundesverband Flachenheizungen und Flachenkihlungen e.V. (BVF) - ein Zusammenschluss namhafter System-
und Komponentenanbieter fir wassergefiihrte Flachenheizungen und -kiihlungen und Elektroflachenheizungssysteme
- wurde bereits 1971 gegrindet.

Dabei sind die erklarten Ziele, sachliche Informationsarbeit und Normenarbeit zu unterstiitzen, Guteanforderungen
zu entwickeln sowie Forschungsauftrage zu vergeben und fiir die Bauherren nutzbar zu machen.

Der BVF ist kompetenter Partner fir Planer, Architekten, Verbande, Handwerksorganisationen, Prifinstitute und
Normungsgremien. Interessante und vieldiskutierte Themen rund um die Flachenheizung und Flachenkuhlung
werden fir Sie objektiv aufbereitet.

Flachenheizungen und Flachenkihlungen verbinden technischen Fortschritt mit umweltgerechten und wirtschaftlichen
Anforderungen. Sie sind zukunftssicher, ermdglichen freie Raumgestaltung und schaffen ein gesundes und behagliches
Umfeld.

Der BVF bietet Ihnen durch sein Know-how und die Vielzahl an Mitgliedsfirmen umfangreiche Informationen rund
um das Thema Flachenheizung und -kihlung.

Antworten auf lhre Fragen finden Sie auf den BVF- Internetseiten unter:

www.flaechenheizung.de

5

BVF

Bundesverband Flachenheizungen und Flachenkihlungen e.V.
HochstralRe 115 D-58095 Hagen

Fon.: +49 (0) 23 31-20 08 50, Fax: +49 (0) 23 31-20 0817
www.flaechenheizung.de, info@flaechenheizung.de


www.flaechenheizung.de
www.flaechenheizung.de
www.flaechenheizung.de
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